

## Dohoda o narovnání

uzavřené dle § 1746 odst. 2 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Dohoda“) mezi těmito smluvními stranami:

### Město Valašské Meziříčí

se sídlem: Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí  
zastoupený: [redacted] starostou  
IČO: 00 304 387  
DIČ: CZ00304387  
bankovní spojení: [redacted]  
č. účtu: [redacted]  
osoba oprávněná k jednání  
ve věcech technických: [redacted] vedoucí Odboru komunálních služeb  
(dále jen „objednatel“)

### Petr Vičan

se sídlem: Podhradní Lhota 144, 768 71 Podhradní Lhota  
IČO: 09186522  
DIČ: [redacted]  
bank. spojení: [redacted]  
číslo účtu: [redacted]  
zapsaný: v Živnostenském rejstříku u Městského úřadu Bystřice pod  
Hostýnem  
(dále jen „zhotovitel“)

### I. Preambule

1. Strany dohody potvrzují, že dne 30. 11. 2022 uzavřely Smlouvu o dílo „Kaskádovitá terasa, kasárna Valašské Meziříčí“ (dále jen nebo „smlouva“), jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo spočívající v terénních úpravách se základovými patkami pro mobiliář a zhotovení kaskádovité terasy v areálu bývalých kasáren.

Plnění díla bylo rozděleno na dvě etapy:

- a. Rok 2022 – pořízení materiálu do 15. 12. 2022
  - b. Rok 2023 – terénní práce, základové patky, instalace mobiliáře do 31. 5. 2023
2. Při předání realizace díla bylo zjištěno, že nerovnost terénu u kaskádovité terasy je větší, než bylo předpokládáno při plánování kaskádovité terasy a nákupu materiálu v roce 2022.
  3. Úpravy smlouvy již nelze řešit formou dodatku, neboť již došlo k uplynutí lhůty pro dokončení a předání díla, realizace díla již byla dokončena.
  4. Strany se proto dohodly na uzavření této dohody o narovnání, která reflektuje změnu množství materiálu potřebného na opláštění kaskádovité terasy a narovnává tak práva a povinnosti mezi smluvními stranami, které byly chybně uvedeny v příloze smlouvy.

### II. Narovnání

V zájmu narovnání mezi objednatelem a zhotovitelem došlo k jednání, jehož výsledkem je uzavření této dohody, která spočívá v:

1. Objednatel doplatí zhotoviteli na cenu díla částku 24 687 Kč bez DPH, tj. celkem vč. DPH 21% 29 871,27 Kč za nákup materiálů na opláštění, které vznikly v důsledku nerovnosti terénu. Doplatek bude uhrazen na základě samostatné faktury vystavené po uzavření této dohody se splatností 21 dnů:

### III. Účinky narovnání

1. Strany dohody prohlašují, že touto dohodou jsou jejich vzájemné vztahy, tj. vzájemná práva a povinnosti vyplývající pro ně z jejich vzájemných vztahů specifikovaných v článku II. této dohody zcela narovnány a vypořádány.
2. Smluvní strany se současně dohodly, že u ostatních ustanovení při záruční době a při ostatních právech a povinnostech se bude postupovat dle původní smlouvy.

### IV. Závěrečná ujednání

1. Uzavření této Dohody bylo schváleno Radou města Valašské Meziříčí dne 5. 6. 2023 pod bodem R 16/65. Tato dohoda byla uzavřena v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (§ 41).
2. Tato Dohoda je vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními této Dohody připojují osoby oprávněné jednat jménem smluvních stran, po jeho důkladném přečtení, své vlastnoruční podpisy.
4. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním (včetně zpracování) této Dohody a všech údajů uvedených v této Dohodě a jeho přílohách na webových stránkách Města Valašské Meziříčí, v informačních a organizačních systémech Města Valašské Meziříčí, v registru smluv a dalších systémech/registrech dle platných právních předpisů. Smluvní strany prohlašují, že žádná část Dohody nenaplnňuje znaky obchodního tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Souhlas udělují dobrovolně a na dobu neurčitou.


Ve Valašském Meziříčí dne: 26-06-2023

  
Město Valašské Meziříčí  
  
objednatel



  
  
zhotovitel

podpis:   
datum: 23.6.23  
vedoucí OKS

  
vedoucí právního oddělení