

DODATEK č. 2

Číslo smlouvy Objednatele: **05PT-002117**

Číslo smlouvy Poskytovatele: 21_1156

ISPROFOND: 5001510002/3271112014.10382

Název související veřejné zakázky:

„I/34 Lišov – Vranín, hydrogeologický monitoring rozšířený“

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení: [REDAKCE]
zastoupeno: [REDAKCE], generální ředitel
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: [REDAKCE]
ředitelka Správy České Budějovice
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDAKCE]
ředitelka Správy České Budějovice
e-mail: [REDAKCE]
tel: [REDAKCE]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDAKCE]
e-mail: [REDAKCE]
tel: [REDAKCE]
(dále jen „**Objednatel**“)

a

GEOMIN s. r. o.

se sídlem Znojemská 78, 586 01 Jihlava
IČO: 60701609
DIČ: CZ60701609
zápis v obchodním rejstříku: C 81641
právní forma: s. r. o.
bankovní spojení: [REDAKCE]
zastoupen: [REDAKCE], jednatel
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDAKCE], jednatel
e-mail: [REDAKCE]
tel: [REDAKCE]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDAKCE], jednatel
e-mail: [REDAKCE]
tel: [REDAKCE]
(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření Dodatku č. 2.

I. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na navýšení ceny z důvodu zvýšení počtu monitorovaných objektů, které nebylo předmětem původní SoD. Podnětem k aktualizaci hydrogeologického monitoringu a změny soupisu prací v SoD 05PT-002117 byla výzva Objednatele k Poskytovateli spočívající v požadavku na doplnění monitorovací sítě o další vytipovaný objekt. Výzva objednatel směřem k Poskytovateli vychází z požadavku soukromého vlastníka studny, pana [REDAKCE] (k. ú. Lišov, p. č. 1893/25), na hydrogeologický monitoring tohoto objektu, který je situován v trase stavby.

Změna nastala po zahájení vlastní realizace stavby I/34 Lišov – Vranín, v etapě „Monitoring před stavbou a při stavbě“ a byla odsouhlasena ze strany Poskyvatele hydrogeologického monitoringu a Objednatele.

Dodatkem č. 2 se mění celková cena za poskytování služeb, jak je dále uvedeno v části II. a podrobněji v aktualizovaném Rozpisu služeb v Příl. 1.

II. Cena za poskytování služeb

Mění se článek IV. Cena za poskytování služeb:

(a) Ve Smlouvě o poskytování služeb (původní znění):

Celková cena Služeb v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena Služeb v Kč včetně DPH
1 247 994,00 Kč	262 078,74 Kč	1 510 072,74 Kč

(b) V dodatku č. 1 (navýšení ceny):

Celková cena Služeb v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena Služeb v Kč včetně DPH
64 498,00 Kč	13 544,58 Kč	78 042,58 Kč

(c) V dodatku č. 2 (navýšení ceny):

Celková cena Služeb v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena Služeb v Kč včetně DPH
40 645,00 Kč	8 535,45 Kč	49 180,45 Kč

(d) Rekapitulace (nové znění) (a) + (b) + (c):

Celková cena Služeb v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena Služeb v Kč včetně DPH
1 353 137,00 Kč	284 158,77 Kč	1 637 295,77 Kč

Celkové navýšení ceny dodatku č. 2 bez DPH	3,1 %
---	--------------

Detailní aktualizace (doplnění) jednotkového rozpisu ceny Služeb včetně množství jednotek a jejich jednotkových cen obsahuje příloha č. 1 tohoto dodatku č. 2

Rozpis ceny služeb pro přidané objekty - příloha k Dodatku č. 2
I/34 Lišov – Vranín, hydrogeologický monitoring rozšířený

Popis	m.j.	počet	poznámka	cena za m.j.	cena celkem
1. Pasportizace studní při stavbě, jednorázově					
1.1. měření hladiny					
studny	ks	1		██████ Kč	██████
1.2. rozbor vody					
odběr vzorku	ks	1		██████ Kč	██████
úplný rozbor pitné vody dle vyhlášky C10-C40	ks	1		██████ Kč	██████
1.3. vyhodnocení a řízení prací					
doprava na lokalitu (výjezd)	ks			██████ Kč	██████
2. Monitoring při stavbě (18 měsíců)					
2.1. měření hladiny					
studny	ks	6	1 studna 2x v r. 2023 a 4x v r. 2024	██████ Kč	██████
2.2. rozbor vody					
odběr vzorku	ks	6	2x v r. 2023 a 4x v r. 2024	██████ Kč	██████
kontrolní rozbor pitné vody (ÚCHR, barva, zákal)	ks	6	2x v r. 2023 a 4x v r. 2024	██████ Kč	██████
1.3. vyhodnocení a řízení prací					
doprava na lokalitu (výjezd)	ks	2		██████ Kč	██████
3. Monitoring po stavbě (12 měsíců)					
2.1. měření hladiny					
studny	ks	4	1 studna 4x ročně	██████ Kč	██████
2.2. rozbor vody					
odběr vzorku	ks	2	2x ročně	██████ Kč	██████
kontrolní rozbor pitné vody (ÚCHR, barva, zákal)	ks	2	2x ročně	██████ Kč	██████
C10-C40	ks	2	2x ročně	██████ Kč	██████
Rekapitulace					
Celkem bez DPH					40 645,00 Kč
DPH					8 535,45 Kč
Celkem s DPH					49 180,45 Kč