

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo č. SML 042/2022

Název: městská část Praha-Suchdol
Sídlo a doručovací adresa: Suchdolské nám. 734/3, 165 00 Praha-Suchdol
Zastoupený: starostou městské části Ing. Petrem Hejlem
IČ: 00231231
DIČ: plátce DPH ve vedlejší hospodářské činnosti
datová schránka: **95ibzi3**
Bankovní spojení: ČSOB, Praha 6
Číslo účtu: 247747560/0300
Ve věcech smluvních oprávněn jednat a podepisovat: Ing. Petr Hejl, starosta městské části
E-mail: p.hejl@praha-suchdol.cz
Ve věcech technických a souvisejících s plněním předmětu této smlouvy je oprávněn jednat:
Ing. Čestmír Mudruňka, referent realizace investic
Telefon: +420 222 361 427
E-mail: c.mudrunka@praha-suchdol.cz
(dále jako „objednatel“)

a

Název: **MBM TRADE CZ, s.r.o.**
se sídlem: Starokolínská 308, 190 16 Újezd nad Lesy
IČ: 255 07 222
DIČ: CZ255 07 222
datová schránka: **6g7krke**
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 155833
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 19-7697090297/0100
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Borys Moldovan
E-mail: mbm.trade.cz@gmail.com
Telefon: [REDACTED]
zástupce ve věcech technických: Ing. Vítězslav Pruša
E-mail: [REDACTED]
Telefon: [REDACTED]
(dále jako „zhotovitel“)

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 23. října 2022 v souladu s ustanoveními § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku smlouvu o dílo č. 042/2022 na stavbu „**Splašková kanalizace v ulici Na Mírách, vodovod, přípojky IS**“ a tímto dodatkem č. 1 upřesňují předmět a cenu díla.

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy:

Článek 3
Předmět díla

Doplňuje se odst. 3.6:

3.6. Specifikace předmětu díla se upravuje změnovými listy (dále také „ZL“) č. 1, 2 a 3 takto:
ZL č. 1 – Z důvodu upřesnění výškových poměrů, připojovacího místa, podzemních sítí a geologie v ul. Stržná je nutné vyrovnaní výšek ve stávající šachtě S1 a prodloužení stoky směrem k ulici Suchdolská. Jedná se o nepředvídatelné práce zjištěné v průběhu stavby.

ZL č. 2 – Přepojování kanalizačních přípojek v ulici Ke Stavebninám od objektů č.p. 591/26, 592/28, 979/2, 954/39 a 814/125 bylo dle požadavku investora rozšířeno o přepojení dalších dvou nemovitostí č.p. 556/30 a 1015/30, které byly rovněž napojeny do původní kanalizace, a o přepojení kanalizačního řadu z ulice K Chumberku KT DN 200 do nového kanalizačního řadu. Jedná se o nepředvídatelné práce zjištěné v průběhu stavby a nové požadavky objednatele.

ZL č. 3 – V případě odstraňování havarijního stavu přípojky dešťové kanalizace ze ZŠ se předmět díla po zjištění skutečného stavu hlavní stoky rozšiřuje o úpravy na hlavní stoce DN 400 v ul. Suchdolské, současně se doplňují chybějící položky v rozpočtu a upřesňuje výkaz výměr dle skutečného rozsahu prací na stavbě

Lhůty a termíny pro realizaci a dokončení díla se výše uvedenými změnami předmětu díla nemění.

Článek 4
Cena za dílo

Odst 4.1. - text tohoto odstavce se ruší a nahrazuje se tímto textem:

4.1. Smluvní strany se dohodly na celkové ceně díla:

Cena díla bez DPH dle smlouvy o dílo **9 857 382,54 Kč**

Změna ceny díla bez DPH stanovená změnovými listy:

ZL č. 1 + 213 734,24 Kč

ZL č. 2 + 766 703,31 Kč

ZL č. 3 + 241 843,75 Kč

Celková cena za dílo bez DPH dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 11 079 663,84 Kč

2. Ostatní ustanovení smlouvy č. 042/2022 se tímto dodatkem č. 1 nemění.

3. Dodatek č.1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

4. Nedílnou součástí dodatku č. 1 tvoří následující přílohy:

Změnové listy č. 1, 2 a 3 vč. příslušných rozpočtů prací

V Praze-Suchdole dne

V Praze dne

Podpis:

Objednatel: Městská část Praha-Suchdol
Ing. Petr Hejl, starosta městské části

Podpis:

Zhotovitel: MBM TRADE CZ, s.r.o.
Ing. Borys Moldovan,
jednatel