

Dobrý den,

na základě společného jednání vám níže zasílám nabídku na dotační management k projektu Zlepšení mikroklimatických podmínek v lokalitě Na Radouči podpořeného z Výzvy z Norských fondů č. 4B „Stavanger“ oblast č.4 - Konkrétní zelená a modrá adaptační a mitigační opatření identifikovaná v přijatých adaptačních strategiích.

Dotační management by zahrnoval zejména následující činnosti (jedná se o návrh o jehož rozsahu lze jednat):

- Seznámení osob interního projektového týmu i dalších zapojených osob v problematice projektů spolufinancovaných z Norských fondů (NF) obecně,
- Seznámení s právy a povinnostmi příjemce dotace (evidence, výkaznictví, kontrola, publicita, možnosti změn v projektu), obsahu projektu, způsobu jeho realizace a vyhodnocování, rizik a jejich možných důsledků, spolupráce s poskytovatelem dotace atd.
- Úprava, vypracování a příprava celé sady obecných formulářů NF pro použití v projektu (prezenční listiny, prohlášení) a jejich doplnění dle potřeby.
- Kontrola splnění formálních náležitostí v rámci zadávací dokumentace VZ a průběhu veřejné zakázky, publicity apod.
- Zajištění řízení a realizace projektových aktivit.
- Nadefinování seznamu podkladů potřebných pro vypracování a zpráv o realizaci a žádosti o platbu.
- Supervize (nebo zpracování) nad zpracováním žádostí o platbu, popřípadě dodatečné žádosti o platbu ve formátu, který poskytovatel dotace pro projekt nastaví v informačním systému AIS.
- Supervize (nebo zpracování) zpráv o realizaci projektu ve formátu, který poskytovatel dotace pro projekt nastaví v informačním systému AIS.
- Supervize (nebo zpracování) závěrečné zprávy o realizaci a závěrečné žádosti o platbu projektu ve formátu, který poskytovatel dotace pro projekt nastaví v informačním systému AIS.
- Supervize (nebo zpracování) veškeré vyžádané dokumentace ze strany poskytovatele dotace.
- Supervize (nebo zpracování) žádostí o změnu projektu, vyhodnocování a řízení projektových změn.
- Zpracování nápravy nedostatků žádostí o změnu projektu, zpráv o realizaci projektu včetně s nimi předložených žádostí o platbu do termínu stanoveného poskytovatelem dotace.
- Komunikace s dodavatelem/dodavateli jednotlivých aktivit projektu, nastavení harmonogramu dodání dílčích výstupů a finálního díla.
- Kontrola naplňování cílových hodnot indikátorů výstupů.
- Kontrola dílčích výstupů dodavatele.
- Řízení a řešení odchylek a nesrovnalostí, vzniklých v průběhu realizace projektu,

komunikace s poskytovatelem dotace a kontrolními orgány.

- Ukončení projektu a nastavení archivace dokumentace.

Předpokládaný termín realizace: 06/2023 - 04/2024

Předpokládaná cena: 145.200,- Kč (cena je konečná, nejsme plátcí DPH)

V případě Vašeho zájmu či úpravy nabízeného mne kontaktujte.

s pozdravem,


Celebí Brno