



VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY

Věznice Rapotice, oddělení logistiky

Lesní Jakubov 44, 675 71 Náměšť nad Oslavou

Tel.: [REDACTED], Fax: [REDACTED], ISDS: 6qcd5bd

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. j.: VS-62838-3/ČJ-2023-800650-VERZAK,
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále OZ)
k veřejné zakázce: „Rapotice – EED_oprava umyvadel oddíl F1,2“ mezi níže uvedenými
smluvními stranami:

1. Česká republika – Vězeňská služba České republiky se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4, Věznice Rapotice, Lesní Jakubov 44, 675 71 Náměšť nad Oslavou

za níž jedná na základě pověření generálního ředitele ze dne 1. 12. 2017 č. j.: VS-96665-4/ČJ-2017-800020-SP, Vrchní rada, plk. Mgr. František Melichar, ředitel Věznice Rapotice.

Adresa pro doručování: Věznice Rapotice, Lesní Jakubov 44, 675 71 Náměšť nad Oslavou

IČO: 00212423

DIČ: CZ 00212423, právnická osoba, při výkonu působností v oblasti veřejné správy se VS ČR nepovažuje dle zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, za osobu povinnou k DPH

Bankovní spojení: [REDACTED], číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. Instalotherm – Veselka, s.r.o.

K Berce 688/3, Bosonohy, 642 00 Brno

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 44882

za níž jedná Petr Veselka, jednatel

IČO: 26912538

DIČ: CZ26912538

Bankovní spojení: [REDACTED], číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Smluvní strany se vzájemně dohodly na základě předložených a odsouhlasených
změnových listů č. 1 na níže uvedené změně Smlouvy o dílo k realizaci opravy „Rapotice –
EED_oprava umyvadel oddíl F1,2“. Článek V. Cena díla odstavec 1. a 2. zní nově takto:

V.

Cena díla

1. Cena díla, uvedeného v čl. III. 1 této Smlouvy byla dohodnuta v celkové výši 237 906,00 Kč (slovy dvěstětřicetsedmtisícdevětsetšest korun českých), včetně DPH. Tato cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná, vycházející z nabídkové ceny zhotovitele a změnových listů č. 1, je platná po celou dobu realizace díla, a to i po případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů ležících na straně objednatele (např. odsunutí termínu zahájení, finanční zdroje v průběhu realizace apod.).



VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY

Věznice Rapotice, oddělení logistiky

Lesní Jakubov 44, 675 71 Náměšť nad Oslavou

Tel.: [REDACTED], Fax: [REDACTED], ISDS: 6qcd5bd

2. Rozpis ceny v Kč:
- Cena bez DPH 196 616,00 Kč
(slovy jednostostodevadesátšesttisícšestsetšestnáct korun českých)
 - DPH 41 290,00 Kč
(slovy čtyřicetjednatisícdvěstědevadesát korun českých)
 - **celková cena 237 906,00 Kč včetně DPH**
(slovy dvěšttřicetsedmtisícdevětsetšest korun českých)

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 16. 5. 2023 zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma stranami a účinnosti dnem následujícím po dni jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., *o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění* („Zákon o registru smluv“).

Dodatek č. 1 ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Autentičnost tohoto dodatku potvrzují svým podpisem.

V Lesním Jakubově dne: 28.6.2023

V Brně dne: 27.6.2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

v z. Rada
plk. Mgr. Vojtěch Kabelka
1. zástupce ředitele
Věznice Rapotice

.....

Vrchní rada
plk. Mgr. František Melichar
ředitel Věznice Rapotice

.....

Petr Veselka
jednatel

Přílohy tohoto dodatku:

Příloha č. 1 - Změnové listy, ZL č.1 (rekapitulace, ZL 1, ZL 1 rozpočet)