

Stavba: Rapotice - EED - Oprava umyvadel oddíl F1,F2

Datum: 19.06.2023

Předmět změny: zaslepení odpadního a vodovodního potrubí

Dotčené místo: _____

Odkaz na výkresy: _____

Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: _____

Odkaz na jinou část smlouvy: _____

Změna termínu dokončení stavby: **není**

Dopad do ceny díla dle SOD: **Odpočet**

Změnu vyvolal: **skutečnost zjištěná na stavbě**

Popis a odůvodnění změny:

Cena:

Přípočty: **0,00 Kč** (vč. DPH)

Odpočty: **-2 541,00 Kč** (vč. DPH)

CENA CELKEM vč. DPH 2 541,00 Kč

Přílohy: rozpočet

Listů A4: 1

celkem

Listů A4: 1

Podpis

Objednatel: [REDACTED]

souhlas Datum: 28.06.2023

Dodavatel: [REDACTED]

souhlas Datum: 27.06.2023