

Číslo Smlouvy Objednatele: 000910 00 22
Číslo dodatku Objednatele: 000910 01 22
Číslo Smlouvy Zhotovitele: 8330/MP

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 00910 00 22 ze dne 10.10.2022

Smluvní strany

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

se sídlem: Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9
zastoupený: Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva
Ing. Ladislavem Urbánkem, místopředsedou představenstva
IČO: 00005886
DIČ: CZ00005886, plátce DPH
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Rytířská 29, Praha 1
číslo účtu: 1930731349/0800
OR: MS Praha, spis. zn. B 847

dále jen jako „**Zadavatel**“ na straně jedné

a

METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem: Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7
zastoupený: Ing. Vladimír Seidl, předseda představenstva
Ing. David Krása, místopředseda představenstva
IČO: 452 71 895
DIČ: CZ45271895
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 9302021/0100
OR: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1418

dále jen jako „**Zhotovitel**“ na straně druhé

(Zadavatel a Zhotovitel dále společně jen „**Smluvní strany**“ či každý z nich samostatně „**Smluvní strana**“)

Smluvní strany se dohodly uzavřít níže uvedeného dne, měsíce a roku

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. objednatel 000910 00 22 (dále jen „Dodatek“)

1. Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 10.10.2022 Smlouvu o dílo č. 000910 00 22 (dále jen „**Smlouva**“), která se týká vyhotovení projektové dokumentace stavební i technologické části na akci výměna pohyblivých schodů a modernizace stanice metra Hradčanská a provádění autorského dozoru při realizaci akce, ev. č. Z2022-013727 (dále jen „**veřejná zakázka**“).

Číslo Smlouvy Objednatele: 000910 00 22
Číslo dodatku Objednatele: 000910 01 22
Číslo Smlouvy Zhotovitele: 8330/MP

Jelikož v průběhu realizace díla vznikla potřeba provedení víceprací, Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), dohodly na uzavření tohoto Dodatku, kterým se mění cena v odst. 3.1 Smlouvy, resp. V příloze č. 1 Smlouvy, jak je popsáno níže v Předmětu Dodatku, neboť se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a jejíž hodnota je nižší než 10% původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

1. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly, že Celková cena za Dílo uvedená v příloze č. 1 Smlouvy : Cena a podrobný položkový rozpočet, za provedení bude navýšena o částku 2 248 000,- Kč bez DPH. Nově tedy Celková cena za Dílo činí 29 138 000,- Kč bez DPH.

Smluvní strany se dohodly, že za výše uvedenou cenu (2 248 000,- Kč bez DPH) budou provedeny vícepráce, specifikované v příloze č. 2 tohoto Dodatku.

2. Závěrečná ustanovení:

Veškerá ustanovení Smlouvy nedotčená Dodatkem zůstávají v platnosti a účinnosti.

Dodatek se vyhotovuje ve **dvou stejnopisech** s platností originálu, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinen na žádost třetí osoby poskytovat informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a bere na vědomí, že informace týkající se plnění Dodatku budou poskytnuty třetím osobám za podmínek stanovených tímto zákonem.

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek je vyjádřením jejich pravé a svobodné vůle, nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, a jako takový jej níže vlastnoručně podepisují.

Přílohy :

1. Aktualizovaná příloha č. 1 Smlouvy: Cena a podrobný položkový rozpočet
2. Technické zadání Zadavatele a CN zhotovitele

V Praze dne:
Za Zadavatele:

V Praze dne:
Za Zhotovitele:

.....
Ing. Petr Witowski
předseda představenstva
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost

.....
Ing. Vladimír Seidl
předseda představenstva
METROPROJEKT Praha a.s.

.....
Ing. Ladislav Urbánek
místopředseda představenstva
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost

.....
Ing. David Krása
místopředseda představenstva
METROPROJEKT Praha a.s.