

Harmonogram prací: Oprava TWY L v úseku od RWY 04/22 po TWY P a Oprava TWY K																																								
Činnost/den	10.6.	11.6.	12.6.	13.6.	14.6.	15.6.	16.6.	17.6.	18.6.	19.6.	20.6.	21.6.	22.6.	23.6.	24.6.	25.6.	26.6.	27.6.	28.6.	29.6.	30.6.	1.7.	2.7.	3.7.	4.7.	5.7.	6.7.	7.7.	8.7.	9.7.	10.7.	11.7.	12.7.	13.7.	14.7.					
Oprava TWY K																																								
provozní opatření, oplocení																																								
demontáž návěstidel																																								
frézování vozovky, čištění podkladu																																								
pokládka asfaltových vrstev																																								
Zálivky																																								
Lokální opravy bezprašných pásů																																								
oprava trhlin																																								
instalace návěstidel																																								
denní značení vč. vytýčení																																								
Oprava TWY L v prostoru křížení s RWY 04/22 (po část se studenou recyklací)																																								
provozní opatření, oplocení																																								
frézování vozovky																																								
pokládka geomíže																																								
pokládka asfaltových vrstev																																								
zálivky																																								
denní značení vč. vytýčení																																								
Oprava TWY L (ve zbylém rozsahu dle PD)																																								
<i>bourací práce v úseku se studenou recyklací (po vyčkávací místo před TWY P)</i>																																								
provozní opatření, oplocení																																								
odstranění návěstidel																																								
frézování vozovky																																								
recyklace																																								
úpravy SZZ																																								
úprava mělkého žlabu																																								
rozšíření dráhy																																								
pokládka asfaltových vrstev																																								
terénní úpravy, založení trávníku																																								
zálivky																																								
denní značení																																								