



FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

<p>1 Dodavatel</p> <div style="text-align: center;">  STAMET, s.r.o. Erbenova 11, 150 00 Praha 5 </div> <p style="font-size: small; text-align: center;">ZAPSANO V OBCHODNÍM REGISTRIK VĚDĚNÍM MĚSTSKÝM SOUTĚM V PRAZE, oddíl C, vložka 18298 dne 10.3.1993</p> <p> IČ: 485 89 829 DIČ: CZ48589829 </p> <p>Peněžní ústav č. účtu</p> <p>Tel: 274 001 331 Fax: 274 001 338 E-mail: info@stamet.cz</p>	<p>2 Faktura</p> <p>Číslo (variabilní symbol): 170100043</p> <p>Evidenční číslo daňového dokladu: 170100043</p> <p>Konstantní symbol</p> <p>SOD-objednávka č.</p> <p>3 Objednatel (IČO): 002 31 347</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center; padding: 10px;"> Městská část Praha - Dolní Měcholupy Dolnoměcholupská 168/37 109 00 Praha 10 </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;"> DIČ: CZ00231347 </td> </tr> </table>	Městská část Praha - Dolní Měcholupy Dolnoměcholupská 168/37 109 00 Praha 10	DIČ: CZ00231347		
Městská část Praha - Dolní Měcholupy Dolnoměcholupská 168/37 109 00 Praha 10						
DIČ: CZ00231347						
<p>Počet příloh</p>	<p>4 Dodací a platební podmínky</p> <p>Den splatnosti: 22.6.2017</p> <p>Forma úhrady: PP</p> <p>Den vystavení faktury: 8.6.2017</p> <p>Datum zdanitelného plnění: 7.6.2017</p>	<p>Částka Kč</p>				
<p>Interní označení</p> <p>Název akce: Hala DM</p> <p>číslo akce: 5318</p>						
<p>Za práce provedené na akci Stavba č. 40973 "Výstavba tělocvičny a víceúčelové sportovní haly" na základě smlouvy o dílo č. 1028/2010 ve znění dodatku č.4 v období do 7.6.2017 Vám fakturuji cenu dle přílohy:</p> <p style="text-align: right;">225 500,00 Kč</p>						
<p>Cena celkem - daňový základ</p> <p>Sazba DPH 21 %</p> <p>Odečtené zálohy</p> <p>Celkem k úhradě</p> <p>Daň odvede zákazník</p>		<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border: 1px solid black; text-align: right; padding: 5px;">225 500,00 Kč</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; text-align: right; padding: 5px;">Kč</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; text-align: right; padding: 5px;">0,00 Kč</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; text-align: right; padding: 5px;">225 500,00 Kč</td> </tr> </table>	225 500,00 Kč	Kč	0,00 Kč	225 500,00 Kč
225 500,00 Kč						
Kč						
0,00 Kč						
225 500,00 Kč						
<p>Účetní předpis:</p> <p style="text-align: right;">Halterové vyrovnání: Kč</p>						
<p>Za zhotovitele:</p> <div style="text-align: center;">  </div>	<p>Za objednatele:</p> <p style="text-align: right; font-size: small;">Razítko, datum a podpis</p>					

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL č.:

26

o provedených stavebních pracích

OBDOBÍ:

červen 2017

Číslo smlouvy:	Objednatele:	1028/2010
	Zhotovitele:	1049/10
Název stavby:	Stavba č. 40973 "Výstavba tělocvičny a víceúčelové sportovní haly"	

OBJEDNATEL

Název:	Městská část Praha - Dolní Měcholupy
	Dolnoměcholupská 168/14. Praha 10
IČ:	00231347

ZHOTOVITEL

Název:	STAMET, s.r.o.
	Erbenova 11, 150 00 Praha 5
IČ:	485 89 829
IČ:	485 89 829

ODSOUHLASOVANÉ ÚDAJE (v Kč)


	<i>Od zahájení do konce předchozího období</i>	<i>Ve sledovaném období</i>	<i>Od zahájení do konce sledovaného období</i>
VYSTAVENÉ ZÁLOHY	6 583 333,33	0,00	6 583 333,33
Zálohy odečtené z faktur	6 583 333,33	0,00	6 583 333,33
Zbývá odečíst záloh	0,00	0,00	0,00
VYSTAVENÉ FAKTURY			
<i>Celkem (zaokrouhleno)</i>	40 661 886,00	225 500,00	40 887 386,00

DPH	8 247 037,25	47 355,00	8 294 392,25
<i>Celkem vč. DPH</i>	48 663 139,25	272 855,00	48 935 994,25

<i>Cena dle SOD ve znění dodatku č.4 (bez DPH)</i>	51 456 827,00	<i>Zůstatek k fakturaci (bez DPH)</i>	10 569 441,00
--	---------------	---	---------------

Podpsaní prohlašují, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech provedených prací a dodávek odpovídá platné projektové dokumentaci a zjištěné skutečnosti.

Za zhotovitele:



Za objednatele:



REKAPITULACE

HSV

<u>1 - Zemní práce</u>	0
<u>22 - Piloty</u>	0
<u>27 - Základy</u>	0
<u>3 - Konstrukce svislé</u>	0
<u>4 - Konstrukce vodorovné</u>	0
<u>4 - Konstrukce střechy</u>	0
<u>61 - Omítky vnitřní</u>	0
<u>Podhledy</u>	0
<u>62 - Fasáda</u>	0
<u>63 - Mazaniny, potěry, dlažby</u>	0
<u>95 - Ostatní dokončující práce</u>	0
<u>99 - Přesun hmot (HSV)</u>	0

PSV

<u>711 - Izolace proti vodě</u>	0
<u>712 - Povlakové krytiny</u>	0
<u>713 - Izolace tepelné - vnitřní</u>	0
<u>713 - Izolace tepelné - střech</u>	0
<u>764 - Konstrukce klempířské</u>	0
<u>766 - Okna dřevěná</u>	0
<u>766 - Dveře dřevěné</u>	0
<u>766 - Konstrukce truhlářské</u>	0
<u>767 - Okna kovová</u>	0
<u>767 - Dveře kovové</u>	0
<u>767 - Zámečnické konstrukce</u>	0
<u>776 - Podlahy povlakové</u>	0
<u>777 - Podlahy syntetické</u>	0
<u>781 - Obklady keramické</u>	0
<u>782 - Parapety z umělého kamene</u>	0
<u>784 - Malby</u>	0
<u>786 - Stínění</u>	0

Technické zařízení

<u>721 - Kanalizace vnitřní</u>	0
<u>722 - Vodovod</u>	0
<u>723 - Plynovod</u>	0
<u>725 - Zařizovací předměty</u>	0
<u>730 - Ústřední vytápění</u>	0
<u>M24 - Vzduchotechnika</u>	0
<u>M21 - Elektroinstalace silnoproudé</u>	0
<u>M22 - EZS - elektrická zabezpečovací signalizace</u>	0
<u>M22 - SKS - strukturovaná kabeláž a telefonní rozvody</u>	0
<u>M22 - Výsledková tabule</u>	0
<u>M22 - JČ - jednotný čas</u>	0
<u>M27 - PA - evakuační rozhlas</u>	0
<u>M22 - EPS - elektrická požární signalizace</u>	0
<u>M22 - Elektromechanické zámky pro dveře v 1. NP, signalizace poruchových stavů slaboproudých systémů</u>	0
<u>M22 - Společné položky - slaboproud</u>	0
<u>M36 - Měření a regulace</u>	0

Ostatní ucelené dodávky

<u>791 - Stravovací technologie</u>	0
<u>M24 - Zařízení pro odvod kouře a tepla (SOZ)</u>	0

Venkovní objekty

<u>SO 02 - 822.29 - Komunikace</u>	0
<u>SO 03 - 822.55 - Parkoviště</u>	0
<u>823.27 - Sadové úpravy</u>	0
<u>827.29 - Kanalizační přípojka</u>	0
<u>827.19 - Vodovodní přípojka</u>	0
<u>827.19 - Přeložka vodovodu</u>	0
<u>827.59 - Plynovodní přípojka</u>	0
<u>828.75 - Přeložka veřejného osvětlení</u>	0

Vedlejší rozpočtové náklady

<u>Zařízení staveniště, kompletace</u>	0
--	---

Práce dle 1.dodatku smlouvy o dílo (ZL 1-4)

0

Práce dle DODATKU č.4 smlouvy o dílo (ZL 5-10)

225 500



STAVEBNÍ PRÁCE celkem

225 500

Prováděcí dokumentace	0,00
Dokumentace skutečného provedení	0,00
Plastika sochaře Čestmíra Sušky v parku	0,00

CELKEM bez DPH

225 500





Stavba č. 40973 "Výstavba tělocvičny a víceúčelové sportovní haly"

PRÁCE DLE DODATKU č.4 SOD

REKAPITULACE

ZLč.	Popis změnového listu	Cena bez DPH
ZL5	Venkovní objekty - změna - dopracování PD DPS	0
	5.1 KOMUNIKACE - DOPLNĚNÍ	
	5.2 OPLOCENÍ - ZMĚNA	
	5.3 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - DOPLNĚNÍ	
ZL6	Vícepráce a méněpráce HSV, PSV	0
	6.1 ZMĚNA VANIČEK SPRCHOVÝCH KOUTŮ	
	6.2 ZMĚNA DVEŘÍ	
	6.3 ZNAK DOLNÍ MĚCHOLUPY - DODÁVKA ODPOČET	
	6.4 PARAPETY Z UMĚLÉHO KAMENE - ODPOČET	
	6.5 STRAVOVACÍ TECHNOLOGIE - ODPOČET	
	6.6 MÍSTNOST 3.04 - DOPLNĚNÍ DVOUDŘEZU	
ZL7	Změna povrchů podlah	0
ZL8	Změna dopravního značení - - dopracování PD DPS	0
ZL9	Vjezdová brána	0
ZL10	Dopracování projektové dokumentace - posouzení vlivů nové větrací jednotky a řešení akustiky	225 500
	Změnové listy č. 5, 6, 7, 8, 9 a 10 celkem bez DPH	<u>225 500</u>



Stavba č. 40973 "Výstavba tělocvičny a víceúčelové sportovní haly"

PRÁCE DLE DODATKU č.4 SOD - ZMĚNOVÝ LIST č. 10

Dopracování projektové dokumentace



REKAPITULACE

Dopracování projektové dokumentace -
posouzení vlivů nové větrací jednotky a řešení
akustiky

225 500

ZMĚNOVÝ LIST č.10 CELKEM bez DPH

225 500



SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Poř.č.	Číslo pol.	Popis položky	Mj	Množství	Jedn. Cena	Cena celkem
--------	------------	---------------	----	----------	------------	-------------

Dokumentace DPS

1.		Architektonicko stavební	kpl	1,00	80 000,00	80 000
2.		Statická	kpl	1,00	44 500,00	44 500
3.		Akustická studie	kpl	1,00	20 000,00	20 000
4.		ÚT	kpl	1,00	25 000,00	25 000
		VZT	kpl	1,00	25 000,00	25 000
		Elektro	kpl	1,00	15 000,00	15 000
		MaR - <u>nerealizováno</u>	kpl	0,00	14 000,00	0
		Koordinace profesí	kpl	1,00	16 000,00	16 000

Dokumentace DPS celkem**225 500**