

### III Plán výluk na měsíc:

### Červenec 2023

### ST Ústí nad Labem

č.	Výluka podle VR	MÍSTO KONÁNÍ VÝLUKY		VYPNUTÍ		Den a doba konání výluky	26.týd.	27.týden	28.týden	29.týden	30.týden	31.týden	POZNÁMKY																											
		úsek	kolej	NTV	ZZ		1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2
<b>trať č. 503</b>																																								
1	73177 A	Litoměře d. n. - Polepy	1	ANO	PZZ	7:00 - 3N - 6:00							od 30.6.	SVK - 320m + 420m prohoz + 220m obnovení šuntové citlivosti koleje - N+N, navaření srdcovky v.č. 3 - N+N																										
2	73177 B	Polepy - Litoměře d. n. + Litoměře d.n.	2 + v.č. 2, 4, 6	ANO	PZZ	7:00 - 3N - 6:00								SVK - 300m prohoz, obnovení šuntové citlivosti koleje - N+N																										
3	73226 A	V.Žernoseky - Litoměře d.n.	1	ANO	PZZ	8:00 - 69N - 18:00								výměna pražců ve v.č. 2, 4, 6 - N+N, navaření srdcovky v.č. 6 - N+N																										
4	73226 B	Litoměře d.n. - V.Žernoseky	2	ANO	PZZ	8:00 - 5N - 18:00								betonáž TZ, rekonstrukce traťové koleje, výstavba protihlukové stěny - SS																										
5	73224 A	Děčín východ d.n.	34, 36, 38 - v.č. 32	NE	-	7:00 - 14:00								betonáž TZ - SS																										
<b>trať č. 527</b>																																								
6	73288 A	Hněvice	2, 2c - v.č. 25, 28	NE	-	7:00 - 14:00								odstranění defektoskopických vad, svařování 6 sv. S49																										
7	72 A 34 420	Hrobce - Bohušovice n.O.	2	NE	-	6:30 - 13:00		S						navaření srdcovek v.č. 25, 28 - N+N																										
8	73303 A	Bohušovice n.O.	4, 6 + v.č. 8, 21	NE	-	6:30 - 13:00		X						výměna 2x LIS, svařování 4 sv.UIC 60																										
9	73303 B		3, 5 + v.č. 7, 17	NE	-	13:00 - 19:00		X						frézování srdcovek v.č. 8, 21 - DT																										
10	73168 A	Lovosice	17	NE	-	7:00 - 148N - 17:00								frézování srdcovek v.č. 7, 17 - DT																										
11	73168 G		-	17.SK	-	17:00 - 148N - 17:00								výstavba podchodu v km 495,102																										
12	73169 B		13	NE	-	8:00 - 178N - 17:00								výstavba podchodu v km 495,102																										
13	73168 I		-	13,15,17	-	13:00 - 17:00								zrušení provizorních děliců P01, P02 (17.SK)																										
14	73201 A		1 - 3, 7 - 11	ANO	-	17:00 - 91N - 17:00								rekonstrukce 3. a 4. nástupiště																										
15	73201 B		5	NE	-	21:00 - 5:00								nakládka a odvoz materiálu, stavba TB, montáž TV																										
16	73201 C		7, 9	NE	-	23:40 - 4:10								stavba TB, montáž TV																										
17	73201 D		2, 4, 6	ANO	-	23:40 - 4:10								stavba TB, montáž TV																										
18	75018 B	Lovosice Lovosice - Čížkovice Lovosice - Prackovice n.L.	-	-	SZZ,PZZ	2:00 - 3:00								přeložka napájecího kabelu, PZS P2419 v km 492,752, P2266 v km 0,982 a P2267 v km 1,994 P2420 v km 497,106																										
19	73213 A	Lovosice - Prackovice n.L.	-	1,2.TK	-	21:40 - 5:40								tažení vodičů 22 kW v km 499,360 - CPS																										
20	73225 A	Děčín hl. n.	104 - 112 - v.č. 408, 410, 415	ANO	-	7:00 - 16:00		NS						navaření srdcovky v.č. 408 - N+N, výměna P jazyka a opornice v.č. 410, 415, svařování 8 sv. R65																										
21	73225 B		90 - v.č. 10ab	NE	-	7:00 - 14:00		N						navaření srdcovky v.č. 10b - N+N																										
22	73225 C		110a, 104a - v.č. 6, 11	ANO	-	7:00 - 15:00			NS					navaření srdcovky v.č. 6 - N+N, výměna L jazyka a opornice v.č. 11, svařování 5 sv. UIC																										
<b>trať č. 544</b>																																								
23	73227 A	Děčín P. Žleb	1 - v.č. 7, 8	ANO	-	7:00 - 16:00								výměna L jazyka a opornice v.č. 7, 8 + AZD vrtání, svařování 8 sv. UIC																										
24	73227 B	D. Žleb - Děčín P. Žleb + Děčín P. Žleb	1 + v.č. 20, 22	ANO	-	7:00 - 16:00				NS				nav. srdcovky v.č. 22 - N+N, vým. P jazyka a opornice v.č. 22 + AZD vrtání, frézování srdcovky v.č. 20 - DT, svařování 4 sv. UIC																										
<b>trať č. 504</b>																																								
25	73305 A	Ústí n.L. západ	137, 137a, 138 + v.č. 104	ANO	-	7:00 - 5N - 17:00								výměna pražců ve v.č. 104, SVK - 137.SK - N+N																										
26	73200 C	Teplice - Krupka-Bohosudov - Chabařovice	1 + liché + 1	ANO	-	22:50 - 5:00								ASP, montáž NP a ÚO TV																										
27	73200 C1			ANO	-	22:50 - 3:45								ASP, montáž NP a ÚO TV																										
28	73200 C2			ANO	-	19:45 - 3:45								montáž TV systému Sp3 a Sp4																										
29	73023 I	Chabařovice - Krupka-Bohosudov + Krupka-Bohosudov	2 + část záhlaví	ANO	-	15:30 - 190N - 10:00								rekonstrukce 2. TK + TV a mostu v km 13,697																										
<b>trať č. 546</b>																																								
30	73196 A	Rumburk	5, 7 - v.č. 12, 15	-	-	7:00 - 2N - 17:00								výměna pražců ve v.č. 12, 15 - N+N																										
31	73196 B		9, 11, 13 - v.č. 10, 11	-	-	7:00 - 2N - 17:30								výměna pražců ve v.č. 10, 11 - N+N																										
32	73196 C		1, 2, 4 - v.č. 13, 14	-	-	7:00 - 2N - 17:00								výměna pražců ve v.č. 13, 14 - N+N																										
<b>trať č. 530</b>																																								
33	73250 A	Roudnice n.L. - Straškov	TK	-	PZZ	7:50 - 17N - 17:50								rekonstrukce silničního nadjezdu v km 4,435 - CPS																										
34	73250 A1			-	PZZ	7:50 - 17:50						X		rekonstrukce silničního nadjezdu v km 4,435 - CPS																										
35	73204 A	Straškov - Libochovice	TK	-	PZZ	7:00 - 5N - 17:00								oprava přejezdů v km 15,714 a 16,390, výměna pražců, úprava GPK a štiřkového lože - N+N, oprava upevňovačů, odstranění porostu																										
<b>trať č. 539</b>																																								
36	73143 A	Chotiměř - Úpořiny	TK	-	PZZ	7:00 - 5N - 20:00								SVK - 13x 25m, čištění příkopu, výměna KL a pražců - N+N, ASP - Firma, oprava přejezdu v km 15,682 - COLAS																										
37	73253 A	Dobkovičky - Úpořiny	TK	-	PZZ	8:00 - 13:00								měření prostorové průchodnosti FS-3 + měřící drezina																										

Zpracováno: 25.05.2023

**Legenda:**

- S - svařování
- N - navařování
- L - lepení
- A - podbíjení - automat
- B - odstranění blátivých míst
- P - odstranění porostu
- CBV - cyklické broušení výhybek

přednosta ST Ústí nad Labem  
Juránek Pavel, MBA

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 3755458

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 5081a588-ca1d-4e2b-9b25-97884ed0c8a7

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Alena ŠÍMOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 29.06.2023 10:05:01



fdcf9031-05e2-404d-93e0-4e318ff6c4bd