

ZMĚNOVÝ LIST č. 1

STAVBA : **Oprava přístupové rampy do budovy C, ÚMOB O.-Jih**

Smlouva o dílo č. S/1515/2022/OBH ze dne 15.12.2022

Objednatel : Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih

Zhotovitel : DEWORM s.r.o., IČ: 09982892

Projektant : Framos v.o.s., IČ: 47984023

Technický dozor investora : ARMIPADO spol. s.r.o., IČ: 07026609

Práce nad rámec PD

Cena dle smlouvy o dílo :	bez DPH	1 321 649,12 Kč
	vč. DPH	1 599 195,44 Kč
Odpočet – méněpráce :	bez DPH	- 81 826,80 Kč
	vč. DPH	- 99 010,43 Kč
Přípočet – vícepráce :	bez DPH	221 595,08 Kč
	vč. DPH	268 130,05 Kč
Rozdíl:	bez DPH	139 768,28 Kč
	vč. DPH	169 119,62 Kč
Konečná cena :	bez DPH	1 461 417,40 Kč
	vč. DPH	1 768 315,05 Kč

Objednatel : Ing. Blanka Jalovíková - vedoucí odboru BH
Alena Janulíková - technik odboru BH

Zhotovitel : Karel Žaluda - jednatel

TDI : Ing. Pavel Hudec

Projektant : Ing. Petr Fraš

V Ostravě dne :