


# Dodatek č. 2


## ke SMLouvĚ O DíLO č. 002/2022

### „Střecha objektu Škroupova 13 – 2. vyhlášení“

Uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

#### I. SMLUVNÍ STRANY

**OBJEDNATEL** Integrovaná střední škola živnostenská, Plzeň, Škroupova 13  
se sídlem: Škroupova 209/13, 301 00 Plzeň  
IČO: 00523925  
DIČ: -  
zastoupený: Mgr. Soňa Pokrupová  
bankovní spojení:   
dále jen „objednatel“

**ZHOTOVITEL** RYTA s.r.o.  
se sídlem: Bezručova 1159, 337 01 Rokycany  
IČO: 26354870  
DIČ: CZ26354870  
zapsaný ve veřejném rejstříku: Spisová značka: C 14940 uvedená u Krajského soudu v Plzni  
zastoupený: Eduardem Rytířem  
bankovní spojení:   
Autorizovaná osoba pověřená vedením stavby: Ing. Miloš Valdhans – obor pozemní stavby  
dále jen „zhotovitel“

#### II. PŘEDMĚT ZMĚNY

Článek 6, CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY, odstavec 6.1 upravený dodatkem č. 1 se na základě využití opčního práva mění a nově zní:

6.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu:

Celkem cena za dílo dle SoD bez DPH činí: 5.376.805,94 Kč

Cena dle dodatku č. 1 bez DPH činí: 5.345.927,04 Kč

**Skutečná cena dle položkového rozpočtu víceprací, který je nedílnou součástí dodatku č. 2, bez DPH činí: 426.761,00 Kč**

**Celkem cena za dílo bez DPH činí: 5.772.688,04 Kč**

(slovy: pět milionů sedm set sedmdesát dva tisíce šest set osmdesát osm korun českých čtyři haléře)

**Celkem za DPH 21 % činí: 1.212.264,68 Kč**

(slovy jeden milion dvě stě dvanáct tisíc dvě stě šedesát čtyři koruny české šedesát osm haléřů)

**Celkem za dílo včetně 21 % DPH činí: 6.984.952,72 Kč**

(slovy šest milionů devět set osmdesát čtyři tisíce devět set padesát dvě koruny české sedmdesát dva haléře)

### III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Dodatkem č. 2 se mění pouze dílčí a konkrétně specifikované znění smlouvy a další ustanovení smlouvy nejsou touto změnou dotčena.

Termín dokončení víceprací je stanoven na 31. 12. 2023.

Veškerá vyhotovení tohoto dodatku, která budou podepsána oběma smluvními stranami, mají právní účinky originálu.

Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jedno parafované vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoliv ze smluvních stran a po jeho přečtení na důkaz souhlasu s jeho obsahem připojují osoby oprávněné jednat za smluvní strany své podpisy.

Příloha k dodatku č. 2:

Položkový rozpočet

Plzeň

Rokycany

Mgr. Soňa Pokrupová  
ředitelka

Eduard Rytíř  
jednatel

Integrovaná střední škola živnostenská,  
Plzeň, Škroupova 13

RYTA s.r.o.

za objednatele

za zhotovitele