

„Rekonstrukce osvětlení krytého bazénu, Hlinsko“

Harmonogram prací:

Harmonogram realizace:

- | | | |
|----|-----------------------------------|----------------------|
| 1. | Realizace – elektromontážní práce | 1. 7. – 15. 8. 2023 |
| 2. | Zkušební provoz, revize | 16. 8. – 23. 8. 2023 |
| 3. | Předání díla | 24. 8. 2023 |

Celková doba realizace zakázky v kalendářních dnech: 54 kalendářních dnů.

V Hradci Králové dne 2.6.2023

Jiří KAPPL

