

DODATEK Č. 1

K SOD/00239/2023/OTS

„Obnova vodního prvku (fontány) v parku Na Fialce“

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

OBJEDNATEL: **Město Říčany**
sídlem: *Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany*
zastoupený: *Ing. Davidem Michaličkou, starostou města*
bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]
IČO: 00240702
DIČ: CZ00240702
identifikátor datové schránky: *Skjbfwd*
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: *Michal Svoboda, vedoucí OSUM města Říčany*
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: *Ing. David Michalička, starosta města*
Technický dozor stavebníka (TDS): **AteresCZ s.r.o., Karlovo náměstí 290/16, 120 00 Praha, IČ: 01945548**
tel., email: [REDAKCE]

dále „Objednatel“

ZHOTOVITEL: **Bazény fontány Jan Kuneš, s. r. o.**
Se sídlem: *Na Hvězdárně 393/8, Velká Chuchle 159 00, Praha 5*
IČO: 08664749
DIČ: CZ08664749
tel.: [REDAKCE]
e-mail: [REDAKCE]

dále „Zhotovitel“

(Objednatel a zhotovitel společně jsou dále v textu označováni jako „smluvní strany“)

Článek 1. Předmět dodatku

1.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je posun termínu dokončení stavebních prací a předání díla objednateli. Jedná se o atypickou fontánu, na kterou se musí veškeré díly vyrábět a repasovat na míru. Z toho důvodu došlo k opožděné dodávce některých specifických dílů, bez kterých nemohla stavba pokračovat.

Článek 2. Doba provádění díla

2.1. Termín dokončení realizace díla a předání díla objednateli je tímto Dodatkem č. 1 na základě výše popsaných skutečností stanoven na 30. 6. 2023.

Článek 3. Cena díla

3.1. Cena díla, sjednaná v článku IV. Smlouvy o dílo č. SOD/00239/2023/OTS, se uzavřením tohoto Dodatku č. 1 nemění.


Článek 4. Ostatní a závěrečná ustanovení

- 4.1 Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti a nezměněné.
- 4.2 Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR.
- 4.3 Tento dodatek je, v souladu s požadavky zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, podepsán všemi smluvními stranami elektronicky. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn zákonným způsobem.
- 4.4 Obě smluvní strany souhlasně prohlašují, že obsah a rozsah tohoto dodatku je jim znám a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.
- 4.5 Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku SOD v registru smluv zajistí město Říčany.
- 4.6 Rada města Říčany schválila uzavření tohoto dodatku na svém jednání konaném dne 22. 6. 2023 pod číslem usnesení 2324028.

Přílohy tvoří nedílnou součást smlouvy.

Příloha č. 1 – Žádost Zhotovitele o uzavření Dodatku č. 1


V Říčanech



za objednatele


Ing. David Michalička
starosta města Říčany

V Říčanech



za zhotovitele

Jan Kuneš
Bazény fontány Jan Kuneš, s. r. o.



Dobrý den, vzhledem k tomu, že se jedná o atyp fontány, na kterou se musejí veškeré díly vyrábět a repasovat, proto bych Vás chtěl požádat o vypracování dodatku č.1.ke smlouvě o dílo.Dodávka a spuštění fontány bude rozhodně do pátku 30.6.2023.
S pozdravem Jan Kuneš

--
Příjemný den

Bazény fontány Jan Kuneš, s.r.o.
Na hvězdárně 393/8 159 00 Velká Chuchle



