

Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby

Název zakázky: „Zvýšení trakčního výkonu TNS Rostoklaty“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8

Adresa pro zasílání daňových dokladů – faktur:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

e-mail: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

identifikátor datové schránky: **uccchjm**

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E618-S-1135/2020/BRM**

ISPROFOND: 5213510012

a

Elektrizace železnic Praha a.s.

se sídlem: Praha 4 - Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 140 00

IČO: 47115921, DIČ: CZ47115921

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1809

zastoupena: **Ing. Luděk Valtrem**, předsedou představenstva

Ing. Martinem Janovským, místopředsedou představenstva

Korespondenční adresa:

Elektrizace železnic Praha a.s.

nám. Hrdinů 1693/4a, 140 00 Praha 4 – Nusle

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **15/20-OZ/SOD**

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též „**Smluvní strany**“)



PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 9. 4. 2020 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Zvýšení trakčního výkonu TNS Rostoklaty“ ve znění jejích dodatků, s účinností Smlouvy ke dni 15. 4. 2020 (dále jen „**Smlouva**“).

Smluvní Cena Díla uvedeného ve Smlouvě byla změněna těmito dodatky:

původní cena Díla 362 711 115,57 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 1 ke Smlouvě: 364 325 204,83 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 2 ke Smlouvě: 365 271 928,46 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 3 ke Smlouvě: 370 576 529,01 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 4 ke Smlouvě: 371 072 385,01 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 5 ke Smlouvě: 392 663 883,65 Kč bez DPH

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 16 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 6 (dále též jako „**Dodatek**“), jehož předmětem je:

Úprava Smluvní ceny Díla. Dochází k celkovému navýšení Smluvní ceny Díla o **6 288 377,74 Kč bez DPH**. Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 6 činí **398 952 261,39 Kč bez DPH**. Důvodem pro zvýšení Smluvní ceny Díla je v souladu čl. 15.2 Smlouvy a s Pod-článkem 13.8 Smluvních podmínek [Úpravy v důsledku změn nákladů] vznik nároku Zhotovitele na zaplacení navýšení ceny v důsledku změn nákladů za práce provedené v roce 2022. Podklad pro výpočet je příloha č. 1 tohoto Dodatku – Rekapitulace ceny Díla.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 odst. 2 v návaznosti na ustanovení § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jako „ZZVZ“) dohodly na změně Smluvní ceny Díla z důvodů schválení valorizace. Úprava Smluvní ceny Díla je stanovena ke dni podpisu Dodatku.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se Smluvní strany dohodly na úpravě přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny Díla ve znění Dodatku č. 6.

U výše uvedené skutečnosti se nejedná o podstatnou změnu závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 ZZVZ.

I.

Předmět Dodatku

1. Smluvní strany deklarují, že v souladu s Pod-článkem 13.8 [Úpravy v důsledku změn nákladů] vznikl Zhotoviteli nárok na zaplacení částky ve výši **6 288 377,74 Kč bez DPH** v důsledku změn nákladů za práce provedené v roce 2022.
2. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se Smluvní strany dohodly na změně Smluvní ceny Díla takto:

původní cena Díla bez DPH	362 711 115,57 Kč
Smluvní cena Díla dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1-5 bez DPH:	392 663 883,65 Kč
zvýšení Smluvní ceny Díla v důsledku změn nákladů bez DPH:	6 288 377,74 Kč

Smluvní cena Díla dle Smlouvy, ve znění Dodatku č. 6 bez DPH:	398 952 261,39 Kč
--	--------------------------

Úprava Smluvní ceny Díla je stanovena ke dni podpisu Dodatku.

3. Článek 21 – Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy:

- ruší se stávající text článku 21, ve znění Dodatku č. 5 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

21. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy:

Příloha č. 1	Rekapitulace ceny Díla – ve znění Dodatku č. 6
Příloha č. 2	Oprávněné osoby – ve znění Dodatku č. 3
Příloha č. 3	Seznam poddodavatelů – ve znění Dodatku č. 3
Příloha č. 4	Harmonogram postupu prací – ve znění Dodatku č. 4
Příloha č. 5	Smlouva o zpracování osobních údajů
Příloha č. 6	Zmocnění Vedoucího zhotovitele – Úmyslně neobsazeno
Příloha č. 7	Žádost o poskytnutí zálohové platby

4. Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – Rekapitulace ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 1 – Rekapitulace ceny Díla. Ruší se znění Přílohy č. 1 platné k datu podpisu Dodatku č. 5 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 6, které je přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 6 (současně Přílohou č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.



Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku.
2. Zaslání Dodatku správci Registru smluv k uveřejnění v Registru smluv zajišťuje Objednatel.
3. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím Registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se ZRS.
5. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.
6. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
7. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

8. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 6 tvoří následující přílohy:

Příloha č. 1 (Příloha č. 1 Smlouvy): Rekapitulace ceny Díla – *ve znění Dodatku č. 6*

V Praze

 
28.06.2023 16:43
Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
Náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

V Praze

 Digitálně podepsal

 Datum: 2023.05.29
14:29:56 +02'00'

.....
Ing. Luděk Valtr
předseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

 Digitálně podepsal

 Datum: 2023.05.29
11:45:18 +02'00'

.....
Ing. Martin Janovský
místopředseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

PŘÍLOHA č. 1 (současně PŘÍLOHA č. 1 Smlouvy)

Rekapitulace ceny Díla – *ve znění Dodatku č. 6*



Rekapitulace ceny

13510012 Zvýšení trakčního výkonu TNS Rostoklaty

5213510012

Smluvní cena	Cena dle dodatku č. 1	Inflace (Kč)	Cena dle dodatku č. 2	Cena dle dodatku č. 3	Cena dle dodatku č. 4	Inflace (Kč) 2021	Cena dle dodatku č. 5	Inflace (Kč) 2022	Cena dle dodatku č. 6
--------------	-----------------------	--------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------	-----------------------	-------------------	-----------------------

Objekt	Popis	OC									
D2	Železniční sdělovací zařízení										
PS 210	TNS Rostoklaty, POK										
PS 211	TNS Rostoklaty, úprava DK a PK										
PS 212	TNS Rostoklaty, místní kabelizace										
PS 213	TNS Rostoklaty, ofenocový systém										
PS 220	TNS Rostoklaty, EZS										
PS 221	TNS Rostoklaty, sdělovací zařízení										
PS 230	TNS Rostoklaty, kamerový systém										
PS 312	TNS Rostoklaty, DOTS ŽDC										
D3	Silnoproudá technologie DŘT										
PS 310	TNS Rostoklaty, DŘT										
PS 311	ED Praha, doplnění DŘT										
PS 320	TNS Rostoklaty, rozvodna 110 kV, technologie										
PS 321	TNS Rostoklaty, stanoviště transformátorů 110/23 kV, t										
PS 322	TNS Rostoklaty, rozvodna 110kV, systém kontrol a říze										
PS 323	TNS Rostoklaty, provozní napáječ 110/23 kV, technol										
PS 330	TNS Rostoklaty, rozvodna 22 kV, technologie										
PS 331	TNS Rostoklaty, trakční transformátory										
PS 332	TNS Rostoklaty, stejnosměrná část 3kV-DC										
PS 333	TNS Rostoklaty, vlastní spotřeba, technologie										
PS 334	TNS Rostoklaty, vlnba napáječů										
PS 335	TNS Rostoklaty, provozní TS 22/0,4kV, technologie										
PS 360	TNS Rostoklaty, NTS 22/6 kV 50Hz, technologie										
E1	Inženýrské objekty										
SO 160	Vodovodní ořísočka a úprava studny										
SO 161	Společná kanalizace a žumpa										
SO 162	Likvidace dešťových vod										
SO 180	TERÉNNÍ ÚPRAVY A ZPEVNĚNÉ PLOCHY										
SO 190	TNS TNS ROSTOKLATY - KABELOVOD										
E2	Pozemní stavební objekty										
SO 250	Demolice stávající provozní budov, rozvodn 110 kV a										
E3	Trakční a energetická zařízení										
SO 310	TNS Rostoklaty, připojení napájecího vedení										
SO 311	TNS Rostoklaty, připojení zpětného vedení										
SO 320	Rozvodna 110 kV včetně stanoviště transformátorů a dor										
SO 321	Provozni budova a obslužný objekt										
SO 322	Provozni napáječ 110/23 kV a domek ochran										
SO 323	Objecem										
SO 360	TNS Rostoklaty, úprava rozvodu vn 6kV 50Hz										
SO 361	TNS Rostoklaty, rozvod m a osvětlení										
SO 362	TNS Rostoklaty, návěst pro elektrický provoz										
SO 363	TNS Rostoklaty, úprava DOLD										
SO 364	TNS Rostoklaty, osvětlení rozvodn 110 kV										
SO 365	TNS Rostoklaty, provozní připojka vn 22kV										
SO 370	TNS Rostoklaty, ukolenění vodivých konstrukci										
SO 380	TNS Rostoklaty, vnější zemnění										
SO 98-98	Všeobecný objekt										
CELKEM		362 711 115,57	364 325 204,83		365 271 928,46	370 576 629,01	371 072 385,01	392 663 883,65	398 952 261,39 Kč		
		Smluvní cena	Cena dle dodatku č. 1	Inflace (Kč)	Cena dle dodatku č. 2	Cena dle dodatku č. 3	Cena dle dodatku č. 4	Inflace (Kč) 2021	Cena dle dodatku č. 5	Inflace (Kč) 2022	Cena dle dodatku č. 6