



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR



61504

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Čj.:

PID: RSDDXXZHVK

Doručeno: 23.06.2023

Listu dokumentu: 3

DODATEK Č. 2
ke SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
Číslo smlouvy Objednatele: 16PT-000746/18

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 327 111 7007

Název související veřejné zakázky:

„980, 408 - D48 Frýdek Místek obchvat - Etapa I a D56 Frýdek - Místek, připojení na D48 - claim management + nároky zhotovitele dle SP“

Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem

IČO:

DIČ:

právní forma:

bankovní spojení:

zastoupeno:

osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

Kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „**Objednatel**“)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

65993390

CZ65993390

příspěvková organizace

a

Contract management, a.s.

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

právní forma:

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „**Poskytovatel**“)

Pujmanové 1753/10a, 140 00, Praha 4 Nusle

053 06 035

CZ05306035

u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 21757

akciová společnost

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „**Smluvní strany**“)

uzavírají tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytování služeb (dále jen „**Dodatek č. 2**“)

v tomto znění:

Preamble

Smluvní strany spolu uzavřely dne 28. 06. 2018 Smlouvu o poskytování služeb, číslo smlouvy Objednatele: 16PT-000746/18 (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je závazek Poskytovatele poskytnout Objednateli plnění (služby) spočívající v technické asistenci v rámci administrace nároků zhotovitele vznesených dle smluvních podmínek a dále poskytování claim managementu. Dále Smluvní strany uzavřely dne 16. 12. 2022 Dodatek č. 1, jehož předmětem bylo prodloužení Doby plnění dle Smlouvy.

Z důvodu prodloužení Doby pro dokončení a Doby pro uvedení stavby do provozu stavby D48 Frýdek-Místek, obchvat – I. etapa, D56 Frýdek-Místek, připojení na D48, a dále s ohledem na časovou náročnost administrace a posouzení zhotovitelem vznesených nároků (claimů), se Smluvní strany dohodly na následujícím:

I.

Předmět Dodatku č. 2

- 1.1 Smluvní strany se s ohledem na skutečnost uvedenou v Preambuli dohodly na prodloužení doby plnění (služeb) uvedené v odst. 1, Článku III. Doba plnění Smlouvy, a to následovně:

Původní znění dle Dodatku č. 1:

- 1. Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli ode dne účinnosti této Smlouvy do 30. 06. 2023 nebo do okamžiku vyčerpání částky uvedené v čl. IV. Cena odst. 1 Smlouvy, podle toho, která z těchto skutečností nastane dříve.*

se **ruší a nahrazuje** novým zněním:

1. Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli ode dne účinnosti této Smlouvy do administrativního vypořádání stavby nebo do okamžiku vyčerpání částky uvedené v čl. IV. Cena odst. 1 Smlouvy, podle toho, která z těchto skutečností nastane dříve.

- 2.1 Smluvní strany se s ohledem na skutečnost uvedenou v Preambuli dohodly na změně měrných jednotek v odst. 1, Článku IV. Cena, a to následovně:

Původní znění dle Smlouvy:

- 1. Objednatel se zavazuje zaplatit Poskytovateli za poskytnutí Služeb Cenu postupně na základě několika faktur vystavených Poskytovatelem vždy po řádném poskytnutí jednotlivých částí Služeb (včetně předání všech dokumentů a výstupů příslušných pro danou část Služeb) Objednateli, a to ve výši uvedené u těchto částí Služeb v příloze č. 2 Smlouvy (dále jen „**Cena**“). Celková uhrazená Cena, tj. součet částek jednotlivých uhrazených faktur, nepřesáhne částku 1 736 000,- v Kč bez DPH.*

se **ruší** a **nahrazuje** novým zněním:

1. *Objednatel se zavazuje zaplatit Poskytovateli za poskytnutí Služeb Cenu postupně na základě několika faktur vystavených Poskytovatelem vždy po řádném poskytnutí jednotlivých částí Služeb (včetně předání všech dokumentů a výstupů příslušných pro danou část Služeb) Objednateli, a to ve výši uvedené u těchto částí Služeb v příloze č. 1 Dodatku č. 2 (dále jen „Cena“). Celková uhrazená Cena, tj. součet částek jednotlivých uhrazených faktur, nepřesáhne částku 1 996 400,- v Kč bez DPH.*

II. Závěrečná ustanovení

- 2.1 Ostatní ujednání Smlouvy, výslovně Dodatkem č. 2 neupravená, zůstávají i nadále v celém rozsahu v platnosti.
- 2.2 Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisem oběma Smluvními stranami, přičemž rozhodující je datum posledního podpisu. Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 2.3 Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku č. 2 v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, Objednatel. Poskytovatel nepovažuje žádnou část Dodatku č. 2 za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 2.4 Dodatek č. 2 je sepsán ve 4 (čtyřech) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po 2 (dvou) stejnopisech.
- 2.5 Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 2 uzavírají svobodně a vážně, a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
- 2.6 Nedílnou součástí Dodatku č. 2 je následující příloha:
 - Aktualizovaný Soupis ceny služeb

V Ostravě, dne 28-06-2023

Za Objedna

Ředitelství

V Praze, dne 20.6.2023

Za Poskytovatele:

CM

Contract Management, a.s.
Pujmanově 1753/10a, 140 00 Praha 4
IČO: 05306035 | DIČ: CZ05306035

Contract management, a.s.



