

Změnový list č.5.2 - Položkový soupis prací a dodávek

Vzdělávací a chovné centrum pro supy – 3. etapa

SO_06: Parter

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
001.: Zemní práce						44 190.93
706.	131201102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 <i>rozšíření CB plochy u bufetu: 24,39*0,25</i> <i>rozšíření pro zidky, pro lavice a kameny: (5,3+29,4+ 43,9)*(0,5+0,9)/2*0,25</i>	m3	19.853	309.02	6 134.82
708.	181301103	Rozproštění ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 <i>rozšíření CB plochy u bufetu: -24,39</i> <i>rozšíření pro zidky, pro lavice a kameny: -(5,3+29,4+ 43,9)*(0,5+0,9)/2</i>	m2	-79.410	173.92	-13 810.99
709.	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 <i>rozšíření CB plochy u bufetu: 24,39*0,25</i> <i>rozšíření pro zidky, pro lavice a kameny: (5,3+29,4+ 43,9)*(0,5+0,9)/2*0,25</i>	m3	19.853	159.84	3 173.22
710.	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 <i>rozšíření CB plochy u bufetu: 24,39*0,25</i> <i>rozšíření pro zidky, pro lavice a kameny: (5,3+29,4+ 43,9)*(0,5+0,9)/2*0,25</i>	m3	19.853	121.48	2 411.68
711.	167103101	Nakládání výkopku ze zemin schopných zúrodnění <i>rozšíření CB plochy u bufetu: -24,39*0,3</i> <i>rozšíření pro zidky, pro lavice a kameny: -(5,3+29,4+ 43,9)*(0,5+0,9)/2*0,3</i>	m3	-23.823	121.48	-2 894.02
712.	162206113	Vodorovné přemístění do 100 m bez naložení výkopku ze zemin schopných <i>rozšíření CB plochy u bufetu: -24,39*0,3</i> <i>rozšíření pro zidky, pro lavice a kameny: -(5,3+29,4+ 43,9)*(0,5+0,9)/2*0,3</i>	m3	-23.823	159.84	-3 807.87
715.	181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 <i>rozšíření CB plochy u bufetu: -24,39</i> <i>rozšíření pro zidky, pro lavice a kameny: -(5,3+29,4+ 43,9)*(0,5+0,9)/2</i>	m2	-79.410	49.32	-3 916.50
716.	00572100	osivo jetelotráva intenzivní víceletá <i>rozšíření CB plochy u bufetu: -24,39*0,015</i> <i>rozšíření pro zidky, pro lavice a kameny: -(5,3+29,4+ 43,9)*(0,5+0,9)/2*0,015</i>	kg	-1.191	317.84	-378.60
718.	564752111	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 150 mm <i>plocha směrem k damanům: 20,5m2</i> <i>plocha za tribunou: 24m2</i> <i>plocha od tribuny k žirafám: 27m2</i>	m2	71.500	249.28	17 823.52
720.	564772111	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 250 mm <i>rozšíření CB plochy u bufetu: 24,39</i> <i>rozšíření pro zidky, pro lavice a kameny: (5,3+29,4+ 43,9)*(0,5+0,9)/2</i>	m2	79.410	496.86	39 455.65
0058: Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z betonu a ostatních hmot						16 835.15
722.	581121311	Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB III tl 150 mm <i>rozšíření plochy u bufetu a prolití betonu pod lavice: 28,27</i>	m2	28.270	896.40	25 341.23
723.	X10	Příplatek za probarvení betonu chodníku (odstín dle investora) <i>rozšíření plochy u bufetu a prolití betonu pod lavice: 28,27*0,15</i>	m3	4.241	1 674.40	7 100.29
724.	273362RR021_LR_01	Výztuž krytů pozemních komunikací svařovanými sítěmi Kari <i>rozšíření plochy u bufetu a prolití betonu pod lavice: 28,27*0,0015*1,2</i>	t	0.051	51 208.19	2 605.78
725.	X26	Obrubník z ocelové pásoviny tl. 3mm výšky 200mm <i>odpočet pro zidky, pro lavice a kameny: -40,85</i>	m	-40.850	445.83	-18 212.16
099: Přesun hmot						9 188.47
731.	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	46.390	198.07	9 188.47

celkem bez DPH 70 214.54
z toho méněpráce -43 020.13
z toho vícepráce 113 234.67