

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. V0319-2023/OSM

Oprava povrchu obalovanou drtí v Novém Jičíně ul. Janáčkovy sady, ul. Pod Lipami a komunikace Kojetín

I.

Smluvní strany

Objednatel : Město Nový Jičín
IČO: 00298212
DIČ: CZ00298212
se sídlem: Masarykovo náměstí 1/1, 741 01 Nový Jičín
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx
bankovní spojení: Komerční banka a.s., Nový Jičín
osoba oprávněna jednat ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí Odboru správy majetku Městského úřadu Nový Jičín
osoba oprávněna jednat ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxx, referent Odboru správy majetku Městského úřadu Nový Jičín

a

Zhotovitel: Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, středisko Nový Jičín
IČO: 00095711
se sídlem: Suvorovova 525, Šenov u Nového Jičína, 741 11 Nový Jičín
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx
bankovní spojení: Komerční banka a.s., Nový Jičín
osoba oprávněna jednat ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí střediska Nový Jičín
osoba oprávněna jednat ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí provozního úseku

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. V0319-2023/OSM uzavřené mezi smluvními stranami dne 17. 5. 2023:

I.

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 17. 5. 2023 byla mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena Smlouva o dílo č. V0319-2023/OSM (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je „Oprava povrchu obalovanou drtí v Novém Jičíně ul. Janáčkovy sady, ul. Pod Lipami a komunikace Kojetín“.
2. Smluvní strany se s ohledem na dohodnuté změny při realizaci sjednaného díla vzájemně dohodly na navýšení ceny díla, a to v důsledku nutnosti upravit rozsah díla (vícepráce), které jsou specifikovány v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku. Tuto skutečnost hodlají upravit tímto dodatkem.

3. Smluvní strany tímto s ohledem na rozsah díla specifikovaný v položkovém rozpočtu víceprací, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku, nad rámec plnění sjednaného ve Smlouvě, mění čl. II. odst. 1 Smlouvy, a to tak, že nově bude znít takto:

1. *Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele realizaci zakázky „Oprava povrchu obalovanou drtí v Novém Jičíně ul. Janáčkovy sady, ul. Pod Lipami a komunikace Kojetín“. Dílo bude provedeno v rozsahu dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 11. 5. 2023, která je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy, a dle položkového rozpočtu víceprací ze dne 20. 6. 2023, který je jako příloha č. 2 nedílnou součástí této smlouvy.*

Dále smluvní strany z téhož důvodu mění čl. IV. odst. 1. Smlouvy, a to tak, že nově bude znít takto:

1. *Celková cena za dílo dle čl. II. odst. 1 této smlouvy je uvedena v Kč a stanovena takto:*
- | | |
|---------------------------------|----------------------|
| <i>Celková cena bez DPH:</i> | <i>267.220,00 Kč</i> |
| <i>DPH 21 %:</i> | <i>56.116,20 Kč</i> |
| <i>Celková cena včetně DPH:</i> | <i>323.336,20 Kč</i> |
- Specifikace díla – viz cenová nabídka ze dne 11. 5. 2023 a položkový rozpočet víceprací ze dne 20. 6. 2023*

II.

Závěrečné ustanovení

1. Ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek bude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněn v registru smluv. Elektronický obraz dodatku a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv Město Nový Jičín, a to nejpozději do 5 dnů od jeho uzavření. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek vyjma osobních údajů neobsahuje žádné informace ve smyslu § 3 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., a proto souhlasí se zveřejněním celého textu, po znečitelnění osobních údajů.
3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti zveřejněním v registru smluv. Je vyhotoven ve 2 (dvou) stejnopisech s platností originálu, přičemž po jeho oboustranném podpisu obdrží každá ze smluvních stran 1 (jedno) jeho vyhotovení.
4. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí.

Příloha č. 2. Položkový rozpočet víceprací

V Novém Jičíně dne 29.06.2023

V Novém Jičíně dne 29.06.2023

Za objednatele:

Zhotovitel:

.....
xxxxxxxxxxxxxx

Vedoucí Odboru správy majetku

.....
vedoucí střediska Nový Jičín

xxxxxxxxxxxxxx