

## DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

- (1) **Výchovný ústav, dětský domov se školou, střední škola, základní škola a školní jídelna, Počátky, Horní 617**, IČO: 70845280, se sídlem 394 64 Počátky, Horní 617, zastoupený Mgr. Jiřinou Nesládkovou, ředitelkou  
(dále jen „**Objednatel**“);
- a
- (2) společnost **VYSSPA Sports Technology s.r.o.**, IČO: 279 67 638, se sídlem Skladová 2438/6, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 19148, zastoupená Jaroslavem Karáskem, jednatelem  
(dále jen „**Zhotovitel**“);  
(Objednatel a Zhotovitel společně též jako „**Strany**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento  
**dodatek č. 2 smlouvy o dílo (dále jen „Dodatek“),**

kterým se zhotovitel zavazuje provést na svoje náklady a svoji odpovědnost kompletní dílo  
**„VYBUDOVÁNÍ VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ POČÁTKY“.**

Dle dohody smluvních stran se rozsah prací související s realizací díla upravuje o práce uvedené v příloze tohoto Dodatku ve změnovém listě č.1, který je nedílnou přílohou tohoto Dodatku.

Předmětem tohoto dodatku je změna v článku IV. Cena a plnění  
V článku IV. Cena a plnění se odst. 4.1 mění a doplňuje takto:

4.1 Smluvní strany se dohodly na této celkové výši ceny za dílo:

- a. Cena bez DPH 1 936 453,- Kč  
(slovy: jeden milion devět set třicet šest tisíc čtyři sta padesát tři koruny české)
  - b. DPH 15 % ve výši 290 468,- Kč  
(slovy: dvě stě devadesát tisíc čtyři sta šedesát osm korun českých)
  - c. Cena včetně DPH ve výši 2 226 921,- Kč  
(slovy: dva miliony dvě stě dvacet šest tisíc devět set dvacet jedna koruna česká)
- (dále též „Cena za provedení díla“)

## ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ustanovení Smlouvy, která nepodléhají změnám v tomto dodatku č. 2, zůstávají v původním znění.

Tento dodatek č.2 je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, přičemž každá ze Stran obdrží po jednom stejnopise.

Strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. 2 prostřednictvím registru smluv provede Objednatel.

Strany tímto prohlašují, že tento dodatek č. 2 vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 tvoří následující přílohy:  
Příloha č. 1 – Změnový list č.1

### Objednatel

V Počátkách dne ..... 2023



Mgr. Jiřina Nesládková, ředitelka

### Zhotovitel

V Plzni dne .....2023



Jaroslav Karásek, jednatel