

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo na „Rekonstrukci stanice Horské služby ČR – Nové Hamry“ uzavřené dne 18. 10. 2022 mezi:

Horská služba ČR, o.p.s.,

se sídlem: 543 51 Špindlerův Mlýn 260

zastoupena ředitelem panem René Mašínem,

IČO: 27467759; DIČ: CZ27467759

zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného KS v Hradci Králové sp. zn O 113

bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.

číslo účtu: 171922771/0600; tel: 601 302 647

zástupce objednatele ve věcech technických, realizace, s právem odsouhlasení fakturovaných částek a převzetí díla: Miroslav Račko, tel.: 602 372 487; email: racko.miroslav@hscr.cz a Technický dozor investora SAFETYPRO s.r.o., IČ: 28571690

(dále jen objednatel) na straně jedné

a

Prostbau s.r.o.,

se sídlem: Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00 Praha 10

zastoupena jednatelem panem Michalem Kolbabou

IČ: 06945031; DIČ: CZ06945031

zapsána v obchodním rejstříku: C 333832 vedená u Městského soudu v Praze

bankovní spojení: UniCredit Bank, a.s.

číslo účtu: 1350782000/2700;

tel: 608 829 478, e-mail: prostbau@email.cz

(dále jen zhotovitel) na straně druhé

upravující v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., článek III. Termíny Dokončení Díla.

Preambule

S ohledem na změnu předmětu díla (kompletní úprava střešního pláště v rozsahu výměny střešní krytiny) specifikovanou dodatkem č.1 ze dne 15.12.2022 se objednatel a zhotovitel dohodli na posunu termínu dokončení díla o 1 měsíc.

III. Termíny Dokončení Díla

- celé Dílo kompletně bude dokončeno v termínu: do 30.6.2023

IV. Cena Díla a platební podmínky

Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena dle smlouvy:

2 362 225,55 Kč bez DPH
2 858 292,92 Kč včetně DPH

Cena víceprací dle Položkového rozpočtu zhotovitele

265 633,88 Kč bez DPH
321 417,00 Kč včetně DPH

Celková cena díla:

2 627 859,44 Kč bez DPH
551 850,48 Kč DPH 21%
3 179 709,92 Kč včetně DPH

Závěrečná ustanovení

- 1) Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo uzavřené dne 18. 10. 2022 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden náleží objednateli a jeden zhotoviteli.
- 2) Ostatním částí smlouvy zůstávají v platnosti.
- 3) Obě smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámily s obsahem tohoto dodatku, že mu zcela porozuměly a nemají vůči němu žádné výhrady. Smluvní strany dále prohlašují, že tento dodatek uzavírají na základě jejich svobodné, vážné a omylu prosté vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují pod tento dodatek své vlastnoruční podpisy.

V Praze dne 30.5.2023



Horská služba ČR, o. p. s.
543 51 ŠPINDLERŮV MLÝN 260
DIČ: CZ27467759
Úřad společnosti
Za potokem 46/4
106 00 Praha

.....
Horská služba ČR, o.p.s.
objednatel

V Praze dne 30.5.2023

Prostbau s.r.o.

Korunní 2569/108
101 00 Praha 10
IČO: 069 45 031 DIČ: CZ06945031
prostbau@email.cz

.....
Prostbau s.r.o.
zhotovitel