

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2203201493

**„FN Motol - Architektonický návrh interiéru objektu
LDN a objektu Pneumologické kliniky Fakultní
nemocnice v Motole“**

uzavřené mezi

Fakultní nemocnicí v Motole

a

BLOCK CRS a.s.

PREAMBULE

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

- (A) Zhotovitel předložil Objednateli kalkulaci víceprací v souvislosti s Objednatelem požadovanými úpravami předmětu díla specifikovanými v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1;
- (B) Smluvní strany mají zájem změnu Smlouvy v souladu s ustanovením čl. XII. odst. 11. Smlouvy provést formou dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek č. 1**“);

UZAVŘELY SMLUVNÍ STRANY NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU TENTO DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ:

1 SMLUVNÍ STRANY

- 1.1 Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě uzavírají následující smluvní strany:

Fakultní nemocnice v Motole,
státní příspěvková organizace
se sídlem: V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol
zastoupená: 
IČO: 00064203
DIČ: CZ00064203
(dále jen „**Objednatel**“)

a

BLOCK CRS a.s.
se sídlem: U Kasáren 727, 757 01 Valašské Meziříčí
zastoupená: 
IČO: 07333366
DIČ: CZ07333366
Bankovní spojení: ČSOB a.s. č.ú.: 0117968453/0300
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 11061
(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „**Smluvní strany**“ a každý jednotlivě také „**Smluvní strana**“)

2 PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Smluvní strany se dohodly na provedení víceprací v rozsahu dle Přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 1. V této souvislosti se ruší znění čl. II odst. 2 Smlouvy. Nově zní:
2. Celková cena činí: 1 999 200,40 Kč bez DPH, tj. 2 419 032,48 Kč vč. 21% DPH.
- 2.2 Zhotovitel se zavazuje zahájit realizaci předmětu Dodatku č.1 neprodleně po nabytí účinnosti tohoto Dodatku č.1. Projektová dokumentace specifikovaná v příloze č.1 Dodatku č.1 musí být dokončena a předána Zadavateli nejpozději do 5 týdnů od zahájení realizace díla.

3 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. Dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá Dodatek č. 1 účinnosti uveřejněním v registru smluv. Zhotovitel s uveřejněním Dodatku č. 1 ke Smlouvě v registru smluv souhlasí.

3.3 Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. To neplatí v případě, že tento Dodatek č. 1 byl podepsán elektronickým podpisem dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

3.4 Součástí Dodatku č. 1 je následující příloha:

Příloha č. 1 – Kalkulace ceny díla se zahrnutím víceprací

V Praze dne viz *elektronický podpis*

Ve Valašském Meziříčí dne viz *elektronický podpis*

ZA OBJEDNATELE




Fakultní nemocnice v Motole

ZA ZHOTOVITELE



Date: 2023.06.26 08:30:45 +02'00'

BLOCK CRS a.s.



Date: 2023.06.26 08:35:38 +02'00'

BLOCK CRS a.s.

Příloha č. 1 smlouvy o dílo - Kalkulace ceny díla

FN Motol – Architektonický návrh interiéru objektu LDN a objektu Pneumologické kliniky Fakultní nemocnice v Motole

Zhotovitel:

BLOCK CRS a.s.

Položka		Měrná jednotka (MJ)	Jednotková cena (v Kč bez DPH)	Množství MJ	Celková cena (v Kč bez DPH)
1.	LDN - projektová dokumentace				
	Schéma zdravotnické technologie	ks	118 000,00 Kč	1	118 000,00 Kč
	Atypický nábytek	ks	227 500,00 Kč	1	227 500,00 Kč
	Voný nábytek	ks	362 000,00 Kč	1	362 000,00 Kč
					- Kč
					- Kč
	LDN - projektová dokumentace celkem				707 500,00 Kč
2.	Pneumologická klinika - projektová dokumentace				
	Schéma zdravotnické technologie	ks	175 000,00 Kč	1	175 000,00 Kč
	Atypický nábytek	ks	195 000,00 Kč	1	195 000,00 Kč
	Volný nábytek	ks	316 000,00 Kč	1	316 000,00 Kč
					- Kč
					- Kč
	Pneumologická klinika - projektová dokumentace celkem				686 000,00 Kč
3.	Výkon autorského dozoru				- Kč
	LDN	hod	443,29 Kč	360	159 584,40 Kč
	Pneumologická klinika	hod	562,15 Kč	240	134 916,00 Kč
	Výkon autorského dozoru celkem				294 500,40 Kč
Celková cena za dílo v Kč bez DPH dle SoD					1 688 000,40 Kč
4.	Vícepráce - vestavby bronchoskopického sálu				286 000,00 Kč
	Vzduchotechnika	hod	1 100,00 Kč	30	33 000,00 Kč
	Zdravotechnika	hod	1 050,00 Kč	10	10 500,00 Kč
	Vestavby čistých prostor	hod	1 050,00 Kč	80	84 000,00 Kč
	HIP	hod	1 300,00 Kč	70	91 000,00 Kč
	Silnoproud	kpl	14 000,00 Kč	1	14 000,00 Kč
	Slaboproud	kpl	9 500,00 Kč	1	9 500,00 Kč
	Silnoproud osvětlení	kpl	19 500,00 Kč	1	19 500,00 Kč
	Projekt radiační ochrany	kpl	24 500,00 Kč	1	24 500,00 Kč
5.	Vícepráce - Zdravotnická technologie (rozšíření - patologie, prostory cytologie)	hod	1 050,00 Kč	24	25 200,00 Kč
Celková cena za dílo v Kč bez DPH dle SoD vč. víceprací dle dodatku č. 1					1 999 200,40 Kč