

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ UzAVŘENÉ FORMOU OBJEDNÁVKY

Č. 4510070989 ZE DNE 8. 6. 2023

UVEŘEJNĚNÉ V REGISTRU SMLUV DNE 9. 6. 2023

Smluvní strany:

1. Objednatel:	statutární město Plzeň
sídlo:	náměstí Republiky 1, Plzeň, PSČ 301 00
IČ:	00075370
DIČ:	CZ00075370
jednající prostřednictvím:	ODBORU SPRÁVY INFRASTRUKTURY Magistrátu města Plzně
sídlo:	Palackého nám. 6, Plzeň, PSČ 306 32
zastoupený:	Ing. Veronikou Vítovou, MBA, vedoucí odboru

a

2. Dodavatel:	KOVO KASEJOVICE KLIMA s.r.o.
sídlo:	Újezd u Kasejovic 397, 335 44 Kasejovice
IČ:	01527975
DIČ:	CZ01527975
zastoupený:	Lukášem Vodičkou, jednatelem společnosti

uzavírají tento

dodatek č. 1 ke smlouvě uzavřené formou objednávky

I.

Mezi smluvními stranami byla dne 8. 6. 2023 uzavřena formou objednávky č. 4510070989 smlouva, jejímž předmětem je havarijní oprava klimatizace v objektu hlavní tribuny fotbalového stadionu v Městském sportovním areálu Štruncovy sady.

II.

Dodavatel spol. KOVO KASEJOVICE KLIMA s.r.o. dopisem ze dne 29. 6. 2023 požádala o prodloužení termínu díla, a to z důvodu, že při realizaci opravy (výměny motorů) bylo zjištěno další dodatečné poškození klimatizačních jednotek, které nebylo možné dříve odhalit.

V důsledku tohoto zjištění bude nezbytně nutné objednat příslušné speciální náhradní díly, které jsou však nyní na trhu nedostupné a nelze je nahradit jinými. Bez těchto komponentů není možné dokončit opravu ve stanoveném termínu.

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu dokončení díla do **31. října 2023.**

III.

Ostatní smluvní ujednání zůstávají beze změny.

V Plzni dne: 30. 6. 2023

V Plzni dne: 29. 6. 2023

.....
statutární město Plzeň
Odbor správy infrastruktury MMP
Ing. Veronika Vítová, MBA
vedoucí odboru

.....
KOVO KASEJOVICE KLIMA s.r.o.

Lukáš Vodička
jednatel společnosti