

## Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí služeb

Číslo smlouvy Objednatele: 1609/2022  
Číslo smlouvy Konzultanta: 12-2112-0100

### Smluvní strany:

**Objednatel:** **Povodí Vltavy, státní podnik**  
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5  
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel  
oprávněn k podpisu Smlouvy  
a k jednání o věcech smluvních: [redacted], ředitel sekce technické  
oprávněn jednat o věcech technických: [redacted], ředitel sekce technické  
[redacted], vedoucí oddělení realizace investic  
[redacted], referent oddělení realizace investic

IČO: 70889953  
DIČ: CZ70889953  
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  
číslo účtu: [redacted]  
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594  
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

a

**Konzultant:** **Sweco a.s.**  
sídlo: Praha 4, Táborská 31, PSČ 14016  
statutární orgán: Ing. Jan Krejčík, Ph.D., předseda představenstva  
Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva  
Ing. Nikola Gorelová, členka představenstva  
zastoupená: Společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém  
rozsahu představenstva, a to vždy dvěma členy  
představenstva, nebo písemně pověřeným členem  
oprávněn jednat o věcech technických: [redacted], ředitel divize 131  
IČO: 26475081  
DIČ: CZ26475081  
bankovní spojení: Komerční banka a.s. Praha 4  
číslo účtu: [redacted]  
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 7326  
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

### I.

1. Smlouva o poskytnutí služeb byla uzavřena dne 26. 8. 2022 na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „**VVC, Modernizace řídicích systémů VD a PK – zpracování technické části Požadavků objednatele a související služby**“, ve kterém byla nabídka Konzultanta akceptována.

2. Smluvní strany se v souladu s čl. XII. odst. 8. smlouvy o poskytnutí služeb dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí služeb, ve znění dodatku č. 1 (dále jen „smlouva o poskytnutí služeb“).
3. Předmětem tohoto dodatku č. 2 je posun lhůty pro splnění milníku č. 8 o 91 dnů, a to z důvodu nutnosti dosažení terminologické a definiční jednoznačnosti zejména v oblastech Elektro a Strojní v technické části Požadavků objednatele, kde byla zaznamenána specifická témata, která musí být převedena do jednoznačných funkčních a výkonových požadavků dle Žluté knihy FIDIC.

## II.

Tento dodatek č. 2 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o poskytnutí služeb tak, že příloha č. 1 tohoto dodatku č. 2 v plném rozsahu nahrazuje přílohu č. 1 smlouvy o poskytnutí služeb.

## III.

Ostatní ustanovení smlouvy o poskytnutí služeb, nedotčená tímto dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna smlouvy o poskytnutí služeb provedená tímto dodatkem č. 2 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 2 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí služeb nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí služeb uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je:  
příloha č. 1: Rozsah služeb ze dne 22. 6. 2023

Objednatel:

Konzultant:

.....

.....

ředitel sekce technické  
**Povodí Vltavy, státní podnik**

.....