

**STRAKOVA AKADEMIE – OPRAVA VNĚJŠÍHO PLÁŠTĚ A OPLOCENÍ** příloha č.1

**SO 01**

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
<b>Odpočet montáže 4 oválných oken</b>						<b>- 20 022</b>
30.	O38_ND	Demontáž stávajících oken, včetně likvidace suti na skládce - postupná, dle předpisu postupu provádění při stavbě <small>4.39; 4.40; 4.45; 4.46</small>	ks	-4,000	1 634,00	<b>- 6 536</b>
	O38	Okno nové, z dubového dřeva - MONTÁŽ	ks	-4,000	2 000,00	<b>- 8 000</b>
5.	619995001_1	Začištění a oprava omítek ostění - okna nová <small>(1,72+2,92)*2*4</small>	m	-37,120	132,81	<b>- 4 930</b>
8.	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou - vnitřní plochy oken <small>1,47*2,67*4</small>	m2	-15,700	32,09	<b>- 504</b>
1.	998017003	Přesun hmot pro budovy s omezením mechanizace, vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m - pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	-0,058	611,63	<b>- 35</b>
2.	998018011_1	Přesun hmot pro budovy s omezením mechanizace - příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 100 m	t	-0,058	303,63	<b>- 17</b>
<b>Vedlejší a ostatní náklady</b>						<b>- 1 536</b>
1.	VN 01	Vnitrostaveništní přesun hmot	%	- 200	4,50	<b>- 901</b>
7.	VN 07	Koordinační činnost - v rozsahu nezbytném pro provedení stavby	%	- 200	1,95	<b>- 390</b>
8.	VN 08	Náklady spojené s omezenými podmínkami na staveništi	%	- 200	1,22	<b>- 244</b>
<b>CELKEM</b>						<b>- 21 558</b>