

# DODATEK č. 1

k Dílčí objednávce č. 12PU-002910 ze dne 27.3.2023

Název akce: **I/19, 37,34,38 – Běžná údržba Havlíčkův Brod, dílčí objednávka 1/2023**

Níže uvedeného dne, měsíce, roku uzavřely smluvní strany

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4  
zastoupeným  
IČ: 65993390                      DIČ: CZ65993390  
(dále jen objednatel)

a

**AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.**, Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10  
zastoupeným  
IČ: 49356089                      DIČ: CZ49356089  
(dále jen dodavatel)

tento dodatek č.1 k Dílčí objednávce.

## I.

Tento dodatek č. 1 se váže ke všem ustanovením či ujednáním shora označené Dílčí objednávky. Jako takový bude oběma stranami podepsán, přijímán a vykládán.

## II.

Shora označené strany uzavřely mezi sebou dne 27.3.2023 Dílčí objednávku.

## III.

### Termín dodání

Původní termín dodání:	do 30.6.2023
Termín dodání dle dodatku č. 1:	do 30.9.2023

## IV.

### Cena

Původní hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH:	998 298,70,- Kč /	1 207 941,43 Kč
Cena dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH / s DPH:	330 192,30,- Kč /	399 532,68 Kč
<b>Cena celkem vč. dodatku č. 1 bez DPH / s DPH:</b>	<b>1 328 491,00 Kč /</b>	<b>1 607 474,11 Kč</b>

## V.

Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma Smluvními stranami do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek). Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

Příloha č. 1 – Soupis služeb

Za Objednatele:

Za Dodavatele:

*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ*

Rámcová dohoda - běžná údržba - investorský rozpočet - okres Havlíčkův Brod - od 1.7. 2023 - 30.9.2023















Datum: 30.06.2023 12:36:20 +02:00