





## Dodatek č.1 k Prováděcí smlouvě č. 2023 - 066

č. j.: MV- 84926-5/SIK5-2023



### k Rámcové dohodě na pořizování produktů Cisco Systems

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany

**Název:** Ministerstvo vnitra – Česká republika  
**odbor provozu informačních technologií a komunikací**  
**se sídlem:** Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7  
**korespondenční adresa:** Nám. Hrdinů 3, 140 21 Praha 4  
**zastoupený:** Mgr. Bohdanem Urbanem  
**tel:**   
**ID DS:** 6bnaawp  
**IČO:** 00007064  
**bankovní spojení:** Česká národní banka, pobočka Praha, Na Příkopě 28, 11503 Praha 1  
**číslo účtu:** 3605881/0710  
**kontaktní osoba:**   
**e-mail:**   
**tel:** 

(dále jen „**Objednatel**“)  
**na straně jedné**

**a**

**Název:** Simac Technik ČR, a.s.  
**se sídlem:** Radlická 740/113c, 158 00, Praha 5  
**zastoupený:** Ing. Dušan Bruoth, předseda představenstva  
Ing. Martin Jireček, člen představenstva  
Ing. Jaroslav Štefl, člen představenstva  
Ing. Ivo Němeček, člen představenstva  
Jménem společnosti jednájí vždy dva členové představenstva společně.  
**e-mail:**   
**tel:**   
**ID DS:** 9dcgapv  
**IČO:** 63079496  
**DIČ:** CZ63079496

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 3190

bankovní spojení: ČSOB

č. účtu: 8010-616133653/0300

kontaktní osoba:

e-mail:

tel:



(dále jen „**Dodavatel**“)

**na straně druhé**

(Objednatel a Dodavatel jednotlivě jako „**Smluvní strana**“ a společně jako „**Smluvní strany**“)

uzavřely tento Dodatek č.1 k Prováděcí smlouvě (dále jen „**Dodatek**“) k Rámcové dohodě na pořizování produktů Cisco Systems ze dne 11.4.2022 (dále jen „**Rámcová dohoda**“) dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „**ZZVZ**“) a v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

## I.

### Odůvodnění dodatku

1. Z důvodu stavební nepřipravenosti lokality ze strany objednatele a s ohledem na běh záruk uzavírají Smluvní strany na základě vzájemné dohody tento Dodatek ke smlouvě, jehož předmětem je prodloužení termínu plnění.

## II.

### Předmět dodatku

1. Tímto dodatkem se ruší původní znění odstavce č. 1 článku III. Doba a místo plnění a stanovuje se jeho nové znění, jak následuje:

„1. Smluvní strany se dohodly, že Dodavatel je povinen dodat plnění dle této Prováděcí smlouvy Objednateli do 90 kalendářních dnů po nabytí účinnosti této Prováděcí smlouvy.“

## III.

### Ostatní ujednání

1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a bude uveřejněn v registru smluv.

2. Tento dodatek je uzavírán Smluvními stranami elektronicky.
3. Na důkaz toho, že Smluvní strany s obsahem tohoto dodatku k Prováděcí smlouvě souhlasí, připojují své podpisy a prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen podle jejich svobodné a vážné vůle prosté tísně.

**Objednatel**

V Praze dne dle el. podpisu

.....

**Mgr. Bohdan Urban**

ředitel

v z. Mgr. Kateřina Obešlová

**Dodavatel**

V Praze dne dle el. podpisu



**Simac Technik ČR, a.s.**

