



2. Při realizaci stavby „Souvislá oprava silnice č. III/01140 od hranice okresu po křižovatku se silnicí č. III/4735 v Žermanicích“ definované ve smlouvě o dílo číslo objednatele 127/OI-Ut/22-Vi ze dne 23.03.2023 došlo ke změně rozsahu prací definovaných v projektové dokumentaci, čímž dochází také ke změně uzavřené smlouvy o dílo. Smluvní strany se dohodly na provedení méněprací, které jsou nutné k řádnému dokončení díla a spočívající v:
  - provedení štěrkových hutněných vrstev v menším rozsahu oproti PD.
  - nerealizaci vysprávký trhlin modifikovanou asfaltovou zálivkou, neboť po celoplošném odfrézování nevznikla nutnost realizace těchto zálivek (vizuální kontrola).
3. Dodatek je uzavírán v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
4. Z důvodů uvedených v odst. 2 tohoto článku se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku ke smlouvě o dílo, a to na základě stavebních prací specifikovaných ZBV ze dne 13.6.2023

### III.

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. V. odst. 1 smlouvy zní následovně:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

<b>Cena za dílo (v Kč)</b>	<b>Základ daně (DPH základní sazba 21 %)</b>
<b>Původní cena ze SoD bez DPH</b>	9 781 263,17 Kč
<b>Méněpráce dle Dodatku č. 1 bez DPH</b>	366 350 ,20 Kč
<b>Cena dle Dodatku č. 1 bez DPH</b>	9 414 912,97 Kč
<b>DPH dle Dodatku č. 1</b>	1 977 131 ,72 Kč
<b>Cena dle Dodatku č. 1 vč. DPH</b>	<b>11 392 044 ,69 Kč</b>

Objednatel prohlašuje v souladu s § 92a zákona o DPH, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

### IV.

#### Doba a místo plnění



1. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží jedno vyhotovení. Je-li dodatek uzavírán elektronicky, jedná se o jeden elektronický originál dokumentu, opatřen elektronickými podpisy zástupců smluvních stran.

2. Smluvní ujednání tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv. Zveřejnění dodatku smlouvy v Registru smluv zprostředkuje objednatel. Plnění předmětu dodatku smlouvy přes účinností tohoto dodatku se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy o dílo.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 1 přezkoumal ve vztahu k VZ

  
.....  
obchodně-investiční náměstek

V Ostravě dne: 13.06.2023

  
\_\_\_\_\_  
za objednatele  
  
ředitel organizace

V Ostravě dne: 13.06.2023

  
\_\_\_\_\_  
za zhotovitele  
  
jednatel