

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

e-mail, tel.: [REDACTED]

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. (vedoucí-2.společník společnosti)

se sídlem 102 00 Praha-Hostivař, Pražská 1321/38a

IČO: 493 56 089

DIČ: CZ49356089

zápis v obchodním rejstříku: C 19775 vedená u Městského soudu v Praze

právní forma: společnost s ručením omezeným

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupen: [REDACTED]
[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

e-mail, tel.: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

e-mail, tel.: [REDACTED]

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel dále společně jen jako „**Smluvní strany**“ a kterýkoli z nich jen jako „**Smluvní strana**“)

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 3 k Objednávce č. 08PU-002360 ze dne 26. 07. 2019. Předmětem Dodatku č. 3 je změna ustanovení Článku IV. Cena za poskytování služeb, odst. 4.1., Smlouvy o poskytování služeb, následovně:

Původní znění Ceny za poskytování služeb dle Smlouvy o poskytování služeb:

Cena Služeb

Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za řádné a včasné poskytnutí Služeb dle této Smlouvy celkovou cenu v následující výši:

Celková cena Služeb v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena Služeb v Kč včetně DPH
28.624.531,15	6.011.151,54	34.635.682,69

(dále jen „**Cena Služeb**“).

Detailní jednotkový rozpis ceny Služeb včetně množství jednotek a jejich jednotkových cen obsahuje příloha č. 2 Smlouvy Oceněný Soupis služeb obsahující jednotkové ceny.

(dále jen „**Cena Služeb**“).

Původní znění dle ZBV č. 1:

Cena navrhovaných Změn kladných:

Celková cena Služeb v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena Služeb v Kč včetně DPH
3.480.692,39	730.945,40	4.211.637,79

Původní znění dle ZBV č. 2:

Cena navrhovaných Změn kladných:

Celková cena Služeb v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena Služeb v Kč včetně DPH
4.567.922,40	959.263,70	5.527.186,10

Nové Ceny za poskytování služeb dle Dodatku č. 3:

Cena navrhovaných Změn kladných:

Celková cena Služeb v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena Služeb v Kč včetně DPH
3.272.852,72	687.299,07	3.960.151,79

Cena navrhovaných Změn záporných:

Celková cena Služeb v Kč bez DPH
- 4.421.274,58

Cena Služeb

Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za řádné a včasné poskytnutí Služeb dle této Smlouvy celkovou cenu v následující výši:

Celková cena Služeb v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena Služeb v Kč včetně DPH
35.524.724,08	7.460.192,06	42.984.916,14

(dále jen „Cena Služeb“).

Detailní jednotkový rozpis ceny Služeb včetně množství jednotek a jejich jednotkových cen obsahuje příloha č. 1 Dodatku č. 3 Oceněný Soupis služeb obsahující jednotkové ceny.

(dále jen „Cena Služeb“).

II.**Odůvodnění**

1. Dodatek č. 3 se uzavírá z důvodu, že v průběhu prováděných prací došlo k zjištění, že některé práce nebylo nutné provádět vůbec, nebo jen v minimálním rozsahu. Důvodem byl skutečný stav porostů v blízkosti komunikací v dotčených lokalitách. Nebylo nutné provádět dosev travných směsí, výsadbu pichlavých křovin, lesostepi a jejich následnou údržbu, biologické čištění povrchových vod. I když v některých lokalitách bylo v předchozí ZBV množství navyšováno či doplňováno o nové položky pro tyto práce, ve skutečnosti i s ohledem na klimatické podmínky v navazujícím období nebylo potřebné práce provádět vůbec, nebo jen v minimálním množství.

Zároveň však nad rámec předpokladu bylo nutné provést redukci a údržbu křovin a keřových formací ve značně větším rozsahu.

Vzhledem k důvodu vzniku předmětné změny se nejedná o tzv. „řetězení změn“, jedná se tedy o změnu, která nevyvolává řetězení změn v budoucnu, respektive nevyvolá vznik změn na jiných stavebních objektech. Provedené změny nevyvolají vznik Smluvních kompenzačních nároků (Claimů) – závazků objednatele vůči zhotoviteli v důsledku nesplnění některé ze smluvních povinností, právních povinností či právních skutečností.

Zdůvodnění pro skupinu 3 – Nepředvídané změna

V souladu se zněním článku 3, § 37 odstavce 1 Směrnice generálního ředitele ŘSD ČR č. 18/2017 ver. 1.3 došlo k ověření, zda Změna splňuje náležitosti Vyhrazené změny podle § 29 Směrnice a Změny z nepředvídaných důvodů dle § 30 Směrnice a náležitosti pro Dodatečné dodávky nebo služby nezbytné k dokončení podle § 31 Směrnice se závěrem, že Změna nesplňuje náležitosti Vyhrazené změny ani náležitosti Dodatečných dodávek nebo služeb nezbytných k dokončení, ale splňuje náležitosti Změny z nepředvídaných důvodů dle § 30 Směrnice.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Zbývající ustanovení Smlouvy, pokud svým významem přímo neodporují tomuto Dodatku č. 3, zůstávají neměnná.
2. Tento Dodatek č. 3 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 3 seznámily a uzavírají jej svobodně a vážně, a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
4. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Linda
Simurníková
Digitálně podepsal
Datum: 2023.06.30
12:13:57 +02'00'

Digitálně podepsal
Datum: 2023.06.30
12:17:57 +02'00'

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal: 
Datum: 30.06.2023 13:36:14 +02:00