

DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO č.j.
MUCT/27878/2022/RMI/MHK/SML/110 evidovaný na ORMI pod
č.j. MUCT/15154/2023/RMI/MHK/SML/52
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen *Občanský zákoník*)

„Rekonstrukce kremační linky krematoria v České Třebové“

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

Zastoupený

Sídlo

Telefon

Datová schránka

IČ

DIČ

Bankovní spojení

Č. účtu

Odpovědný zástupce

ve věcech technických

a osoba oprávněná k převzetí díla

a

Město Česká Třebová

Zdeňkem Řehákem, starostou města

Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová

+420 465 500 111

bhqbzrn

002 78 653

CZ00278653

KB Česká Třebová

Ing. Pavel Bartas

Martin Hlaváček

Zhotovitel

Zastoupený

Sídlo

Datová schránka

IČ

DIČ

Bankovní spojení

Č. účtu

Odpovědný zástupce

ve věcech technických

a osoba oprávněná k předání díla

ISOTEP s.r.o.

Ing. Martinem Záleským, jednatelem společnosti

Dolní Libchavy 258, 561 16 Libchavy

společnost zapsána v OR u Krajského soudu v Hradci

Králové oddíl C, vložka 11091, den zápisu 16.01.1997

594cywj

252 63 498

CZ25263498

ČSOB, a.s.

Ing. Milan Záleský

II. PŘEDMĚT DODATKU

Odst. 1

Předmětem tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č.j. MUCT/27878/2022/RMI/MHK/SML/110 ze dne 13.12.2022 (dále jen Dodatek č. 2) je provedení dodatečných stavebních prací a změn závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o práce nad rámec původně uzavřené smlouvy o dílo, které byly zjištěny při provádění stavebních prací a byly odsouhlaseny objednatelem a jsou uvedeny v příloze tohoto Dodatku.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Odst. 1

Datem podpisu tohoto Dodatku se v důsledku dodatečných stavebních prací a změn závazku ze smlouvy mění čl. II odst. 1 původně uzavřené Smlouvy a jeho **nový text zní takto**:

Předmětem plnění dle této Smlouvy o dílo je realizace podlimitní veřejné zakázky „Rekonstrukce kremační linky krematoria v České Třebové“.

Rozsah plnění předmětu díla je stanoven cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 11.10.2022, cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 22.03.2023 s položkovými rozpočty dodatečných stavebních prací a cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 21.06.2023 s položkovými rozpočty dodatečných stavebních prací, které jsou nedílnou součástí této Smlouvy o dílo. Cenová nabídka zhotovitele ze dne 11.10.2022 tvoří přílohu č. 1, cenová nabídka zhotovitele ze dne 22.03.2023 tvoří přílohu č. 2 a cenová nabídka zhotovitele ze dne 21.06.2023 tvoří přílohu č. 3 Smlouvy o dílo.

Součástí plnění předmětu díla dle této Smlouvy o dílo je i dodávka materiálu pro řádné provedení předmětu díla a likvidace odpadů vzniklých realizací předmětu díla dle této Smlouvy o dílo.

Odst. 2

Datem podpisu tohoto Dodatku se v důsledku dodatečných stavebních prací a změn závazku ze smlouvy mění čl. IV odst. 2 Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 a jeho **nový text zní takto**:

Cena díla dle článku II. Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 1 činí:

Cena bez DPH	10.710.395,67 Kč
---------------------	-------------------------

(Slovy: deset milionů sedm set deset tisíc tři sta devadesát pět korun českých šedesát sedm haléřů)

Cena změnových rozpočtů dodatečných stavebních prací činí:

Cena bez DPH	99.524,15 Kč
---------------------	---------------------

(Slovy: devadesát devět tisíc pět set dvacet čtyři korun českých patnáct haléřů)

Cena díla dle čl. II Smlouvy o dílo ve znění tohoto Dodatku činí:

Cena bez DPH	10.809.919,82 Kč
---------------------	-------------------------

(Slovy: deset milionů osm set devět tisíc devět set devatenáct korun českých osmdesát dva haléřů)

Odst. 3

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 1 se nemění.

Odst. 4

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek neobsahuje žádné obchodní tajemství, ani informace, které by nemohly být zveřejněny v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv

(zákon o registru smluv). Cenová nabídka zhotovitele, která obsahuje ocenění jednotlivých položek, je považována za obchodní tajemství a bude přiměřeně anonymizována. Zveřejněna bude pouze celková cena díla.

Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Česká Třebová č. 669/2023 ze dne 26.06.2023

V České Třebové dne 29.06.2023

V Českých Libchavách dne 29.06.2023

.....

objednatel
Zdeněk Řehák
starosta města

.....

zhotovitel
Ing. Martin Záleský
jednatel společnosti