

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

- (1) **statutární město Plzeň, Městský obvod Plzeň 4**, IČ: 00075370, se sídlem Plzeň, náměstí Republiky 1, PSČ 306 32, zastoupené Tomášem Soukupem, starostou MO P4
(dále jen „**Objednatel**“);
- a
- (2) společnost **DYBS Plzeň, s.r.o.**, IČO: 62621033, se sídlem Prvomájová 514/39, Křimice, 322 00 Plzeň, vedená u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. C 6205
(dále jen „**Zhotovitel**“);
(Objednatel a Zhotovitel společně též jako „**Strany**“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) Strany uzavřely dne 16. 12. 2022 smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“) na realizaci díla pod názvem: „**Separáční body na území MO Plzeň 4 – SB č. 50 křižovatka Staniční x V Malé Doubravce, par.č. 2591/1, k.ú. Doubravka**“ (dále též jako „**Dílo**“);
- (B) po uzavření Smlouvy obdržel objednatel doporučení Správy veřejného statku města Plzně (SVSMP), aby byl v rámci realizace Díla navržený povrch přilehlého chodníku z dlažby nahrazen za asfaltový povrch; důvodem je skutečnost, že při nakládání s kontejnery dochází k najíždění na přilehlý chodník těžkou technikou a bude docházet k poškození a propadání chodníku, což povede k jeho poškození a může dále vést k ohrožení zdraví chodců;
- (C) Strany se proto dohodly, že navržená zámková dlažba chodníku bude nahrazena asfaltovým povrchem;
- (D) Strany se na základě výše uvedeného dohodly na změně v rozsahu sjednaného Díla (předmětu díla) v rozsahu blíže vymezeném v cenové nabídce Zhotovitele na provedení změny povrchu ze dne 17. 4. 2023, která tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1 (dále jako „**Změnový list 1**“);
- (E) s ohledem na shora uvedené skutečnosti si Strany přejí změnit Smlouvu v části předmětu Díla a ceny Díla;

DOHODLY SE STRANY TAKTO:

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Strany se dohodly, že Dílo blíže specifikované Smlouvou, zejména v čl. III Smlouvy se rozšiřuje o práce a dodávky blíže specifikované ve Změnovém listu 1. Strany se dále dohodly, že z Díla blíže specifikovaného Smlouvou, zejména v čl. III Smlouvy se vypouští práce a dodávky, které dle dohody Stran nebudou prováděny, blíže specifikované ve Změnovém listu 1. Dokumenty, kterými je Dílo blíže specifikováno, se rozšiřují o Změnový list 1.
- 1.2 Strany se dohodly, že v čl. V. CENA ZA DÍLO Smlouvy se odst. 1 a 2 mění a nahrazují tímto zněním:

1. Cena za dílo se sjednává dohodou smluvních stran a činí:

Celková cena za dílo bez DPH	482 851,02 Kč
DPH podle zákonné sazby	101 398,71 Kč
Celková cena za dílo včetně DPH	584 249,73 Kč

9. Cena za dílo je stanovena na základě nabídky zhotovitele a Změnového listu 1, když za jejich úplnost odpovídá zhotovitel, je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a považuje se za cenu maximální, obsahuje veškeré náklady na zhotovení předmětu díla a považuje se za **konečnou výši ceny za dílo v rozsahu uvedeném v čl. III. této smlouvy ve znění dodatku č. 1**. Cena za dílo v plné míře zohledňuje očekávaný vývoj cen v době realizace díla. Zhotoviteli nenáleží úhrada ceny za dílo v rozsahu, který zhotovitel neprovedl („méněpráce“).

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


- 2.1 Ustanovení Smlouvy, která nepodléhají změnám v tomto dodatku č. 1, zůstávají v původním znění.
- 2.2 Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, přičemž každá ze Stran obdrží po jednom (1) stejnopise.
- 2.3 Strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 1 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním úplného textu dodatku č. 1 prostřednictvím registru smluv. Strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. 1 prostřednictvím registru smluv provede Objednatel.
- 2.4 Tento dodatek č. 1 byl schválen usnesením RMO Plzeň 4 č. 0070/23 ze dne 3.5.2023
- 2.5 Strany tímto prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.
- 2.6 Přílohy tohoto dodatku č. 1 tvoří:
Příloha č. 1 – Změnový list 1

V Plzni dne 19.5.2023



statutární město Plzeň
Městský obvod Plzeň 4
Tomáš Soukup, starosta

V Plzni dne 19.5.2023



DYBS Plzeň, s.r.o.
Dobroslav Bořík, jednatel

DYBS Plzeň s.r.o.
Prvomájová 611/00 PLZEŇ
IČO: 62621033
DIČ: CZ62621033



DYBS Plzeň s.r.o.

Plzeň, Prvomájová 39, 322 00 tel . fax 37782 2827, 37782 2915

IČO 62621033 , DIČ CZ 62621033 , e-mail: dybs@dybs.cz

www.dybs.cz

Úřad městského obvodu Plzeň 4
k rukám paní Malinové

věc: cenová nabídka na provedení změny povrchu v kontejnerovém stání Staniční ul. x V Malé Doubravce

<i>položka</i>	<i>výměra</i>	<i>jedn.cena</i>	<i>cena celkem</i>
pol.3 vytrhání obrub chod.ležatých	-25,2 m x	122Kč	-3 074Kč
pol.4 vytrhání obrub krajníků stojatých	-11,60 m x	72Kč	-831Kč
pol.30 Postřík spojovací	-18,70 m2 x	10Kč	-185Kč
pol.31 asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11	-18,70 m2 x	398Kč	-7 443Kč
pol.34 kladení zámkové dlažby tl. 80mm	-72,00 m2 x	350Kč	-25 200Kč
pol.35 dlažba tl. 80 mm	-74,16 m2 x	400Kč	-29 664Kč
pol.53 osazení obrubníku kamenného ležatého	-36,90 m x	336Kč	-12 398Kč
pol.54 obrubník kamenný žulový přímý	-13,26 m x	1 650Kč	-21 879Kč
pokládka živice finišerem 2* 50 mm	72,00 m2 x	1 470Kč	105 840Kč
přesun techniky- 2 x válec, finišer	1,00 kpl x	18 000Kč	18 000Kč

Celkem cena bez DPH

23 165,91 Kč

21% DPH

4 864,84 Kč

Celkem cena s DPH

28 030,75 Kč

Vyřizuje: Ing.Kudrnovský 737225353

V Plzni dne 17.4.2023