

Oprava povrchu sportovních hřišť ZŠ Přerov, Trávník 27

HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ

červenec

červenec

červenec

12.-16.

17.-23.

24.-27.

PRÁCE / KALENDÁŘNÍ TÝDEN ROKU 20	28	29	30
oprava povrchu basketbalového hřiště	xxxxxxxxxxxx		
retoping EPDM povrchu		xxxxxxxxxx	
regenerace hřiště s umělou trávou		xxxxxxxxxx	
lajnování povrchu EPDM			xxxxxxxxxx

ZAHÁJENÍ

12.07.2023

DOKONČENÍ

27.07.2023