

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č. 5

uzavírají ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění ke smlouvě o dílo ze dne 8.10.2020, dodatku č. 1 ze dne 12. 7. 2021, dodatku č. 2 ze dne 22.7.2021, dodatku č. 3 ze dne 26. 9. 2022, dodatku č. 4 ze dne 20. 12. 2022 tento dodatek č. 5

I. Smluvní strany

Objednatel **TEPLO BRUNTÁL, a.s.**
adresa: Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál
zastoupený: [REDAKCE]
společnost je zapsána v OR u Krajského soudu v Ostravě pís. B , vložka 1345
IČ: 253 50 676
DIČ: CZ25350676
daňový režim: [REDAKCE]
bankovní spojení: [REDAKCE]
č. účtu: [REDAKCE]
osoba pověřená jednat jménem
objednatele ve věcech technických [REDAKCE]
(dále jen Objednatel)

Zhotovitel **DOLMENS building s.r.o.**
adresa: Světlá 456, 793 31 Světlá Hora 1
zastoupený: [REDAKCE]
Společnost je zapsána v OR u Krajského soudu v Ostrava pís. C, vložka 54010
IČ: 294 47 771
DIČ: CZ29447771
daňový režim: [REDAKCE]
bankovní spojení: [REDAKCE]
č. účtu: [REDAKCE]
osoba pověřená jednat jménem
zhotovitele ve věcech technických [REDAKCE]
osoba pověřena vedením stavby
obor autorizace a č. [REDAKCE]
(dále jen Zhotovitel)

Na základě oboustranně odsouhlaseného nového položkového rozpočtu, kterým bylo nutné přepracovat původní položkový rozpočet zejména z důvodu změny použitých materiálů na zpevněné plochy a s tím spojené vícepráce – viz příloha č. 1 Položkový rozpočet ze dne 22. 6. 2023 se výše uvedené smluvní strany dohodly na změně znění článku IV. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny, který nově zní takto:

IV. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

Výše sjednané ceny

Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu takto:

Původní cena smlouvy o dílo včetně dodatků č. 1,2, 3 a 4
Rozdíl v naceněných položkách oproti původnímu rozpočtu

Cena za provedení díla bez DPH

Výše DPH

Cena za provedení díla včetně DPH

[REDAKCE]
29 106 059,76 Kč

6 112 272,55 Kč

35 218 332,31 Kč

* DPH bude účtována v režimu přenesení daňové povinnosti podle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty „ Daň odvede zákazník“- kód: CZ-CPA: 41.00.41

Dále se Smlouva o dílo mění v článku

III. Termíny plnění

Předání kompletního díla (I. a II. etapa)

Termín ukončení II. etapy (zpevněné plochy a inženýrské sítě) se přesouvá na **30. 6. 2023**, což je nejzazší termín pro předání a převzetí celého díla.

Ostatní ujednání článku III této smlouvy zůstávají v platnosti.

Příloha

Příloha č.1 Položkový rozpočet – novostavba sociálního a technického zázemí – zpevněné plochy (vyčíslení skutečně provedených stavebních prací)

V Bruntále dne:

Ve Světlé Hoře dne:

Za Objednatele

Za Zhotovitele

.....
[Redacted signature]

.....
[Redacted signature]