

Soupis dle skutečnosti:

- Navíc detektor větru deště { u původního se zjistilo, že je nefunkční)
- + výroba podložek pro pohony Varia
- + jeden samostatný nájezd pro nastavení a zaškolení obsluhy centrály (5.800,- navýšená cena doprava a montáž)
- + více práce { 5.000,-}

Kód	Popis	Množ.	Cena za ks	Cena
	Terárium 1 + Terárium 2 + ochoz + 2x termostat			
	Centrála denního větrání 230V, 3.sk, signalizace vítr dešť, přepínání režim auto/manuál, časovač	1	36 720,00	36 720,00
4772000	Detektor větru a deště PAN WR5 - Set, vč. konzole pro uchycení na zeď	1	6 840,00	6 840,00
	KOPYTA + ŽIRAFY			
3078560	Řetězový pohon Varia SHm, plastový kryt, 230 V, 250 N, zdvih 240 / 360 mm, barva bílá	8	3 180,00	25 440,00
	zakázková výroba podložky	8	250,00	2 000,00
	DAMANI:	0	0,00	0,00
3697440	Lineární pohon RACK MAX 650,230 V, 650 N, zdvih 350 mm	6	5 460,00	32 760,00
3697503	Protílčus pro RACK MAX 650	6	270,00	1 620,00
3697504	Konzole pro RACK MAX 650	6	360,00	2160,00
	OCHOZ:			
3697440	Lineární pohon RACK MAX 650,230 V, 650 N, zdvih 350 mm	6	5 460,00	32 760,00
3697503	Protílčus pro RACK MAX 650	6	270,00	1 620,00
3697504	Konzole pro RACK MAX 650	6	360,00	2160,00
282	Instalační materiál	1	1500,00	1500,00
200	Cena bez DPH, dopravy a montáže			145580,00
201	Doprava a montáž			71170,00
204	Cena v Kč bez DPH			216 750,00