

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 1824002200029 ze dne 24. 6. 2022 Údržba komunikací v městské části Brno-Maloměřice a Obřany (dále jen „Smlouva“)

uzavřený mezi smluvními stranami:

Statutární město Brno

IČ: 4499278518

Dominikánské nám. 1

602 00 Brno

konečný příjemce:


Městská část Brno-Maloměřice a Obřany

Selská 66

614 00 Brno

v zastoupení: Ing. Ludmila Kutálková, starostka MČ Brno-Maloměřice a Obřany

(dále jen „objednatel“ nebo „smluvní strana“)



PET Group. a.s.

IČ: 26271648, DIČ: CZ26271648

Opálkova 748/4,

635 00 Brno, Česká republika

v zastoupení: Ing. Pavel Peterka, předseda představenstva

(dále jen „zhotovitel“ nebo „smluvní strana“)

1. Úvod:

Smluvní strany se v souladu s čl. III. bod 8) dohodly na uzavření tohoto dodatku ke smlouvě, takto:

2. Předmět:

Smlouva se doplňuje o valorizaci cen za provádění letní a zimní údržby komunikací. Jedná se o navýšení cen vstupů o 15,1 %, z důvodu nárustu nákladů nezbytných k poskytování služeb údržby komunikací.

3. Závěrečná ustanovení:

3.1. Tento dodatek nabývá platnosti ke dni podpisu obou smluvních stran a účinnosti okamžikem zveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.

3.2. Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že objednatel je povinným subjektem pro poskytování informací v rozsahu dle zákona č. 106/1999 Sb., a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, což se nepovažuje za porušení obchodního tajemství ve smyslu smluvních ujednání a zákonných ustanovení.

3.3. Příslušný dodatek je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. 1824002200029 ze dne 24. 6. 2022.

3.4. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady městské části Brno-Maloměřice a Obřany na 20. schůzi dne 28. 6. 2023 pod bodem č 4.

V Brně dne: 30.6. 2023


Za objednatele:



.....
Ing. Ludmila Kutálková
Starostka MČ Brno-Maloměřice a Obřany

V Brně dne: 3.7. 2023

Za zhotovitele:



.....
Ing. Pavel Peterka
Předseda představenstva

