

6.11.1. ZMĚNOVÝ LIST – IKEM Praha – Výstavba budov G1 a G2 (U) k rozšíření kapacit

Navrhovatel změny IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno		Index navrhovatele:	Číslo SO nebo PS: D1_01	Registrační číslo Změnového listu (ZL): ZL Č.172
Indexy: O...objednatel GD...generální dodavatel GP...generální projektant PM...projektový manažer J...jiný	Změna má vliv do následujících profesí:	D1_01 Budova G1 a G2 – revize R45 – doplnění 1		
	Změna má další vliv do následujících stavebních objektů (SO) nebo provozních souborů (PS)	<i>Nemá vliv</i>		
Název změny: Doplnění revizních dvířek do podhledu ve strojvně chlazení ve 2.PP				
Položka, popis: Změna obsahuje doplnění revizních dvířek do akustického SDK podhledu ve strojvně chlazení m.č. U.0230 ve 2.PP dle bodu z KD stavby 96/6 a doplnění č.1 revize PD R45.				
Důvod změny: Z důvodu přístupu k protipožárním ucpávkám kanalizace a vytápění				
Přílohy: 1. položkový rozpočet, 2. zadání GP				
Vliv na cenu: odhadnuté náklady: 20 493,- Kč bez DPH konečná cena: 20 493,- Kč bez DPH		Vliv na cenu stavební dodávky (dle příloženého rozpočtu): zvýšení ceny o: 20 493,- Kč bez DPH snížení ceny o:		Vyplní GD (nehodící se škrtněte)
Vyvolá změnu stavebního povolení před dokončením:			ANO / NE	Vyplní GP / PM
Dopady do HMG GD: 0 dnů		celkový počet dnů: 0		NE Vyplní GD /
Vyjádření zástupce GD	SOUHLASÍME / NE SOUHLASÍME	Datum a podpis: 28. 06. 2023		
Vyjádření zástupce GP	SOUHLASÍME / NE SOUHLASÍME Vyjádření rozpočtáře: Položky jsou zpracovány správně dle revize R45 - doplnění č.1.	Datum a podpis: 29.6.2023		
Vyjádření zástupce Správce stavby	SOUHLASÍME / NE SOUHLASÍME Souhlasím na základě vyjádření GP	Datum a podpis: 28. 06. 2023		
Vyjádření zástupce Objednatele - PM	SOUHLASÍME / NE SOUHLASÍME	Datum a podpis: 23. 06. 2023		
Vyjádření zástupce Objednatele	SCHVÁLIL / NE SCHVÁLIL	Datum a podpis: 30.		
Důvod zamítnutí (vyplní O):				
Rozdělovník: 1.OBJEDNATEL, 2. MP, 3. GP (AD), 4. GD				

REKAPITULACE STAVBY

Kód: A-05-17-P_Rev
Stavba: IKEM - Výstavba nových budov G1, G2 - Revize

KSO: Praha
Místo: Praha

CC-CZ: 23.06.2023
Datum: 23.06.2023

Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

IČ:
DIČ

Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

IČ: 25322257
DIČ: CZ25322257

Projektant: Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:
DIČ

Zpracovatel:

IČ:
DIČ

Poznámka:

Cena bez DPH				20 492,45
DPH základní	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
snížena	21,00%	20 492,45		4 303,41
	15,00%	0,00		0,00
Cena s DPH	v	CZK		24 795,86

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: A-05-17-P Rev
Stavba: IKEM - Výstavba nových budov G1, G2 - Revize

Místo: Praha
Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Datum: 23.06.2023
Projektant: Atelier Penta v.o.s.,
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		20 492,45	24 795,86
D1_01	Budova G1 a G2	20 492,45	24 795,86
D1_01_1- R45-D01	Stavební - Revize R45 - Doplnění 1	20 492,45	24 795,86

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2 - Revize

Objekt:

D1_01 - Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_1-R45-D01 - Stavební - Revize R45 - Doplnění 1

KSO:

Místo Praha

CC-CZ:

Datum: 23.06.2023

Zadavatel:

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

IC:

25322257

DIČ

CZ25322257

Projektant:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:

DIČ

Zpracovatel:

[REDACTED]

IC:

DIČ

Poznámka:

Cena bez DPH

20 492,45

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	20 492,45	21,00%	4 303,41
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

24 795,86

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2 - Revize

Objekt:

D1_01 - Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_1-R45-D01 - Stavební - Revize R45 - Doplnění 1

Místo:

Praha

Datum:

23.06.2023

Zadavatel:

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Projektant:

Atelier Penta v.o.s.,
Mrštíkova 12,

Uchazeč:

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel:

[REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**20 492,45**

PSV - Práce a dodávky PSV

20 492,45

713 - Izolace tepelné

65,57

763 - Konstrukce suché výstavby

20 426,88

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2 - Revize

Objekt:

D1_01 - Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_1-R45-D01 - Stavební - Revize R45 - Doplnění 1

Místo: Praha

Datum: 23.06.2023

Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Projektant: Atelier Penta v.o.s.,

Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel: Ing. Avuk

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							20 492,45	
D		PSV	Práce a dodávky PSV				20 492,45	
D		713	Izolace tepelné				65,57	
0	K	713111121	Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením drátem rohoží, pásů, dílců, desek	m2	0,200	122,00	24,40	CS ÚRS 2023 01
	VV				0,200			
0	M	63166916	deska akustická a tepelně izolační ze skelných vláken tl 100mm	m2	0,300	134,00	40,20	CS ÚRS 2023 01
	VV		0,2*1,5 Přepočtené koeficientem množství		0,300			
620	K	998713204	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 36 m	%	0,646	1,50	0,97	CS ÚRS 2018 01
D		763	Konstrukce suché výstavby				20 426,88	
0	K	763172392r	Montáž dveří revizních tříplášťových SDK kci vel. 300 x 300 mm pro podhledy	kus	5,000	740,00	3 700,00	
	VV		5		5,000			
0	M	59030755r	dviřka revizní jednokřídlá tříplášťová s automatickým zámkem 300x300mm	kus	5,000	3 285,00	16 425,00	
	VV		Akustická dviřka - 34 dB		5,000			
	VV		5		5,000			
678	K	998763404	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 36 m	%	201,250	1,50	301,88	CS ÚRS 2018 01



