

Dodatek č.1

ke Smlouvě o dílo ze dne 24.3.2023

na zemní a výkopové práce (dále SoD)

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Smluvní strany

Objednatel:

TEPELNÉ HOSPODÁŘSTVÍ HRADEC KRÁLOVÉ, a.s.

Na Brně 362/15

500 06 Hradec Králové

zastoupená: Ing. Jiřím Seidlerem, Ph.D. – předsedou představenstva

DIČ: CZ25282174

IČO: 25282174

zápis v OR KS HK, oddíl B, vložka 1765

Zhotovitel:

Tobos s.r.o.

U Pošty 15, Staré Hradiště, PSČ 530 09

zastoupená: Tomášem Hladíkem – jednatelem

DIČ: 25952994

IČO: CZ25952994

zápis v OR u KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka č. 16856

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku jako projev svobodné a vážné vůle
tento dodatek, kterým se upravuje a mění:

V souladu s čl. IV Cena díla / odst. 2 SoD se smluvní strany dohodly na změně ceny za část díla:

Vnitřní část etapa II.

v souladu s odsouhlaseným rozpočtem:

Rozpočet- změnový list ZL1,
který je nedílnou součástí tohoto dodatku č.1.

Původní cena dle SoD:

Vnitřní část etapa II.: 1 148 374,22 Kč bez DPH
(slovy: *jedenmilionstočtyřicetostisícetřístasedmdesátčtyři,22 Kč*)

se navyšuje o cenu Rozpočet- změnový list ZL1: 161 433,80 Kč bez DPH
(slovy: *stošedesátjedentisícčtyřistatřicettři, 80 Kč*)

Celková cena za část díla „Vnitřní část etapa II.: 1 309 808,02 bez DPH
(slovy: *jedenmiliontřístadevěttisícosmsetosm,02 Kč*)

Smluvní strany se dále dohodly na změně čl. V. odst. 1a), který se nahrazuje tímto novým zněním:

V. Způsob úhrady a náležitosti faktur

1. Cena díla bude objednatelům zhotoviteli uhrazena následujícím způsobem:

a1) Část díla „vnitřní část etapa II.“ bude fakturována po kompletním ukončení na základě předávacího protokolu bez závažných vad a nedodělků, bránících funkčnímu provozu. Součástí předávacího protokolu budou doložené a odsouhlasené ceny za schválené vícepráce nebo ujednané méněpráce zhotovitele.

a2) Část díla „venkovní část etapa II.“ bude fakturována dílčí fakturací za každý měsíc na základě objednatelům odsouhlaseného výkazu výměr odvedených prací.

Dílčí fakturace se ujednává ve výši 90% skutečně odvedených prací odsouhlaseného oceněného výkazu výměr.

Konečná fakturace proběhne po předání této části díla bez závažných vad a nedodělků společně s doložitelnými a odsouhlasenými cenami za schválené vícepráce nebo ujednané méněpráce zhotovitele.

Nejpozději do pěti dnů po předání a převzetí díla objednateli, tj. dokončení a předání, vystaví zhotovitel fakturu (daňový doklad). Fakturu zhotovitel odešle do dvou dnů od jejího vystavení objednateli. Lhůta splatnosti faktury je 30 dnů od jejího vystavení. Faktura bude hrazena formou bankovního převodu.

Faktura bude obsahovat všechny náležitosti dle platných předpisů. Přílohou faktury bude kopie Protokolu o předání a převzetí díla, který bude podepsán oběma smluvními stranami a ve kterém bude případně stvrzeno i odstranění nepodstatných vad a nedodělků, které nebrání převzetí díla. Dále bude přílohou veškerá dílčí fakturace a všechny dokumenty a protokoly, které je zhotovitel povinen objednateli předat a doložit v souladu s SoD a platnými předpisy na dílo.

XV. Zvláštní ujednání

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu pověřených zástupců obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním tohoto dodatku ke smlouvě o dílo v centrálním registru smluv. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Příloha: Rozpočet- změnový list ZL1,

V Hradci Králové dne: 21.6.2023

V Hradci Králové dne: 21.6.2023

.....
za objednatele:

Ing. Jiří Seidler, Ph.D.
předseda představenstva

.....
za zhotovitele:

Tomáš Hladík
jednatel