

**Dodatek č. 4**  
**ke Smlouvě o dílo č. S/005/22 ze dne 31.1.2022**

**„PŘÍSTAVBA A RENOVACE VINIČNÍHO DOMKU VINICE SV. KLÁRY  
V BOTANICKÉ ZAHRADĚ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY – TECHNICKÉ  
ZÁZEMÍ VINICE“**

uzavřený níže psaného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami:

**I. Smluvní vztahy**

**Botanická zahrada hl. m. Prahy**

se sídlem: Trojská 800/196, 171 00 Praha 7

IČO: 00064572

DIČ: CZ 00064572

bankovní spojení: PPF banka a.s., Praha

číslo účtu: [REDACTED]

zastoupena: Mgr. Bohumilem Černým, ředitelem

(dále jen „Objednatel“)

a

**INVESSALES, spol. s r.o.**

se sídlem: Podskalská 22/1512; 128 00 Praha 2, Nové Město

IČO: 62957678

DIČ: CZ62957678

zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 41963

bankovní spojení: MONETA Money Bank a.s.

číslo účtu: [REDACTED]

zastoupena: Vasilijem Lakatyšem, jednatelem

(dále jen „Zhotovitel“)

**II. Předmět dodatku**

Předmětem tohoto dodatku smlouvy o dílo „Technické zázemí vinice“ v Botanické zahradě hl.m. Prahy je změna doby plnění a celkové ukončení stavby. Prodloužení termínu dokončení stavby je z důvodu neočekávatelných víceprací degradovaných částí konstrukcí objevených na historickém objektu viničního domku. Vzhledem k tomu že je objekt zapsán jako kulturní památka, bylo zapotřebí použití specifických úprav a materiálů, které bylo nutné konzultovat

a odsouhlasit s příslušnými dotčenými orgány. Výčet a popis jednotlivých víceprací včetně navržených materiálů byl řešen v dodatku č.3.

Tímto dodatkem č. 4 se mění kapitola III. DOBA PLNĚNÍ takto:

### III. Doba plnění

Ukončení stavebních prací včetně vyklizení staveniště, předání a převzetí díla do: **31. 7. 2023**

### IV. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 31.1.2022 se nemění.

Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel dvě vyhotovení.

V Praze dne 29.6.2023  
Objednatel



Mgr. Bohumil Černý  
ředitel Botanické zahrady hl.m. Prahy

V Praze dne 29.6.23  
Zhotovitel



Vasilij Lakatyš  
jednatel společnosti

, spol. s.r.o.  
2/1512 Nové Měst  
a 2  
8  
57678  
Soudu v Praze  
41963