



HZSAX00JA8JJ

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. HSAA-734-8/PRVZ-2023




uzavřené dne 31. 05. 2023

(dále jen „Dodatek“)

Článek I.




Smluvní strany

Česká republika – Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy

Sídlo: Sokolská 62, 121 24 Praha 2
IČO: 70886288
DIČ: není plátcem DPH
Zastoupená: brig. gen. Ing. Luděk Prudilem – ředitelem Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopěch 864/28, Praha 1
Číslo účtu: 8107881/0710
Kontaktní osoba: 
E-mail: 
Telefon: 
(dále jen „objednavatel“)

a

ZOGENA s.r.o.

Sídlo: Ratibořická 752/30, 181 00 Praha 8
IČO: 27460444
DIČ: CZ27460444
Její jménem jedná: Zornica Gecova jednatelka
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 107-8816630247/0100
Kontaktní osoba: 
E-mail: 
Telefon: 
zapsaná v rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 113672
(dále jen „zhotovitel“)

Článek II.

Předmět dodatku


1. Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo ze dne 31. 5. 2023, a to úprava smlouvy v čl. II., odst. 2 – Specifikace díla a s tím související změna ceny díla v čl. V.
2. Článek II, odst. 2 smlouvy bude nově znít:
„Specifikace díla:
oprava 26 ks mříží na hasičských stanicích pro zajištění zabezpečení před vnikem cizích osob na stanici (dále jen „dílo“) v rozsahu a množství dle přílohy č. 2 a 3 této smlouvy.“
3. Článek V., odst. 1 smlouvy bude nově znít:
„Smluvní strany se dohodly, že za dílo řádně zhotovené a předané podle této smlouvy objednatel zaplatí zhotoviteli cenu díla v maximální výši 203 023,18 Kč bez DPH (slovy: dvě stě tři tisíce dvacet tři korun českých osmnáct haléřů), jako cena nejvýše přípustná, tj. 245 658,05 s DPH (slovy: dvě stě čtyřicet pět tisíc šest set padesát osm korun českých a

pět haléřů), při sazbě DPH ve výši 21 % přičemž sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s platnými předpisy. DPH 21 % činí 42 634,87 Kč.“.

4. Vzhledem k výše uvedenému dochází k navýšení o 25 158 Kč bez DPH, tj. 30 441,18 Kč včetně DPH za opravu 1 kusu mříže.
5. Ostatní ustanovení kupní smlouvy zůstávají nezměněna.
6. Nedílnou součástí dodatku je příloha č. 1.

Za zhotovitele:

Za objednavatele:



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zabezpečení stanic - mříž a pojezdových roštů v dílně H55 - Strašnice

Objekt: 13-6-23-1 - mříž

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 13.06.2023

Objednavatel:

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ZOGENA s.r.o.

IČ:

27460444

DIČ:

CZ27460444

Náklady z rozpočtu

25 158,00

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH**25 158,00**

DPH základní

21,00%

ze

25 158,00

5 283,18

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH**v CZK****30 441,18****Projektant**

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zabezpečení stanic - mříž a pojezdových roštů v dílně HS5 - Strašnice

Objekt: 13-6-23-1 - mříž

Místo: Datum: 13.06.2023

Objednavatel: HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR HLAVNÍHO MĚSTA PF Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel: ZOGENA s.r.o.

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	25 158,00
PSV - Práce a dodávky PSV	25 158,00
767 - Konstrukce zámečnické	25 158,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	25 158,00

ROZPOČET

Stavba: Zabezpečení stanic - mříž a pojezdových roštů v dílně HS5 - Strašnice

Objekt: 13-6-23-1 - mříž

Místo: Datum: 13.06.2023

Objednavatel: HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR HLAVNÍHO MĚSTA PF Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel: ZOGENA s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 25 158,00

PSV - Práce a dodávky PSV 25 158,00

767 - Konstrukce zámečnické 25 158,00

1	K	767662120	montáž (počet osobohodin)	m2	9,000	800,00	7 200,00
4	K	767995111	Mříž 3000x3000	ks	1,000	13 050,00	13 050,00
2	K	767995116	montáž (ostatní materiál)	m2	9,000	522,00	4 698,00
3	K	998767101	Přesun hmot/doprava	kpl	1,000	210,00	210,00