

Rekonstrukce komunikací – Karlova ulice, části ulic Škrétova, Čechova, Brandlova a
Kollárova I. Etapa

Dodatek č.3 ke Smlouvě o dílo ze dne 9. 3. 2022

Evidenční číslo objednatele:

Evidenční číslo zhotovitele: 2022/3311/0067

smluvní strany

Město Hořice

se sídlem na adrese: náměstí Jiřího z Poděbrad 342, 508 19 Hořice

IČ: 00271560 DIČ: CZ699005965

Osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Ing. Arch. Martin Pour, starosta

Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 19 -1161157329/0800

(dále též jen „objednatel“)

na straně jedné

a

KVIS Pardubice a.s.

se sídlem na adrese: Pardubice, Rosice 151, PSČ 533 53

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS V HK, oddíl B, vložka 2435

IČ: 46506934

Osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Ing. Pavel Jeništa, předseda představenstva

Peněžní ústav: ČSOB Hradec Králové

Číslo účtu: 17394093/0300

(„zhotovitel“)

na straně druhé

(objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“ nebo „STRANY“, jednotlivě též jako „SMLUVNÍ STRANA“ nebo „STRANA“)

Smluvní strany se dohodly a uzavírají tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 9. 3. 2022 (dále jen „Smlouva o dílo“ nebo „SOD“)

Článek 1. DŮVOD K UZAVŘENÍ DODATKU

Na základě geodetického zaměření skutečného provedení stavby bylo provedeno konečné vyúčtování ploch pozemních komunikací a délek potrubí a kabelového vedení. Jedná se zejména o změnu povrchu parkovacích stání (žulová kostka místo betonové dlažby), změnu rozsahu asfaltového krytu v horní části ul. Kollárova, provedení nového vedení VO v horní části ul. Kollárova a odpočtu chrániček CETIN, provedení oplocení na opěrné zdi.

Článek 2. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se Smlouva o dílo mění následujícím způsobem:

1. Článek 2. Smlouvy o dílo „Předmět díla“ se nově rozšířil o provedení prací dle článku č. 1 tohoto dodatku a dle příloženého položkového rozpočtu víceprací a méněprací.

2. Smluvní strany se dohodly na navýšení smluvní ceny díla, Článek 6. Smlouvy o dílo „Smluvní cena“ se upravuje takto:

Původní cena bez DPH:	15 243 675,23 Kč
Dodatek č.1:	1 413 456,82 Kč
Dodatek č.2:	383 126,59 Kč
Dodatek č.3:	- 221 480,04 Kč
Nová Celková cena díla bez DPH:	16 818 778,60 Kč

Článek 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Ostatní ustanovení smlouvy a dodatků č.1 a č.2, která nepodléhají změnám uvedeným v tomto dodatku, zůstávají nedotčena.
- 3.2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.
- 3.3. Tato dodatek č.3 je vyhotoven v českém jazyce ve čtyřech (4) vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel dvě.

Přílohy dodatku:

- 1) Položkový rozpočet víceprací a méněprací

V Hořicích dne 28-04-2023

V Pardubicích, dne 27.4.2023

Za objednatele:



Ing. Arch. Martin Pour
Starosta

Za zhotovitele:

(8)



Ing. Pavel Jeništa
Předseda představenstva

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 3311/22/01ZL
Stavba: Rekonstrukce komunikací - Karlova ulice ZL

KSO: _____ CC-CZ: _____
Místo: _____ Datum: 14. 11. 2022

Zadavatel: _____ IČ: _____
DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČ: _____
DIČ: _____

Projektant: _____ IČ: _____
DIČ: _____

Zpracovatel: _____ IČ: _____
DIČ: _____

Poznámka: _____

Cena bez DPH			-221 480,04
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	-221 480,04	-46 510,81
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH			-267 990,85
v CZK			

Projektant _____ Zpracovatel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Zhotovitel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 3311/22/01ZL

Stavba: Rekonstrukce komunikací - Karlova ulice ZL

Místo: Datum: 14. 11. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-221 480,04	-267 990,85
ZL01	Dešťová kanalizace - dorovnání délek dle zaměření	76 275,16	92 292,94
ZL02	Rekonstrukce komunikací - Karlova ulice - Chráničky Cetin	-324 969,69	-393 213,32
ZL03	STL plynovod a přípojky - ZL	1 450,00	1 754,50
ZL04	Komunikace ulice Čechova a Kollárova - ZL odečet izolace a drenáže	-61 141,30	-73 980,97
ZL05	Komunikace ulice Čechova a Kollárova - dlažba	2 600,56	3 146,68
104.1	Ulice Čechova	109 573,90	132 584,42
104.2	Ulice Kollárova	-106 973,34	-129 437,74
ZL06	Polatek za skládku - odečet	-214 500,00	-259 545,00
ZL07	Přesunutí sloupu VO	16 480,00	19 940,80
ZL08	Demontáž 2ks uliční vpusti - ul. Kolárova	11 700,40	14 157,48
ZL09	Dešťová přípojka č.p.240	10 560,00	12 777,60
ZL10	Snížení obruby ul.Čechova	3 388,40	4 099,96
ZL11	Odpočet drenáže a chrániček v horní části Kollárova (Dodatek č.1)	-244 739,60	-296 134,92
ZL12	Přesun 1 ks stožáru VO (Kollárova, cca u č.p. 746) + nové vedení VO od č.p.607 - č.p.1880	343 575,38	415 726,21
ZL13	Vytrhání a znovuosazení silničních obrub 21 m (spodní část ul. Kollárova po parkovací stání)	8 190,00	9 909,90
ZL14	Opěrná zeď v ul. Kollárova přípočet palisády a schodnice, přípočet schodnice ul. Čechovova	64 433,65	77 964,72
ZL15	Ul. Čechova odpočet odvodňovacího žlabu	-64 792,00	-78 398,32
ZL16	Křížení ul. Kollárova a Čechova osazení 8m odvodňovacího žlabu před garážemi	34 880,00	42 204,80
ZL17	Komunikace ulice Kollárova - odečet asfaltového povrchu	-109 800,00	-132 858,00
ZL18	Ul. Kollárova - žulové kostky materiál	86 400,00	104 544,00
ZL19	UL. Kollárova - schody z obrub	8 812,00	10 662,52
ZL20	Ul. Kollárova - bourání betonu a dobetonávka	81 692,00	98 847,32
ZL21	Ul. Kollárova plus 66 ks obrub	29 638,00	35 861,98
ZL22	Ul. Kollárova - oplocení	18 387,00	22 248,27

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce komunikací - Karlova ulice ZL

Objekt:

ZL01 - Dešťová kanalizace - dorovnání délek dle zaměření

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

14. 11. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				76 275,16
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	76 275,16	21,00%	16 017,78	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v	CZK		92 292,94

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce komunikací - Karlova ulice ZL

Objekt:

ZL01 - Dešťová kanalizace - dorovnění délek dle zaměření

Místo:

Datum: 14. 11. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

76 275,16

D 1		Zemní práce							-19 121,91
1	K	113107830R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného se štětem, v ploše jednotlivě nad 50 m ² , tloušťka vrstvy 300 mm	m ²	-3,300	60,00	-198,00		
2	K	113108410R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m ² , tloušťka vrstvy 100 mm	m ²	-3,300	80,00	-264,00		
3	K	115101202R00	Cerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min	h	-9,360	60,00	-561,60		
4	K	115101302R00	Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min	den	-0,780	50,00	-39,00		
5	K	132201212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m ³ , v hornině 3, hloubení strojně	m ³	-2,178	360,00	-784,08		
6	K	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepidlost, v hornině 3,	m ³	-2,178	30,00	-65,34		
7	K	132301212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m ³ , v hornině 4, hloubení strojně	m ³	-2,904	420,00	-1 219,68		
8	K	132301219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepidlost, v hornině 4,	m ³	-2,904	40,00	-116,16		
9	K	132401211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm jakékoliv množství, v hornině 5, hloubení strojně	m ³	-1,452	800,00	-1 161,60		
10	K	132501211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm jakékoliv množství, v hornině 6, skalní frézou	m ³	-0,726	1 250,00	-907,50		
11	K	138501201R00	Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě tloušťky do 500 mm v hornině 6	m ³	-0,726	2 400,00	-1 742,40		
12	K	151811216R00	Pažení pažicemi boxy montáž, standardního pažicového boxu, délky 3 m, šířky do 1,5 m, hloubky 2,4 m	kus	-0,500	1 200,00	-600,00		
13	K	151813216R00	Pažení pažicemi boxy demontáž, standardního pažicového boxu, délky 3 m, šířky do 1,5 m, hloubky 2,4 m	kus	-0,500	800,00	-400,00		
14	K	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m ³	-5,082	60,00	-304,92		
15	K	161101151R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m ³	-2,178	70,00	-152,46		
16	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m ³	-5,082	240,00	-1 219,68		
17	K	162701155R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m ³	-2,178	250,00	-544,50		
18	K	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m ³	-35,574	22,00	-782,63		
19	K	162701159R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 5 až 7	m ³	-15,246	26,00	-398,40		
20	K	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m ² plochy připadá přes 2 m ³ výkopku nebo ornice	m ³	-7,260	20,00	-145,20		
21	K	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m ³	-3,795	120,00	-455,40		
22	K	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m ³	-1,747	980,00	-1 712,06		
23	K	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m ³	-5,082	300,00	-1 524,60		
24	K	199000003R00	Poplatky za skládku horniny 5 - 7, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m ³	-2,178	300,00	-653,40		
25	M	58344197R	šterkodr' frakce 0,0 až 63,0 mm; třída A	t	-2,970	430,00	-1 277,10		
26	M	58344198R	šterkodr' frakce 0,0 až 63,0 mm; třída B	t	-4,620	410,00	-1 894,20		
D 2		Základy a zvláštní zakládání							-247,50
27	K	289971211R00	Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu sklon do 1:5, šířka od 0 do 3 m	m ²	-3,300	30,00	-99,00		
28	M	67352004R	geotextilie PET; funkce drenážní, separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m ²	m ²	-3,300	45,00	-148,50		
D 4		Vodorovné konstrukce							-440,55
29	K	451573111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku do 65 mm	m ³	-0,495	890,00	-440,55		
D 5		Komunikace							-1 551,00
30	K	565151111R00	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhuštění 70 mm	m ²	-3,300	470,00	-1 551,00		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 8			Trubní vedení				-5 566,00	
31	K	871373121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 300 mm	m	-3,300	80,00	-264,00	
32	K	892855115R00	Kamerové prohlídky potrubí do 500 m	m	-3,300	110,00	-363,00	
33	M	286114017R	trubka plastová kanalizační PVC; s hrdlem, hladkostěnná ČSN EN 1401; Sn 12 kN/m ² ; D = 315,0 mm; s = 10,80 mm; l = 6 000,0 mm	kus	-0,550	8 980,00	-4 939,00	
D 87			Potrubí z trub z plastických hmot				109 560,00	
34	K	87.1/R	Zřízení kanalizační přípojky DN 150 včetně dodávky materiálu	m	49,800	2 200,00	109 560,00	
D 91			Doplňující práce na komunikaci				-660,00	
35	K	919731123R00	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičné, tloušťky přes 100 do 200 mm	m	-3,300	100,00	-330,00	
36	K	919735113R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 100 do 150 mm	m	-3,300	100,00	-330,00	
D 97			Přesuny suti a vybouraných hmot				-1 790,20	
37	K	979086112R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, ,	t	-2,959	160,00	-473,44	
38	K	979096205R00	Drcení a třídění stavební suti plnění mobilní drticí jednotky stavební suti	t	-2,959	145,00	-429,06	
39	K	979096211R00	Drcení a třídění stavební suti drcení drticí jednotkou	t	-2,959	140,00	-414,26	
40	K	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	-2,959	20,00	-59,18	
41	K	979082314R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložení a hrubým urovnáním po suchu, vzdálenost přes 1000 do 2000 m,	t	-2,959	140,00	-414,26	
D 99			Staveništní přesun hmot				-3 907,68	
42	K	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	-16,282	240,00	-3 907,68	
D Celkem			Celkem				0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce komunikací - Karlova ulice ZL

Objekt:

ZL02 - Rekonstrukce komunikací - Karlova ulice - Chráničky Cetin

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

14. 11. 2022

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

Cena bez DPH				-324 969,69
		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		-324 969,69	21,00%	-68 243,63
snížená		0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v	CZK	-393 213,32

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce komunikací - Karlova ulice ZL

Objekt:

ZL02 - Rekonstrukce komunikací - Karlova ulice - Chráničky Cetín

Místo:

Datum: 14. 11. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-324 969,69

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

-324 969,69

1	K	388996141R00	Trubky tělesa trubkového kabelovodu chránička kabelu z HDPE, DN do 110 mm, v otevřeném výkopu	m	-587,710	113,50	-66 705,09	
2	M	460510311R00	Chránička kabelová dělená Sítel, DN 110 mm	m	-592,350	436,00	-258 264,60	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce komunikací - Karlova ulice ZL

Objekt:

ZL03 - STL plynovod a přípojky - ZL

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

14. 11. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				1 450,00
	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 450,00		21,00%	304,50
DPH snížená	0,00		15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK		1 754,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce komunikací - Karlova ulice ZL

Objekt:

ZL03 - STL plynovod a přípojky - ZL

Místo:

Datum: 14. 11. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 450,00	
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				-1 012,00	
1	M	590R-101	Instalační rár - 1 x plynoměr	kus	-1,000	1 012,00	-1 012,00	
D		8	Trubní vedení				-261,00	
2	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm	m	-14,500	18,00	-261,00	
D		M21	Elektromontáže				-312,00	
3	K	210800525	Montáž vodiče Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm do 1 kV žíla 1,5 až 16 mm ² volně (CY,, CHAH-R(V))	m	-12,000	11,00	-132,00	
4	M	341413035	vodič silový s Cu jádrem CYY 2,5 mm ²	m	-12,000	15,00	-180,00	
D		M23	Montáže potrubí				3 035,00	
5	K	230040006	Montáž trubní díly závitové DN 1"	kus	-6,000	33,00	-198,00	
6	M	286422R-0351	KOHOÚT UZÁV.R 950 S PÁKOU 1"	ks	-1,000	627,00	-627,00	
7	M	422R-0394	TYP 110 32x1" přitlačné šroubení s vnějším závitem	ks	-1,000	2 398,00	-2 398,00	
8	M	286422R-0399	TYP 180 D 32	ks	-1,000	152,00	-152,00	
9	M	286422R-0404	OBJÍMKA TYP 32-S	ks	-1,000	186,00	-186,00	
10	M	286422R-0410	DRŽÁK K PŘÍŠROUBOVÁNÍ (obj.č.19.2)	ks	-1,000	94,00	-94,00	
11	M	316R-04931	ZÁTKA VNĚ.ZÁV. C.290 DN 1"	ks	-1,000	26,00	-26,00	
12	K	286R-0140.	Ovzdušňovací kohout EKSF-S/PE	ks	1,000	13 850,00	13 850,00	
13	K	2302001171	Nasunutí potrubní sekce do PE chráničky - nasouvané potrubí PE dn 90 včetně vystředění a utěsnění	m	-5,000	59,00	-295,00	
14	K	230205025	Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou dn 32 mm en 3,0 mm	m	-5,000	105,00	-525,00	
15	M	286R-0022	tr. s ochr.pl. PE100 RC, SDR 11, Robust pipe dn 32-tyč	m	-5,000	92,00	-460,00	
16	M	286R-0082	PE elektrospojka, SDR11-dn32	ks	-1,000	85,00	-85,00	
17	K	230205041	Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou dn 63 mm en 3,6 mm	m	-5,000	121,00	-605,00	
18	K	286R-0040	Trubka PE ochranná SN 4 dn 63	m	-5,000	94,00	-470,00	
19	K	230205051	Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou dn 90 mm en 5,2 mm	m	-5,000	358,00	-1 790,00	
20	M	286R-0011	trubka PE 100 RC, SDR 17,6(17), dn 90-tyč	m	-5,000	218,00	-1 090,00	
21	K	230205225	Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo svařované na tupo dn 32 mm en 2,0 mm	kus	-1,000	306,00	-306,00	
22	M	286R-0097	PE elektrokoleno 90°, SDR11-dn32	ks	-1,000	90,00	-90,00	
23	M	286R-0153	PE Tkus-el.navrtávací, SDR11-dn90-32	ks	-1,000	823,00	-823,00	
24	K	230230016	Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa DN 50	m	-5,000	32,00	-160,00	
25	K	230230017	Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa DN 80	m	-5,000	39,00	-195,00	
26	K	230230076	Čištění potrubí PN 38 6416 DN 200	m	-10,000	24,00	-240,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce komunikací - Karlova ulice ZL

Objekt:

ZL04 - Komunikace ulice Čechova a Kollárova - ZL odečet izolace a drenáže

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

14. 11. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-61 141,30

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-61 141,30	21,00%	-12 839,67
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-73 980,97

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce komunikací - Karlova ulice ZL

Objekt:

ZL04 - Komunikace ulice Čechova a Kollárova - ZL odečet izolace a drenáže

Místo:

Datum: 14. 11. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-61 141,30	
D 2 Základy, zvláštní zakládání							-23 028,00	
1	M	28611223.AR	trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 100,0 mm	m	-287,850	80,00	-23 028,00	
D 711 Izolace proti vodě							-38 113,30	
2	K	711132311R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislá, , nopovou fólií včetně uchycovacích prvků	m2	-167,900	125,00	-20 987,50	
3	M	28323113R	fólie izolační zemní drenážní; tloušťka 1,00 mm; výška nopů 20,0 mm; plošná hmotnost 1 000 g/m2; HDPE	m2	-201,480	85,00	-17 125,80	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce komunikací - Karlova ulice ZL

Objekt:

ZL05 - Komunikace ulice Čechova a Kollárova - dlažba

Soupis:

104.1 - Ulice Čechova

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 14. 11. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH				109 573,90
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	109 573,90	21,00%	23 010,52	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v	CZK		132 584,42

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce komunikací - Karlova ulice ZL

Objekt:

ZL05 - Komunikace ulice Čechova a Kollárova - dlažba

Soupis:

104.1 - Ulice Čechova

Místo:

Datum: 14. 11. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

109 573,90

D 1

Zemní práce

114 386,40

1	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	635,480	180,00	114 386,40	
---	---	-----------	---	---	---------	--------	------------	--

D 5

Komunikace

-4 812,50

2	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těžného tl 50 mm	m2	149,250	586,00	87 460,50	
3	K	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	-149,250	290,00	-43 282,50	
4	K	592451170R	dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm	m2	-150,740	325,00	-48 990,50	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce komunikací - Karlova ulice ZL

Objekt:

ZL05 - Komunikace ulice Čechova a Kollárova - dlažba

Soupis:

104.2 - Ulice Kollárova

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 14. 11. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-106 973,34

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-106 973,34	21,00%	-22 464,40
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-129 437,74

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce komunikací - Karlova ulice ZL

Objekt:

ZL05 - Komunikace ulice Čechova a Kollárova - dlažba

Soupis:

104.2 - Ulice Kollárova

Místo:

Datum: 14. 11. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-106 973,34	
D 1 Zemní práce							180 036,00	
1	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	1 000,200	180,00	180 036,00	
D 2 Základy, zvláštní zakládání							-37 904,00	
2	K	274310020RAA	Základové pasy z betonu prostého včetně bednění z betonu C 12/15, štěrkopískový poklad 100 mm	m3	-10,300	3 680,00	-37 904,00	
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							-227 401,00	
3	K	327321825R00	Zdí a valy z betonu železobetonového pohledového třídy PB 2 (v přírodní barvě dříví a přísad) z betonu třídy C 25/30, portlandský cement	m3	-12,360	2 975,00	-36 771,00	
4	K	327351211R00	Bednění zdí a valů svislých i skloněných výšky do 20 m zřízení	m2	-82,400	954,00	-78 609,60	
5	K	327351221R00	Bednění zdí a valů svislých i skloněných výšky do 20 m odbednění	m2	-82,400	299,00	-24 637,60	
6	K	327361007R00	Výztuž zdí a valů z oceli 10 505(R), průměru do 12 mm	t	-1,240	70 470,00	-87 382,80	
D 4 Vodovodné konstrukce							-20 720,00	
7	K	430320110RA0	Schodiště ze železobetonu na terénu, z betonu C 16/20, výztuž 150 kg/m3	m DVČ	-3,500	5 920,00	-20 720,00	
D 5 Komunikace							-984,34	
8	K	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	-63,170	280,00	-17 687,60	
9	M	59245110R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm	m2	-63,800	301,00	-19 203,80	
10	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těžného tl 50 mm	m2	122,110	586,00	71 556,46	
11	K	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	-57,660	290,00	-16 721,40	
12	K	592451170R	dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm	m2	-58,240	325,00	-18 928,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce komunikací - Karlova ulice ZL

Objekt:

ZL06 - Polatek za skládku - odečet

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

14. 11. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -214 500,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-214 500,00	21,00%	-45 045,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK -259 545,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce komunikací - Karlova ulice ZL

Objekt:

ZL06 - Polátek za skládku - odečet

Místo:

Datum: 14. 11. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-214 500,00	
D	1		Zemní práce				-214 500,00	
1	K	199000002R00	Poplatky za skládku hominy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	-715,000	300,00	-214 500,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce komunikací - Karlova ulice ZL

Objekt:

ZL07 - Přesunutí sloupu VO

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

14. 11. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			16 480,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	16 480,00	21,00%	3 460,80
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			19 940,80
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce komunikací - Karlova ulice ZL

Objekt:

ZL07 - Přesunutí sloupu VO

Místo:

Datum: 14. 11. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							16 480,00	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				16 480,00	
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				16 480,00	
1	M	1	Práce	h	10,000	720,00	7 200,00	
2	M	2	Výkop Skruť	ks	1,000	1 110,00	1 110,00	
3	M	3	Výkopové práce	m3	3,000	460,00	1 380,00	
4	M	4	Spojka kabelova	ks	2,000	1 340,00	2 680,00	
5	M	5	Kabel CYKY 4x16	m	4,000	340,00	1 360,00	
6	M	6	Doprava	km	40,000	20,00	800,00	
7	M	7	Jeřáb	h	1,000	1 950,00	1 950,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce komunikací - Karlova ulice ZL

Objekt:

ZL08 - Demontáž 2ks uliční vpusti - ul. Kolárova

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

14. 11. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

11 700,40

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	11 700,40	21,00%	2 457,08
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

14 157,48

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce komunikací - Karlova ulice ZL

Objekt:

ZL08 - Demontáž 2ks uliční vpusti - ul. Kolárova

Místo:

Datum: 14. 11. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

11 700,40

D 1

Zemní práce

4 464,00

1	K	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	4,500	800,00	3 600,00	
2	K	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	4,500	60,00	270,00	
3	K	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	4,500	120,00	540,00	
4	K	181101102R00	Uprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	4,500	12,00	54,00	

D 8

Trubní vedení

7 032,40

5	K	877325218	Montáž zásepky na kanalizačním potrubí z PVC trub d 160	kus	2,000	95,00	190,00	CS ÚRS 2022 02
6	M	28611588	<i>zátko kanalizace plastové KG DN 150</i>	kus	2,000	56,20	112,40	CS ÚRS 2022 02
7	K	890411811	Bourání šachet z prefabrikovaných skruží ručně obestavěného prostoru do 1,5 m3	m3	1,100	4 550,00	5 005,00	CS ÚRS 2022 02
8	K	899623151R00	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým třídy C 16/20	m3	0,500	3 450,00	1 725,00	

D 99

Staveništní přesun hmot

204,00

9	K	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	0,850	240,00	204,00	
---	---	--------------	--	---	-------	--------	--------	--

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce komunikací - Karlova ulice ZL

Objekt:

ZL09 - Dešťová přípojka čp.240

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

14. 11. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			10 560,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	10 560,00	21,00%	2 217,60
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			12 777,60
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce komunikací - Karlova ulice ZL

Objekt:

ZL09 - Dešťová přípojka čp.240

Místo:

Datum: 14. 11. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

10 560,00

D 87

Potrubí z trub z plastických hmot

10 560,00

1	K	87.1/R	Zřízení kanalizační přípojky DN 150 včetně dodávky materiálu	m	4,800	2 200,00	10 560,00	
---	---	--------	--	---	-------	----------	-----------	--

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce komunikací - Karlova ulice ZL

Objekt:

ZL10 - Snížení obruby ul.Čechova

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

14. 11. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 388,40

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 388,40	21,00%	711,56
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

4 099,96

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce komunikací - Karlova ulice ZL

Objekt:

ZL10 - Snížení obruby ul.Čechova

Místo:

Datum: 14. 11. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							3 388,40	
D		1	Zemní práce				560,00	
1	K	113106121R00	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek	m2	4,000	60,00	240,00	
2	K	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	4,000	80,00	320,00	
D		5	Komunikace				1 120,00	
3	K	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	4,000	280,00	1 120,00	
D		91	Doplňující práce na komunikaci				1 240,00	
4	K	917862111R00	Osazení silničního nebo chodnikového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	4,000	310,00	1 240,00	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				468,40	
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				468,40	
5	K	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	4,000	42,20	168,80	CS ÚRS 2022 02
6	K	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	4,000	74,90	299,60	CS ÚRS 2022 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce komunikací - Karlova ulice ZL

Objekt:

ZL11 - Odpočet drenáže a chrániček v horní části Kollárova (Dodatek č.1)

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

14. 11. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-244 739,60

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-244 739,60	21,00%	-51 395,32
snižovaná	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-296 134,92

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce komunikací - Karlova ulice ZL

Objekt:

ZL11 - Odpočet drenáže a chrániček v horní části Kollárova (Dodatek č.1)

Místo:

Datum: 14. 11. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-244 739,60	
1	K	212753114R00	Montáž ohebné dren. trubky do rýhy DN 100,bez lože	m	-70,000	40,00	-2 800,00	
2	K	28611223.AR	Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm	m	-70,700	80,00	-5 656,00	
3	K	388996141R00	Chránička kabelu z HDPE do DN 110 mm, výkop	m	-420,000	113,50	-47 670,00	
4	K	460510311R00	Chránička kabelová dělená Sitel, DN 110 mm	m	-432,600	436,00	-188 613,60	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce komunikací - Karlova ulice ZL

Objekt:

ZL12 - Přesun 1 ks stožáru VO (Kollárova, cca u č.p. 746) + nové vedení VO od č.p.607 - č.p.1880

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

14. 11. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

343 575,38

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	343 575,38	21,00%	72 150,83
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

415 726,21

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce komunikací - Karlova ulice ZL

Objekt:

ZL12 - Přesun 1 ks stožáru VO (Kollárova, cca u č.p. 746) + nové vedení VO od č.p.607 - č.p.1880

Místo:

Datum: 14. 11. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							343 575,38	
D		21-M_D	Elektromontáže - Demontáže				5 490,00	
1	K	210100002-D	Demontáž - Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 16 mm ²	KUS	6,000	16,00	96,00	
2	K	210202003-D	Demontáž svítidlo výbojkové průmyslové stropní závěsné na oko přes 10 kg	KUS	2,000	242,00	484,00	
3	K	210204011-D	Demontáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	KUS	2,000	1 375,00	2 750,00	
4	K	210901071-D	Demontáž hliníkových kabelů AYKY, AMCMK, TFSP, NAYY-J-RE(-O-SM) 1kV 4x35 mm ² volně uložených	M	80,000	27,00	2 160,00	
D		997	Přesun sutě				30 098,72	
5	K	460120016	Naložení výkopku ručně z hornin třídy 1až4	M3	11,985	350,00	4 194,75	
6	K	460600061	Odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km	T	26,733	80,00	2 138,64	
7	K	460600071	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot za každý další 1 km (24km)	T	641,580	26,00	16 681,08	
8	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	T	26,733	85,00	2 272,31	
9	K	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	T	1,564	180,00	281,52	
10	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	T	25,169	180,00	4 530,42	
D		748	Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla				8 130,00	
11	K	210201025	Montáž svítidel, přisazených, venkovních	KUS	2,000	380,00	760,00	
12	M	R-748-001.1	LED svítidlo PHILIPS BGP615 T25 DM10 /740 (3606 lm; 27.5 W)	KUS	2,000	3 685,00	7 370,00	
D		PSV	Práce a dodávky PSV				16 480,00	
D		741	Přesunutí sloupu VO u č.p.746				16 480,00	
13	M	1	Práce	h	10,000	720,00	7 200,00	
14	M	2	Výkop Skruř	ks	1,000	1 110,00	1 110,00	
15	M	3	Výkopové práce	m3	3,000	460,00	1 380,00	
16	M	4	Spojka kabelova	ks	2,000	1 340,00	2 680,00	
17	M	5	Kabel CYKY 4x16	m	4,000	340,00	1 360,00	
18	M	6	Doprava	km	40,000	20,00	800,00	
19	M	7	Jeřáb	h	1,000	1 950,00	1 950,00	
D		21-M	Elektromontáže				81 425,40	
20	K	210100001	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm ²	KUS	12,000	28,00	336,00	
21	K	210100422	Ukončení kabelů a vodičů kabelovou koncovkou do 4 žil do 1 kV včetně zapojení KSM 35 do 4x16 mm ²	KUS	20,000	41,00	820,00	
22	K	210101233	Propojení kabelů celoplastových spojkou do 1 kV venkovní smršťovací SVCZ 1 až 5 žíly do 4x10až16 mm ²	KUS	1,000	1 375,00	1 375,00	
23	M	35436020	spojka kabelová smršťovaná přímé do 1kV 91ah-20-5s 5x1,5-6mm	KUS	1,000	722,00	722,00	
24	K	210204011	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	KUS	2,000	3 135,00	6 270,00	
25	M	31674107	stožár osvětlovací uliční (provedení Brno) 159/133/114 Pz v 6m	KUS	2,000	4 356,00	8 712,00	
26	K	210204103	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg	KUS	2,000	1 331,00	2 662,00	
27	M	8R-21-M-048	Jednoduchý výložník (typ dle konstrukční dokumentace), s možností upevnění na jednoduchý ocelový, stožár a pro svítidla do 20kg. Délka do 3m	KUS	2,000	811,00	1 622,00	
28	M	404452600	páska upínací Bandimex 12,7 x 0,75 mm (50 m)	M	4,000	143,00	572,00	
29	K	210204201	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	KUS	2,000	724,00	1 448,00	
30	M	R-21-M-006	stožár svorkovnice IP 44 - 1xE27	KUS	2,000	380,00	760,00	
31	K	210220001	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu páskou do 120 mm ²	M	95,200	65,00	6 188,00	
32	M	354410730	drát průměr 10 mm FeZn	M	95,200	42,00	3 998,40	
33	K	210220361	Montáž tyčí zemnicích délky do 2 m	KUS	1,000	708,00	708,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	M	354420900	tyč zemnicí ZT 2,0 2m, FeZn	KUS	1,000	897,00	897,00	
35	M	354418650	svorka k tyči zemnicí SJ02 D28 mm	KUS	1,000	67,00	67,00	
36	K	210200003	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mřz prací do 1 000 000 Kč	KUS	1,000	1 375,00	1 375,00	
37	K	210280010	Příplatek k celkové prohlídce za dalších i započatých 500 000 Kč přes 1 000 000 Kč	KUS	1,000	275,00	275,00	
38	K	210812011	Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně nebo v liště (CYKY)	M	0,000	24,00	0,00	
39	M	34111036	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm2	M	0,000	36,00	0,00	
40	K	210812035	Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 4x16 mm2 uložený volně nebo v liště (CYKY)	M	108,800	62,00	6 745,60	
41	M	PKB.711030	CYKY-J 4x16 RE	M	108,800	298,00	32 422,40	
42	K	250060011	Písmomalířské práce číslice a písmena výšky do 40 mm	KUS	0,000	39,00	0,00	
43	K	580108021	Kontrola stavu 1 nebo 2 stožárových svítidel silničních	KUS	2,000	550,00	1 100,00	
44	K	R-21-M-0012	Drobný elektromontážní materiál	KPL	1,000	1 250,00	1 250,00	
45	K	R-21-M-0061	Koordinace s ostatními profesemi nebo správcem sítě	KUS	1,000	1 100,00	1 100,00	
D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby							7 421,60	
46	K	220110641	Závěrečné práce ve skřini KS I	KUS	1,000	880,00	880,00	
47	K	220180201.1	Zatažení do tvárnice tratě kabelu hmotnosti do 2 kg/m	M	88,400	50,00	4 420,00	
48	K	220180301	Položení kabelu do lože v řídké zástavbě do 3 kg/m	M	88,400	24,00	2 121,60	
D 46-M Zemní práce při extr. mont. pracích							146 070,66	
49	K	460050703	Hloubení nezapažených jam pro stožáry veřejného osvětlení ručně v hornině tř 3 do objemu 10m3	KUS	2,000	1 375,00	2 750,00	
50	K	460050703.2	Vrtaný základ do hl.6m pro stožáry veřejného osvětlení ručně v hornině tř 3 do objemu 10m3, vč., materiálu a mechanizace	KUS	0,000	1 045,00	0,00	
51	K	460080014	Základové konstrukce z monolitického betonu C 16/20 bez bednění	M3	4,300	3 450,00	14 835,00	
52	K	460080112	Bourání základu betonového se záhozem jámy sypáním	M3	1,150	3 500,00	4 025,00	
53	K	460150263	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3	M	76,500	460,00	35 190,00	
54	K	460150885	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 80 cm, hl 120 cm, v hornině tř 5	M	0,000	480,00	0,00	
55	K	460151553	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně ostatních rozměrů v hornině tř 3	M3	0,000	800,00	0,00	
56	K	460421001	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 80 cm	M	79,900	42,00	3 355,80	
57	K	460470001	Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při křížení s kabelem	KUS	4,760	242,00	1 151,92	
58	K	460470011	Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení	KUS	3,740	165,00	617,10	
59	K	460490013	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm	M	79,900	17,00	1 358,30	
60	K	460510024	Kabelové prostupy z trub betonových do rýhy s obetonováním, průměru do 15 cm	M	11,900	495,00	5 890,50	
61	K	460510064	Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obsypem, průměru do 10 cm	M	95,200	424,00	40 364,80	
62	M	345713520	trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09063	M	95,200	91,00	8 663,20	
63	K	460510075	Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obetonováním, průměru do 15 cm	M	0,000	495,00	0,00	
64	M	345713555	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 94/110 mm, HDPE+LDPE	M	0,000	133,00	0,00	
65	K	460560243	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 60 cm, z horniny třídy 3	M	76,500	55,00	4 207,50	
66	K	460560865	Zásyp rýh ručně šířky 80 cm, hloubky 100 cm, z horniny třídy 5	M	0,000	205,00	0,00	
67	M	58981120	recyklát betonový frakce 0/16	T	21,216	340,00	7 213,44	
68	K	460561603	Zásyp rýh ručně ostatních rozměrů, z horniny třídy 3	M3	0,000	180,00	0,00	
69	K	460620013	Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3	M2	76,500	40,00	3 060,00	
70	K	460620015	Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 5	M2	0,000	65,00	0,00	
71	K	59213009.ZPS	Kabelový žlab TK 1	M	11,900	189,00	2 249,10	
72	K	59213344.ZPS	Poklop kabelového žlabu TK 1	KUS	11,900	50,00	595,00	
73	K	R-46-M-001	Vytýčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	KUS	1,000	4 080,00	4 080,00	
74	K	R-46-M-002	Zaměření trasy skutečného provedení v zastavěném prostoru	KUS	1,000	408,00	408,00	
75	K	R-46-M-009	Vytýčení inženýrských sítí	KUS	5,000	850,00	4 250,00	
76	K	R-46-M-010	Utěsnění kabelových prostupů pěnou	KUS	6,000	141,00	846,00	
77	M	R-46-M-011	Montážní pěna, voděodolná, pro utěsnění kabelu v prostupu	KUS	6,000	160,00	960,00	
D 58-M Revize vyhrazených technických zařízení							2 192,00	
78	K	210280351	Zkoušky kabelů silových do 1 kV, počtu a průřezu žil do 4x25 mm2	KUS	1,000	308,00	308,00	
79	K	210280712	Měření intenzity osvětlení na pracovišti do 50 svítidel	SOUBOR	1,000	784,00	784,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
80	K	580101002	Kontrola stavu rozvaděče do 10 přístrojů rozvodných zařízení	POLE	1,000	0,00	0,00	
81	K	580106001	Měření izolačních odporů na přívodu do přípojkové skříně, rozvaděče nebo rozvodnice	MĚŘENÍ	1,000	0,00	0,00	
82	K	580106002	Měření izolačních odporů okruhu celého rozvaděče nebo rozvodnice	MĚŘENÍ	1,000	0,00	0,00	
83	K	580106015	Měření měrného odporu půdy	MĚŘENÍ	1,000	0,00	0,00	
84	K	R-099	Revizní zpráva	KUS	1,000	1 100,00	1 100,00	
D HZS							22 770,00	
Hodinové zúčtovací sazby								
85	K	090001000	Ostatní náklady - nepředvídatelné práce	HOD	16,000	440,00	7 040,00	
86	K	Hod.sazba2	Pomocné zednické práce	HOD	20,000	385,00	7 700,00	
87	K	Hod.sazba3	Pomocné nekvalifikované práce	HOD	19,000	330,00	6 270,00	
88	K	Hod.sazba5	Zabezpečení pracoviště	HOD	4,000	440,00	1 760,00	
D N01							2 603,00	
Spotřební materiál								
89	K	N1	Podružný materiál (svorky, spojky, sádra, koncovky, hřebíky, vruty, hmoždiny, atd.)	KPL	1,000	2 603,00	2 603,00	
D VRN1							6 142,00	
Průzkumné, geodetické a projektové práce								
90	K	011464000	Měření (monitoring) úrovně osvětlení	...	1,000	1 870,00	1 870,00	
91	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	...	1,000	3 000,00	3 000,00	
92	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000	1 272,00	1 272,00	
D VRN3							1 700,00	
Zařízení staveniště								
93	K	034403000	Dopravní značení na staveništi (součást dodávky stavby)	...	1,000	1 700,00	1 700,00	
D VRN4							11 352,00	
Inženýrská činnost								
94	K	041002000	Dozory	...	1,000	3 400,00	3 400,00	
95	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	...	1,000	935,00	935,00	
96	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	...	1,000	4 960,00	4 960,00	
97	K	049002000	Ostatní inženýrská činnost	...	1,000	2 057,00	2 057,00	
D VRN7							1 700,00	
Provozní vlivy								
98	K	072002000	Silniční provoz	...	1,000	1 700,00	1 700,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce komunikací - Karlova ulice ZL

Objekt:

ZL13 - Vytrhání a znovuosazení silničních obrub 21 m (spodní část ul.
Kollárova po parkovací stání)

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

14. 11. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

8 190,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	8 190,00	21,00%	1 719,90
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

9 909,90

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce komunikací - Karlova ulice ZL

Objekt:

ZL13 - Vytrhání a znovuosazení silničních obrub 21 m (spodní část ul. Kollárova po parkovací stání)

Místo:

Datum: 14. 11. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							8 190,00	
D 1			Zemní práce				1 680,00	
1	K	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	21,000	80,00	1 680,00	
D 91			Doplňující práce na komunikaci				6 510,00	
2	K	917862111R00	Osazení silničního nebo chodnikového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	21,000	310,00	6 510,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce komunikací - Karlova ulice ZL

Objekt:

ZL14 - Opěrná zeď v ul. Kollárova přípočet palisády a schodnice, přípočet schodnice ul. Čechovova

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

14. 11. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

64 433,65

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	64 433,65	21,00%	13 531,07
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

77 964,72

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce komunikací - Karlova ulice ZL

Objekt:

ZL14 - Opěrná zeď v ul. Kollárova přípočet palisády a schodnice, přípočet schodnice ul. Čechovova

Místo:

Datum: 14. 11. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							64 433,65	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				64 433,65	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				33 826,00	
1	K	339921112	Osazování betonových palisád do betonového základu jednotlivě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	kus	15,000	197,00	2 955,00	CS ÚRS 2022 02
2	K	339921113	Osazování betonových palisád do betonového základu jednotlivě výšky prvku přes 1 do 1,5 m	kus	15,000	247,00	3 705,00	CS ÚRS 2022 02
3	K	339921114	Osazování betonových palisád do betonového základu jednotlivě výšky prvku přes 1,5 m	kus	16,000	268,00	4 288,00	CS ÚRS 2022 02
4	M	59228412	palisáda betonová tyčová půlkulatá přírodní 175x200x600mm	kus	7,000	206,00	1 442,00	CS ÚRS 2022 02
5	M	59228413	palisáda betonová tyčová půlkulatá přírodní 175x200x800mm	kus	8,000	262,00	2 096,00	CS ÚRS 2022 02
6	M	59228414	palisáda betonová tyčová půlkulatá přírodní 175x200x1000mm	kus	7,000	316,00	2 212,00	CS ÚRS 2022 02
7	M	59228415	palisáda betonová tyčová půlkulatá přírodní 175x200x1200mm	kus	8,000	388,00	3 104,00	CS ÚRS 2022 02
8	M	59228416	palisáda tyčová půlkulatá armovaná 175x200x1500mm	kus	8,000	753,00	6 024,00	CS ÚRS 2022 02
9	M	59228417	palisáda tyčová půlkulatá armovaná 175x200x2000mm	kus	8,000	1 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2022 02
D	4		Vodorovné konstrukce				30 607,65	
10	K	433121121	Osazení ŽB schodnic	kus	45,000	532,00	23 940,00	CS ÚRS 2022 02
11	M	BET.CANC01	BEST-CANTO/17CM PŘÍRODNÍ	kus	45,000	148,17	6 667,65	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce komunikací - Karlova ulice ZL

Objekt:

ZL15 - Ul. Čechova odpočet odvodňovacího žlabu

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

14. 11. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-64 792,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-64 792,00	21,00%	-13 606,32
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-78 398,32

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce komunikací - Karlova ulice ZL

Objekt:

ZL15 - Ul. Čechova odpočet odvodňovacího žlabu

Místo:

Datum: 14. 11. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-64 792,00

D	5	Komunikace					-64 792,00	
1	K	597101113R00	Montáž odvodňovacího žlabu z polymerbetonu včetně beton. lože C 20/25, zatížení C 250, D 400 kN	m	-10,720	1 200,00	-12 864,00	
2	K	597PC01	Krácení odvodňovacího žlabu	kus	-1,000	800,00	-800,00	
3	K	597PC02	Vlepení nátrubku 150 vč. dodání	kus	-1,000	1 260,00	-1 260,00	
4	M	592PC01	uzavřený žlab dl. 1000 mm, sv. š. 200 mm, v. 330 mm, tř. D400	kus	-10,000	4 655,00	-46 550,00	
5	M	592PC02	vpust pro uzavřený žlab sv. š. 200 mm, v. 330 mm, tř. D400, D+M	kus	-1,000	1 415,00	-1 415,00	
6	M	592PC03	revizní díl pro uzavřený žlab sv. š. 200 mm, v. 330 mm, tř. D400, D+M	kus	-1,000	1 451,00	-1 451,00	
7	M	592PC04	čelní stěna pro uzavřený žlab sv. š. 200 mm, v. 330 mm, tř. D400, D+M	kus	-2,000	226,00	-452,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce komunikací - Karlova ulice ZL

Objekt:

ZL16 - Křížení ul. Kollárova a Čechova osazení 8m odvodňovacího žlabu před garážemi

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

14. 11. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

34 880,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	34 880,00	21,00%	7 324,80
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

42 204,80

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce komunikací - Karlova ulice ZL

Objekt:

ZL16 - Křížení ul. Kollárova a Čechova osazení 8m odvodňovacího žlabu před garážemi

Místo:

Datum: 14. 11. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							34 880,00	
	D	5	Komunikace				34 880,00	
1	K	597101113R00	Montáž odvodňovacího žlabu z polymerbetonu včetně beton. lože C 20/25	m	8,000	1 200,00	9 600,00	
2	M	59227113	žlab odvodňovací s roštem bez spádu dna monolitický š 100mm	m	8,000	3 160,00	25 280,00	CS ÚRS 2022 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce komunikací - Karlova ulice ZL

Objekt:

ZL17 - Komunikace ulice Kolárova - odečet asfaltového povrchu

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

14. 11. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-109 800,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-109 800,00	21,00%	-23 058,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-132 858,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce komunikací - Karlova ulice ZL

Objekt:

ZL17 - Komunikace ulice Kolárova - odečet asfaltového povrchu

Místo:

Datum: 14. 11. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-109 800,00

D 5

Komunikace

-109 800,00

1	K	565151211R00	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 70 mm	m2	-122,000	470,00	-57 340,00	
2	K	573111112R00	Postřik živičný infiltrační s posypem kamenivem v množství 1 kg/m2	m2	-122,000	22,00	-2 684,00	
3	K	573211111R00	Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2	m2	-122,000	18,00	-2 196,00	
4	K	577142112R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2	m2	-122,000	390,00	-47 580,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce komunikací - Karlova ulice ZL

Objekt:

ZL18 - Ul. Kollárova - žulové kostky materiál

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

14. 11. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				86 400,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	86 400,00	21,00%	18 144,00	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v	CZK		104 544,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce komunikací - Karlova ulice ZL

Objekt:

ZL18 - Ul. Kollárova - žulové kostky materiál

Místo:

Datum: 14. 11. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							86 400,00	
1	M	58381011R	kostka dlažební žula	ř	32,000	2 700,00	86 400,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce komunikací - Karlova ulice ZL

Objekt:

ZL19 - UL. Kollárova - schody z obrub

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

14. 11. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			8 812,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	8 812,00	21,00%	1 850,52
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		10 662,52

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce komunikací - Karlova ulice ZL

Objekt:

ZL19 - UL. Kollárova - schody z obrub

Místo:

Datum: 14. 11. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							8 812,00	
D 8 Trubní vedení							5 244,00	
1	K	899623151R00	Dobetonávka betonem prostým třídy C 16/20	m3	1,520	3 450,00	5 244,00	
D 91 Doplnující práce na komunikaci							3 568,00	
2	K	917862111R00	Osazení silničního nebo chodnikového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	8,000	310,00	2 480,00	
3	M	59217410R	obrubník chodnikový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	8,000	136,00	1 088,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce komunikací - Karlova ulice ZL

Objekt:

ZL20 - Ul. Kollárova - bourání betonu a dobetonávka

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

14. 11. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH				81 692,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	81 692,00	21,00%	17 155,32	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v	CZK		98 847,32

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce komunikací - Karlova ulice ZL

Objekt:

ZL20 - Ul. Kollárova - bourání betonu a dobetonávka

Místo:

Datum: 14. 11. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							81 692,00	
D	1		Zemní práce				26 320,00	
1	K	120901121RT3	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách z betonu, prostého, těžkou technikou	m3	9,400	2 800,00	26 320,00	
D	8		Trubní vedení				28 462,50	
2	K	899623151R00	Dobetonávka betonem prostým třídy C 16/20	m3	8,250	3 450,00	28 462,50	
D	97		Přesuny sutí a vybouraných hmot				14 217,50	
3	K	979082314R00	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot bez naložení, s vyložním a hrubým urovnáním po suchu, vzdálenost přes 1000 do 2000 m,	t	23,500	140,00	3 290,00	
4	K	979086112R00	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, ,	t	23,500	160,00	3 760,00	
5	K	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	23,500	20,00	470,00	
6	K	979096205R00	Drcení a třídění stavební sutí plnění mobilní drtící jednotky stavební sutí	t	23,500	145,00	3 407,50	
7	K	979096211R00	Drcení a třídění stavební sutí drcení drtící jednotkou	t	23,500	140,00	3 290,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				12 692,00	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				12 692,00	
8	K	919735126	Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 250 do 300 mm	m	19,000	668,00	12 692,00	CS ÚRS 2021 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce komunikací - Karlova ulice ZL

Objekt:

ZL21 - Ul. Kollárova plus 66 ks obrub

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

14. 11. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

29 638,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	29 638,00	21,00%	6 223,98
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

35 861,98

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce komunikací - Karlova ulice ZL

Objekt:

ZL21 - Ul. Kollárova plus 66 ks obrub

Místo:

Datum: 14. 11. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

29 638,00

D 91

Doplňující práce na komunikaci

29 638,00

1	K	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	66,000	310,00	20 460,00	
2	M	59217450R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	23,000	156,00	3 588,00	
3	M	59217476R	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá	kus	43,000	130,00	5 590,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce komunikací - Karlova ulice ZL

Objekt:

ZL22 - Ul. Kollárova - oplocení

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

14. 11. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

18 387,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	18 387,00	21,00%	3 861,27
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

22 248,27

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce komunikací - Karlova ulice ZL

Objekt:

ZL22 - Ul. Kollárova - oplocení

Místo:

Datum: 14. 11. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

18 387,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

18 387,00

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

18 387,00

1	K	338171113	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2,00 m se zabetonováním	kus	11,000	328,00	3 608,00	CS ÚRS 2021 02
2	M	55342260	sloupek plotový koncový Pz a komaxitový 2000/48x1,5mm	kus	8,000	215,00	1 720,00	CS ÚRS 2021 02
3	M	55342270	vzpěra plotová 38x1,5mm včetně krytky s uchem 1500mm	kus	3,000	148,00	444,00	CS ÚRS 2021 02
4	K	348273241	Plotový sloupek 400x200 mm z tvarovek štipaných čtyřstranně přírodních vč spárování a výplně betonem	m	4,800	1 290,00	6 192,00	CS ÚRS 2021 02
5	K	348401120	Montáž oplocení ze strojového pletiva s naplnacími dráty v do 1,6 m	m	30,000	95,10	2 853,00	CS ÚRS 2021 02
6	M	31327505	pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 50/2,7 mm v 1600mm	m	30,000	119,00	3 570,00	CS ÚRS 2021 02

