

SMLOUVA O DÍLO č.2023/ORI/S/0302

Vybudování dešťové kanalizace v areálu hřbitova O/Město, 2. část

I.

Smluvní strany

1. Město Orlová

se sídlem: Osvobození 796, 735 14 Orlová - Lutyně
zastoupené: Lenkou Brzyszkowskou, starostkou města
IČO: 00297577
DIČ : CZ00297577
Objednatel vystupuje u plnění jako osoba povinná k dani.
bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: 103957163/0300
osoba oprávněná k jednání ve věcech této smlouvy:
Ing. Martina Szotkowská, vedoucí odboru rozvoje a investic Městského
úřadu Orlová
Kontaktní údaje: +420 596 581 421, + 420 603 711 676
martina.szotkowska@muor.cz

Technický dozor stavebníka dle ust. § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“):

Bc. Roman Palla

Kontaktní údaje:

Číslo autorizace ČKAIT:

(dále jen „objednatel“)

2. STAVBY S BAGRY s.r.o.

Sídlo / místo podnikání: Staroveská, 27/84, 724 00 Ostrava
zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 72329
zastoupené : Jiřím Müllerem, prokuristou
IČO: 06549136
bankovní spojení: Česká Spořitelna, Ostrava
číslo účtu: 4641623329/0800
Osoba oprávněná pro odborné vedení provádění stavby (stavbyvedoucí) dle ust. § 160 a násl. stavebního zákona:

Stavbyvedoucí:

Kontaktní údaje :

Číslo autorizace ČKAIT:

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále též označovány jako „Smluvní strany“)

II.

Základní ustanovení

1. Na základě zjednodušeného podlimitního řízení na stavební práce podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále ve smlouvě jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“), je předmětem veřejné zakázky na stavební práce (dále také „zakázka“) realizace stavby **Vybudování dešťové kanalizace v areálu hřbitova O/Město, 2. část.**
2. Smluvní strany se dohodly, že se rozsah a obsah vzájemných práv a povinností z této smlouvy vyplývajících bude řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen « občanský zákoník »), a tento závazkový vztah se bude řídit ustanovením § 2586 a násl. tohoto zákoníku.
3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy jsou v souladu se skutečností v době uzavření této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
4. Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
5. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít účinnou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody v souvislosti s výkonem předmětu této smlouvy na pojistné plnění ve výši minimálně 13 mil. Kč.
6. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.

III.

Předmět smlouvy

1. Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy na realizaci stavby **Vybudování dešťové kanalizace v areálu hřbitova O/Město, 2. část** (dále v této smlouvě rovněž také jako „stavba“ nebo „dílo“).
2. Stavba bude realizována v souladu s projektovou dokumentací pro provedení stavby s názvem PD Vybudování dešťové kanalizace v areálu hřbitova v Orlové- Městě, 2. část, vypracované v 09/2019 společností [REDAKCE]
3. Stavba bude dále realizována za podmínek uvedených v zadávací dokumentaci a požadavcích na obsah smlouvy. Výše uvedená dokumentace pro provádění stavby (dále v textu také „projektová dokumentace“) bude zhotoviteli předána po podpisu smlouvy o dílo, a to ve dvou písemných vyhotoveních. Objednatel je odpovědný za správnost a úplnost předané dokumentace.
4. Předmětem veřejné zakázky je rovněž zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, a to ve čtyřech vyhotoveních, když tři vyhotovení budou v písemné formě a jedno vyhotovení bude ve formátu PDF a DWG v nekomprimovaném stavu na CD nosiči. Textové části ve formátu word, excel. Požadavky na formu a rozsah předávané dokumentace k zaměření skutečného provedení stavby dle „Zásady pro tvorbu a provozování Digitální technické mapy města Orlová“ odkazuje zadavatel na úložiště <https://uloziste.muor.cz/index.php/s/Q6cxJgU7vPSeat8>.
5. Předmět smlouvy může být rozšířen o práce a činnosti, které vyplynou z nepředvídatelných změn oproti zadání (práce neobsažené v předmětu díla, skutečnosti, které nebyly známy v době podpisu smlouvy a zhotovitel je nezávinil ani nemohl předvídat, nebo při realizaci zjištěné skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatel) výhradně však na základě souhlasného stanoviska nebo požadavku objednatel (vícepráce) a v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se tyto práce a činnosti zavazuje realizovat. Předmětné vícepráce může zhotovitel začít provádět pouze na základě vzájemně odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami.
6. Objednatel se touto smlouvou zavazuje předmět smlouvy převzít způsobem v souladu článkem XIII. této smlouvy a zaplatit za provedení předmětu smlouvy zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou o dílo a za podmínek dále touto smlouvou stanovených.
7. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí. Způsob provedení díla tak, aby bylo v souladu s projektovou dokumentací, je oprávněn si zvolit zhotovitel. Věci potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel.

8. Projektová dokumentace nenahrazuje výrobní dokumentaci. Pokud vyvstane v průběhu realizace díla nutnost zpracování výrobní dokumentace, zajistí ji zhotovitel na své náklady.
9. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

IV.

Místo plnění

1. Místem plnění je areál městského hřbitova Orlová - Město, ul.Kláštevní. Blíže je pak místo plnění vymezeno v projektové dokumentaci citované v čl. III odst. 2 této smlouvy.
2. Obec: město Orlová (599069), Kraj: Moravskoslezský kraj (CZ080)

V.

Cena díla

1. Cena za zhotovení předmětu díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena pevná, nejvýše přípustná, platí po celou dobu realizace díla, pokud není v této smlouvě dále stanoveno jinak.

	Cena v Kč bez DPH
Cena celkem	10 880 000,00 Kč

2. Tato smluvní pevná cena zahrnuje veškeré profesně předpokládané náklady zhotovitele související se zhotovením díla, vedlejší náklady, související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek předmětné veřejné zakázky v rozsahu dle čl. III. - Předmět smlouvy, v kvalitě a druhu určených materiálů, konstrukčních systémů a parametrů specifikovaných zhotoviteli předanou projektovou dokumentací.
3. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla ve sjednaném rozsahu.
4. Nedílnou součástí této smlouvy je položkový rozpočet stavby (příloha č. 1) včetně rekapitulace celkových nákladů stavby, zpracovaný zhotovitelem v souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, předaným objednatelům zhotoviteli v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku označenou **Vybudování dešťové kanalizace v areálu hřbitova O/Město, 2. část**, přičemž pro účely zveřejnění této smlouvy podle zákona č. 340/2015 (o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv) včetně jejich příloh, bude tento položkový rozpočet zpracován ve formátu programu MS Excel.

Ke změně ceny díla uvedené v čl. V. odst. 1 této smlouvy může dojít pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran v případech, kdy dojde k rozšíření předmětu smlouvy dle čl. III odst. 5 této smlouvy, nebo k vypuštění některých prací předmětu díla (méně práce) nebo v případech, kdy dojde ke změně zákonných předpisů týkajících se předmětu díla. Pro účely stanovení ceny požadovaných více prací či méně prací, které budou řešeny formou dodatku k této smlouvě, se smluvní strany dohodly, že zhotovitel bude tyto více práce či méně práce oceňovat v souladu s oceněním položek v nabídkovém rozpočtu. Pokud v tomto nabídkovém rozpočtu nejsou odpovídající položky oceněny, zhotovitel tyto položky ocení pro daný rozsah prací zvlášť. Náklady na vícepráce, které nebudou stanoveny jednotkovými cenami položek v nabídkovém položkovém rozpočtu, budou pro ocenění použity položky uvedené v ceníku URS nebo obdobné cenové soustavy (např. RTS) platného v době, kdy bude dohodnuto provedení změn a ponížené min. o 10 % své hodnoty. Nelze-li cenu určit dle předchozí věty, doloží zhotovitel cenové kalkulace minimálně od tří výrobců resp. zhotovitelů, pokud nebude Smluvními stranami dohodnut jiný postup, přičemž cenová kalkulace od těchto výrobců nebo zhotovitelů musí být cenami obvyklými.

5. Zhotovitel odpovídá za úplnost specifikace prací při ocenění celé stavby v rozsahu převzaté projektové dokumentace či jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu smlouvy.

VI.

Termín plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, svým jménem, na svůj náklad a nebezpečí a za podmínek uvedených v dalších částech této smlouvy:
 - a) termín předání a převzetí staveniště:
 - nejpozději do 5 pracovních dnů od převzetí písemné výzvy objednatele k převzetí staveniště
 - b) termín zahájení stavebních prací:
 - nejpozději do 5 pracovních dnů následujících po dni předání a převzetí staveniště
 - c) lhůta pro dokončení stavebních prací: nejpozději do 24 týdnů od předání staveniště
 - d) lhůta pro převzetí díla : 1 týden od dokončení stavebních prací

Zhotovitel bere v souvislosti s termínem plnění na vědomí a zavazuje tuto podmínku akceptovat, že v termínu od 28. 10. 2023 do 6. 11. 2023 budou z důvodu Památky zesnulých na díle přerušeny veškeré práce a dodávky (tato podmínka platí pouze v případě, že realizace díla zasáhne do tohot termínu).
2. Zhotovitel je povinen do 7 dnů od předání staveniště zpracovat a objednateli předat harmonogram stavby. Pokud postup stavby neodpovídá tomuto harmonogramu, je zhotovitel povinen harmonogram stavby aktualizovat a tyto aktualizace předkládat osobě vykonávající technický dozor stavebníka a současně také objednateli a to do 7 dnů od zjištění předmětné nesrovnalosti. Součástí aktualizovaného harmonogramu bude vždy původní harmonogram s vyznačením změn.
3. Jestliže nebude zhotovitel vyzván k převzetí staveniště a zahájení prací dle smlouvy nejpozději ve lhůtě do 12 měsíců ode dne uzavření smlouvy o dílo, je oprávněn tuto smlouvu vypovědět za dále sjednaných a stanovených podmínek.
4. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O dobu přerušení prací se posunují termíny tím dotčené včetně termínu pro předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
5. Bude-li toto přerušení trvat déle než tři měsíce, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli již realizované práce, které doposud nebyly uhrazeny.
6. Před započítáním dalších prací vyhotoví smluvní strany zápis, ve kterém zhodnotí skutečný technický stav již provedených prací a určí rozsah jejich nezbytných úprav.
7. Pokud zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z důvodů provozních, technologických a nepříznivých klimatických podmínek, bude tato skutečnost zhotovitelem zaznamenána do stavebního deníku. Za nepříznivé klimatické podmínky se nepovažují povětrnostní podmínky bránící provádění díla, jsou-li obvyklé pro roční období, v němž se vyskytly. V případě odsouhlasení této skutečnosti objednatelem a jím pověřeným technickým dozorem stavebníka vyznačeného do stavebního deníku bude běh lhůty provedení díla dle odst. 1 písm. c) tohoto článku smlouvy přerušen. Za nepříznivé klimatické podmínky bude považován stav, kdy povětrnostní podmínky, to znamená srážky a venkovní teploty, neumožňují dle platných technologických postupů provádět dané stavební práce v souladu s harmonogramem realizace díla. Přerušení doby plnění sjednané výše uvedeným způsobem není nutno upravit dodatkem ke smlouvě. Zhotoviteli přerušením prací nevzniká nárok na žádné související vícenáklady, čímž není dotčena podmínka uvedená v odst. 5. tohoto článku.
8. Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla se prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo prováděno v důsledku okolností vylučujících odpovědnost ve smyslu ustanovení § 2913, občanského zákoníku. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy již byl zhotovitel v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikla v důsledku hospodářských či organizačních poměrů zhotovitele.
9. Prodloužení termínu pro předání a převzetí díla v důsledku provádění více prací, které rozšiřují předmět smlouvy, je možné pouze po předchozím odsouhlasení objednatelem a na základě

uzavřeného dodatku způsobem uvedeným v této smlouvě.

10. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad a nedodělků nebránícím užívání díla. O předání a převzetí části díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat zápis, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Drobné vady popřípadě nedodělky na části díla, nebránící užívání a postupu dalších prací, nebudou důvodem nepřevzetí části díla a uplatnění sankcí, v zápise o předání a převzetí části díla však musí být stanoven termín jejich odstranění. O tom, že drobné vady případně nedodělky uvedené v předchozí větě byly odstraněny, bude objednatelem a zhotovitelem rovněž sepsán zápis. Konečná faktura za úhradu smluvní ceny však bude uhrazena až po odstranění všech případných vad a nedodělků a po převzetí celého díla v souladu s čl. XIII této smlouvy bez vad a nedodělků.
11. V případě, že zhotovitel bude s prováděním prací ve zřejmém prodlení, které by ohrožovalo plynulost výstavby, nebo konečný termín dokončení, vyzve jej objednatel k zintenzivnění prací a zápisem do stavebního deníku stanoví zhotovitel lhůtu k vyrovnaní skluzu. Pokud ani poté zhotovitel nepodnikne kroky k urychlení prací, je objednatel oprávněn do doby vyrovnaní skluzu pozastavit financování.

VII.

Vlastnictví

1. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro provedení díla včetně zhotovovaného díla, které nebylo protokolárně převzato objednatelem, je zhotovitel, a to pouze z hlediska nebezpečí škody na těchto věcech, přičemž tento stav trvá až do okamžiku protokolárního předání stavby, resp. díla, objednateli.
2. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je povinen je vrátit objednateli po splnění svého závazku.

VIII.

Platební podmínky

1. Zálohy na platby nejsou sjednány.
2. Podkladem pro úhradu smluvní ceny provedených prací jsou faktury (dále jen „faktura“), které budou mít náležitosti daňového dokladu dle ust. § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Faktury budou předloženy ve dvou vyhotoveních s platností originálu.
Provedené práce budou hrazeny na základě dílčích měsíčních faktur – daňových dokladů. Zhotovitel vystaví daňový doklad (dále jen „faktura“) na dílčí plnění, vždy ke konci příslušného kalendářního měsíce. Součástí faktury bude rozpočet s uvedením data a podpisů oprávněných zástupců objednatele a zhotovitele vzájemně potvrzující skutečně a dílčí zdanitelná plnění na díle. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Den vystavení daňového dokladu se nepovažuje za den plnění. Zhotovitel bude fakturovat dle pokynů zadavatele a podmínek poskytovatele dotace tak, aby fakturace byla prováděna, případně fakturované dodávky, služby a stavební práce byly členěny způsobem, který umožní jejich zařazení do jednotlivých položek výdajů (např. uznatelné a neuznatelné náklady).
3. Faktura musí kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad dle ust. § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, i tyto údaje a přílohy:
 - a) číslo a datum vystavení faktury,
 - b) název předmětu plnění - Vybudování dešťové kanalizace v areálu hřbitova O/Město, 2. část
 - c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
 - d) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci (nestačí odkaz na číslo smlouvy),
 - e) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno,

- f) lhůta splatnosti faktury,
 - g) odsouhlasený soupis provedených prací v písemné a elektronické podobě ve formátu xls v podrobnostech (1) soupis provedených prací bude v každé položce zpracovaný v členění: vyfakturováno dosud, k fakturaci v aktuálním měsíci, zůstatek k fakturaci a (2) rekapitulace soupisu provedených prací,
 - h) zjišťovací protokol v písemné a elektronické podobě ve formátu xls,
 - j) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,
 - k) IČO a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo,
 - l) ostatní náležitosti dle daňových předpisů.
5. Lhůta splatnosti faktury činí 30 dní ode dne jejího doručení objednateli.
 6. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude chybně vyúčtována cena, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.
 7. Objednatel je plátcem DPH, přijatá plnění ve vztahu k předmětnému dílu budou realizována v režimu přenesené daňové povinnosti (klasifikace CZ-CPA 41 až 43), kdy DPH odvádí příjemce.
 8. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce, práce provádí v rozporu s projektovou dokumentací, ustanoveními této smlouvy, vyhlášenými podmínkami zadávacího řízení nebo pokyny objednatele.
 9. Objednatel je oprávněn přerušit plnění smlouvy s ohledem na svou finanční situaci. O této skutečnosti bude zhotovitel neprodleně po zjištění informován a bude dohodnut další postup plnění smluvních závazků včetně nutných úprav smluvních vztahů.
 10. Objednatel je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit.
 11. Doručení faktury se provede osobně proti podpisu zmocněné osoby, prostřednictvím pošty nebo elektronicky na adresu posta@muor.cz.
 12. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

IX.

Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, pohotovost, bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost při dodržení zásad ochrany životního prostředí. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, zadávací dokumentaci, předané dokumentaci zpracované ve stupni dokumentace pro provádění stavby uvedené v čl. III. odst. 3 této smlouvy a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje použít výhradně materiály a konstrukce, vyhovující požadavkům kladeným na jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy souvisejícími s výstavbou, podle schválených technologických postupů stanovených platnými českými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ stavebních prací tak, aby dodržel smlouvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady.
3. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nebudou uvedeny v projektové dokumentaci, lze použít pouze takových, které v době realizace díla budou v souladu s platnými českými technickými normami. Jakékoliv změny oproti této projektové dokumentaci musí být předem odsouhlaseny vykonavatelem inženýrsko-investorské činnosti a objednatel.

4. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho části.
5. Při realizaci díla nesmí zhotovitel použít jakýchkoliv materiálů s karcinogenními nebo jinými účinky, které negativně působí na lidské zdraví. V případě zjištění této skutečnosti je povinností zhotovitele provést náhradu a výměnu i již zabudovaných výrobků a materiálů na své náklady.
6. Zhotovitel je povinen zajistit včasné odborné provedení všech zkoušek předepsaných platnými českými technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných od příslušných kompetentních orgánů.

X.

Staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště. Zápis o předání staveniště se stane dnem jeho podepsání nedílnou součástí stavebního deníku. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací citovanou v čl. III odst. 2 této smlouvy.
2. Při předání staveniště zhotovitel předloží objednateli a objednatel předloží zhotoviteli posouzení rizik dle § 101 a násl. zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů. Záznam o předložení bude proveden formou zápisu ve stavebním deníku.
3. Zhotovitel zabezpečí zařízení staveniště v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele.
4. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli kontrolní a zkušební plán zpracovaný na podmínky prováděného díla.
5. Zhotovitel hradí elektrickou energii, vodné, stočné a další odebraná média. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření jejich odběru.
6. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 10 pracovních dnů od převzetí díla objednatelem.
7. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště.
8. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za provoz na staveništi.
9. Zhotovitel se zavazuje udržívat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů.
10. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště v přiměřeném rozsahu podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, technického dozoru stavebníka a výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

XI.

Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti s realizací díla, vést stavební deník již ode dne převzetí staveniště. V průběhu pracovní doby musí být stavební deník trvale dostupný na stavbě.
2. Stavební deník musí obsahovat náležitosti a způsob vedení dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a to zejména:
 - a) základní list s uvedením názvu a sídla objednatele, zhotovitele, projektanta, stavbyvedoucího, zástupce stavbyvedoucího, technického dozoru objednatele a případné změny těchto údajů,
 - b) základní údaje o stavbě v souladu s realizační projektovou dokumentací stavby,
 - c) seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby,
 - d) přehled smluv a dodatků, případně změn,
 - e) seznam dokumentace stavby, včetně jejich změn a doplnění.
3. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, zásadně v den, kdy byly tyto práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí

být přepisovány, nečitelně škrtnuty a z deníku nesmí být vytrhávány první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele, nebo jeho zástupcem.

4. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. Jedná se zejména o:
 - a) časový postup prací a jejich kvalitu,
 - b) druh použitých materiálů a technologií,
 - c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti projektové dokumentaci stavby, další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce,
 - d) stanovení termínů k odstranění zjištěných závad, vad a nedodělků.
5. Zápisy do deníku mohou provádět technický a autorský dozor objednatele, zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele a dále orgány státního dozoru nebo jiné příslušné orgány státní správy.

a) Objednatel určuje jako svého zmocněného zástupce pro:

- | | |
|------------------|-------------------------|
| - věci smluvní | Ing. Martina Szotkowská |
| - věci technické | Ing. Alena Kasanová |

b) Zhotovitel určuje jako svého zmocněnce pro:

- | | |
|------------------|--------------------------|
| - věci smluvní | Jiří Müller |
| - věci technické | Jan Vadovič, Jiří Müller |

6. Zástupce objednatele je povinen sledovat obsah záznamů v deníku a stvrzovat je svým podpisem. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel písemně provést připomínky vždy do 5 pracovních dnů, jinak se předpokládá souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat zmocněného zástupce objednatele k provedení připomínek.
7. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od zmocněných zástupců objednatele, je stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu své písemné stanovisko, jinak se má za to, že s obsahem tohoto záznamu souhlasí.
8. Provádění pravidelných denních záznamů ve stavebním deníku končí dnem předání a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků.
9. Zhotovitel bude odevzdávat zástupci objednatele první průpis denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti.
10. Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy.

XII.

Provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem, na vlastní náklady a nebezpečí a na vlastní zodpovědnost. V případě, že pověřil provedením jeho části jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám. Zhotovitel se zavazuje zajistit provedení části díla pouze poddodavateli v rozsahu uvedeném ve schématu poddodavatelů, které je součástí nabídky. Změna poddodavatelů je možná pouze s písemným souhlasem objednatele.
 - i) Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace pouze ve výjimečných případech s předchozím písemným souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí vždy splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána původním poddodavatelem v předmětné veřejné zakázce označené **Vybudování dešťové kanalizace v areálu hřbitova O/Město, 2. část**.
2. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru projektanta a výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.
3. Zhotovitel zajistí případnou aktualizaci vyjádření správců inženýrských sítí, vytýčení inženýrských sítí podle podmínek jejich správců a povolení k zvláštnímu užívání komunikace, a to před zahájením prací na staveništi. Před zahájením prací zhotovitel předloží na odbor dopravy Městského úřadu Orlová požadavek na úpravu přechodného dopravního značení. Zhotovitel v souladu s příslušným

vyjádřením oznámí správcům sítí a zástupci objednatele práci v ochranném pásmu či křížení těchto sítí ke kontrole průběhu prací a převzetí před zpětným zásypem.

4. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
5. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla nebo jeho části k užívání objednateli, a to na vlastní náklady.
6. Zhotovitel prokazatelně vyzve objednatele písemnou formou nejméně 2 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném upozornění objednatele.
7. Zhotovitel písemně vyzve kromě objednatele i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí na své náklady geodetická zaměření, která nejpozději před předáním díla předá objednateli.
8. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nebo inženýrských sítích nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě nese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí.
9. Zhotovitel zodpovídá za dodržení předpisů bezpečnosti práce a požární ochrany po dobu realizace díla, zejména zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění, a zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen « zákon o dalších podmínkách BOZP »).
10. Při svářečských pracích je zhotovitel povinen dodržovat podmínky požární bezpečnosti dle ustanovení vyhlášky č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živců v tavných nádobách, včetně vydání příkazu ke konání svářečských prací se zvýšeným rizikem a provádění požárního dohledu. Zhotovitel před zahájením svářečských prací se zvýšeným rizikem předá výše uvedený příkaz požárnímu technikovi MěÚ Orlová.
11. Objednatel je povinen zajistit výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu se zákonem o dalších podmínkách BOZP .
12. Zhotovitel se zavazuje do 4 sad projektové dokumentace (3x v tištěném vyhotovení a 1x v elektronické podobě) zaznamenávat všechny dohodnuté změny podle skutečného provedení stavby. Takto opravenou a zhotovitelem potvrzenou projektovou dokumentaci předá objednateli při předání a převzetí stavby.
13. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.
14. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací.
15. V průběhu realizace předmětu smlouvy se budou konat kontrolní dny nejméně 4x měsíčně. Organizaci kontrolního dne zajišťuje objednatel. Kontrolního dne jsou povinni účastnit se pověřeni zástupci obou smluvních stran. Zhotovitel je povinen v případě potřeby nebo požadavku objednatele zajistit účast svých poddodavatelů.
16. V průběhu realizace předmětu smlouvy je zhotovitel povinen pořizovat fotodokumentaci tak, aby byl patrný postupný vývoj realizace díla.
17. Zhotovitel je povinen účastnit se kolaudačního řízení.

XIII.

Předání díla

1. Objednatel dílo převezme po jeho řádném dokončení. Termín přejímacího řízení musí být objednateli oznámen alespoň 3 pracovní dny předem.
2. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně autorského dozoru projektanta.
3. K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli 3 pracovní dny předem doručit následující doklady:
 - a) 4 vyhotovení projektové dokumentace se zakreslením všech změn podle skutečného stavu provedených prací autorizovaná zhotovitelem a autorským dozorem v listinné formě a v jednom vyhotovení v digitální formě ve formátu PDF a DWG,
 - b) zápisy o provedení prací a konstrukcí zakrytých v průběhu provádění díla,
 - c) atesty použitých materiálů (průkazné zkoušky) a výsledky provedených „kontrolních zkoušek“, jakož i záruční listy, revizní zprávy apod.,
 - d) stavební deník,
 - e) CD fotodokumentace průběhu stavby
4. O předání díla bude sepsán zápis, který sepiše zhotovitel a bude obsahovat:
 - a) označení díla,
 - b) označení objednatele a zhotovitele díla,
 - c) cenu díla dle smlouvy a fakturovanou cenu,
 - d) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejich dodatků,
 - e) termín vyklizení staveniště,
 - f) datum ukončení záruky na dílo,
 - g) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
 - h) seznam převzaté dokumentace,
 - i) prohlášení zhotovitele, že dílo předává a objednatel, že dílo přejímá,
 - j) datum a místo sepsání zápisu,
 - k) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.
5. Zhotovitel současně předá objednateli ve 4 vyhotoveních doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, certifikáty, revizní zprávy a prohlášení o shodě všech použitých materiálů a výrobků, doklady o zneškodnění odpadů vzniklých při stavební činnosti, kopie zápisů o provedené kontrole stavu podzemních inženýrských sítí před záhozem, potvrzené jejich vlastníky a správci, pokud tyto zápisy nejsou ve stavebním deníku.
6. Součástí předávacího protokolu musí být i doklady uvedené v bodě 3. tohoto článku a závěrečný výstupní protokol, ve kterém bude prohlášení zhotovitele o úplnosti a kompletnosti díla.
7. Objednatel se zavazuje převzít předmět smlouvy na základě protokolu o předání a převzetí předmětu díla bez vad a nedodělků.
8. Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni uvést v protokolu cokoli, co budou považovat za nutné. Po podepsání předmětného protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, považují se veškerá opatření a lhůty v něm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze stran neuvede, že s určitými jeho body nesouhlasí. Jestliže jsou objednatelem v zápise vady popsány nebo uvedeny, jak se projevují, platí, že tím současně požaduje po zhotoviteli jejich bezplatné odstranění. Za vady, které se projevily po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel v rozsahu sjednané záruky.
9. V případě, že objednatel řádně dokončené dílo, které je předmětem této smlouvy, nepřevzme, uvede v zápise i protokolu oprávněný důvod jeho nepřevzetí.

Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl předmět smlouvy převzít, se opakuje přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepiší smluvní strany dodatek k předmětnému Protokolu z předání a převzetí díla, v němž objednatel prohlásí, že předmět smlouvy nebo jeho dohodnutou část od zhotovitele přejímá.

10. Pokud se smluvní strany nedohodnou ani v opakovaném přejímacím řízení na oprávněnosti či neoprávněnosti nepřevzetí předmětu smlouvy ve lhůtě 5 pracovních dnů od zahájení opětovného předávacího řízení, bude vzniklý spor předán k rozhodnutí příslušnému soudu. Pravomocné rozhodnutí soudu je pro obě smluvní strany závazné.
11. Zástupci smluvních stran, kteří jsou zmocněni k přejímání a předávání předmětu smlouvy, budou uvedeni ve stavebním deníku.

XIV.

Záruka za dílo

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat projektové dokumentaci stavby, platným technickým normám, standardům a podmínkám výrobců a zhotovitelů materiálů a výrobků, platných v České republice v době jeho realizace.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí, kolaudační vady a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně jeho porušení povinností.
3. Zhotovitel poskytuje na celou stavbu záruku **v délce 60 měsíců**, když běh této lhůty začne plynout dnem následujícím po dni předání a převzetí díla.
4. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání celého díla zhotovitelem a převzetí objednatelem bez vad a nedodělků.
5. Vady zjištěné na provedeném díle v průběhu záruční doby, objednatel písemně oznámí zhotoviteli, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.
6. Zhotovitel, v případě zjištění vady předmětu smlouvy v záruční době objednatelem, má povinnost zajistit provozuschopnost místa plnění dle předmětu smlouvy, a to i v případě, že část nebo celek předmětu smlouvy budou z důvodu zjištěných vad odvezeny zhotovitelem k reklamaci nebo opravě. Tímto zajištěním provozuschopnosti se má na mysli zajištění kvalitativně a kvantitativně stejné dodávky jako je předmět smlouvy na dobu potřebnou pro odstranění zjištěných vad.

XV.

Způsob vyřízení reklamace zhotovitelem

1. Jestliže se v záruční době vyskytnou vady, je povinností objednatele reklamovat (oznámit) bezodkladně tyto vady písemně u zhotovitele. Jakmile objednatel odešle toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady. Za platné oznámení je považováno i jeho zaslání faxem nebo e-mailem, případně prostřednictvím datové schránky objednatele.
2. V případě havárie postačuje telefonické oznámení vady. Objednatel bude vady díla oznamovat na:
 - a) telefon: [REDACTED]
 - nebo
 - b) e-mail: [REDACTED]
 - nebo
 - c) adresu: Staroveská 27/84, 724 00 OstravaV případě změny výše uvedených spojení je zhotovitel povinen jejich změnu nahlásit objednateli písemně, a to nejpozději do 3 dnů po nastalé změně.
3. Zhotovitel je povinen, a to i v případě, že reklamaci neuznává, nastoupit k odstranění vady do 2 dnů po jejím oznámení a vadu odstranit ve lhůtě 2 dnů po jejím oznámení, bude-li to technicky a technologicky možné, v opačném případě dle dohody smluvních stran.
4. V případě havárie je zhotovitel povinen nastoupit k odstranění havárie do 24 hodin a havárii bezplatně odstranit do 36 hodin po obdržení telefonické výzvy, bude-li to technicky a technologicky možné, v opačném případě dle dohody smluvních stran.
5. V případě, že zhotovitel ve lhůtě dle bodu 3. tohoto článku nezahájí odstraňování vady nebo se dostane do prodlení s jejím odstraněním, je objednatel oprávněn reklamované vady odstranit sám, případně jejich odstranění zadat jiné firmě (třetí osobě), přičemž povinnosti vyplývající pro

zhotovitele z převzaté záruky za jakost tím nejsou dotčeny. Náklady, které vzniknou v souvislosti s vadou a jejím odstraněním, jdou k tíži zhotovitele díla. Zhotovitel je povinen tyto náklady uhradit do 30 dnů ode dne jejich uplatnění objednatelem.

6. Vedle nároků uvedených výše nebo v občanském zákoníku, má objednatel vždy právo na náhradu škody, která mu byla způsobena záruční vadou.
7. O každé vadě oznámené objednatelem provedou smluvní strany zápis, v němž uvedou způsob a termíny odstranění vady a uvedou prodloužení záruky. Zhotovitel v zápise uvede, zda svou odpovědnost uznává.
8. O odstranění reklamované vady sepíše zhotovitel protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
9. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor, nezbytných pro odstranění vady. Pokud tak objednatel neučiní, není zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady. Zhotovitel je povinen při odstraňování reklamací informovat objednatele o termínu zahájení prací a je povinen dodržovat předpisy BOZP, zabezpečit místo, kde budou probíhat práce, proti vniknutí nepovolaných osob a přijmout taková opatření, aby nedošlo k ohrožení pracovníků stavby a veřejnosti.

XVI.

Odpovědnost za škodu

1. Zhotovitel musí být pojištěn proti škodám, vzniklým při a v souvislosti s prováděním smluvního díla včetně škod způsobených pracovníky zhotovitele, na pojistné plnění ve výši minimálně 15 mil. Kč a proti škodám, způsobeným vůči třetím osobám. **Zhotovitel je povinen před podpisem smlouvy předložit objednateli doklady o uzavření pojištění.**
2. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která mu vznikla při realizaci a užívání díla, jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy, a to i tehdy, pokud takovou škodu způsobila třetí osoba, podílející se na plnění předmětu smlouvy, a to ve lhůtě do 15 dní ode dne doručení sdělení o vzniku škody a žádosti o její náhradu.
3. Zhotovitel odpovídá po dobu provádění díla za stav a provoz všech stavebních objektů a provozních souborů a provoz zařízení staveniště a rovněž odpovídá za prokazatelné škody, vzniklé jejich provozováním.
4. V případě, že při činnosti, prováděné zhotovitelem v důsledku porušení povinností zhotovitele dojde ke způsobení prokazatelné škody objednateli nebo třetím osobám a tato škoda nebude kryta pojištěním ve smyslu odst. 1 tohoto článku, je zhotovitel povinen tyto škody uhradit z vlastních prostředků.
5. Zhotovitel nese odpovědnost původce všech odpadů, vzniklých při provádění díla, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

XVII.

Zajištění závazků zhotovitele

1. Řádné provádění díla bude zajištěno bankovní zárukou za zajištění všech závazků zhotovitele vzniklých na základě smlouvy o dílo, zejména, kvality díla, termínů provádění a termínů dokončení díla včetně závazků vzniklých v důsledku odstoupení od smlouvy (dále jen „bankovní záruka za provedení díla“) ve výši 5 % z ceny díla včetně DPH uvedené v čl. V odst. 1 této smlouvy.
2. Bankovní záruka za provedení díla (originál záruční listiny vystavené bankou) je zhotovitel povinen předložit objednateli před zahájením prací dle smlouvy o dílo nejpozději v den předání staveniště. Bankovní záruka za provedení díla musí být neodvolatelná, bezpodmínečná (bez možnosti námitek banky), se závazkem její výplaty na první písemnou výzvu objednatele, vystavená na částku ve výši 5 % ze sjednané ceny díla včetně DPH uvedené v čl. V. „Cena díla“ této smlouvy zaokrouhlena na celé tisíce směrem nahoru, tzn. 544.000,- Kč (slovy: pětsetčtyřicetšedmtisíc korun českých). Bankovní záruka za provedení díla bude platná minimálně 3 měsíce po předpokládaném termínu ukončení

stavby. Případné nesložení bankovní záruky za provedení díla bude považováno za rozvazovací podmínku smlouvy. Veškeré náklady a škody, které tímto ukončením smlouvy objednateli vzniknou, hradí zhotovitel.

3. Bankovní záruka za provedení díla zajišťuje splnění povinností zhotovitele dle této smlouvy v rozsahu:
 - povinnost zaplatit objednateli částku, jejíž splatnost vznikla podle této smlouvy, zejména povinnost zaplatit smluvní sankce a pokuty nebo náhradu škody,
 - povinnost provádět dílo řádně, za podmínek sjednaných v této smlouvě o dílo,
 - povinnost odstranit vadu (poškození) dle podmínek této smlouvy o dílo, povinnost uspokojit další nároky objednatele z titulu odpovědnosti za vady v souladu s touto smlouvou o dílo.Objednatel je oprávněn čerpat bankovní záruku za provedení díla v plném rozsahu. Objednatel je oprávněn čerpat záruku ihned, a to po předchozím písemném oznámení zhotoviteli, ve kterém uvede, z jakého důvodu a v jaké výši bude bankovní záruku čerpat.
4. Objednatel vrátí zhotoviteli záruku za provedení díla do 15 dnů poté, co obdržel protokol o převzetí prací na celou stavbu a byly vyrovnány všechny závazky zhotovitele, na něž se vztahuje bankovní záruka za provedení díla.
5. Dodržení kvality předaného díla bude zajištěno bankovní zárukou za kvalitu díla a zajištění všech závazků zhotovitele z odpovědnosti zhotovitele za vady díla zjištěné v záruční době (dále jen „bankovní záruka za kvalitu díla“) ve výši 5 % z ceny díla uvedené v čl. V odst. 1 této smlouvy. Bankovní záruku za kvalitu díla (originál záruční listiny vystavené bankou) předloží zhotovitel objednateli nejpozději do předání a převzetí díla. Bankovní záruka za kvalitu díla musí být neodvolatelná, bezpodmínečná (bez možnosti námitek banky) se závazkem její výplaty na první písemnou výzvu objednatele, vystavená na částku ve výši 5 % ze sjednané ceny díla uvedené v čl. V odst. 1 této smlouvy zaokrouhlena na celé tisíce směrem nahoru, tzn. 544.000,- Kč (slovy: pětsetčtyřicetsedmtisíc). Bankovní záruka za kvalitu díla bude platná minimálně 1 měsíc po skončení záruční doby díla. Jestliže zhotovitel nepředloží bankovní záruku za kvalitu díla do předání a převzetí díla, není objednatel povinen dílo převzít.
6. Bankovní záruka za kvalitu díla zajišťuje splnění povinností zhotovitele dle této smlouvy v rozsahu:
 - povinnost zaplatit objednateli částku, jejíž splatnost vznikla dle této smlouvy, zejména povinnost zaplatit smluvní sankce a pokuty nebo náhradu škody,
 - povinnost odstranit reklamovanou vadu (poškození) dle podmínek smlouvy o dílo. Objednatel je oprávněn čerpat bankovní záruku za kvalitu díla ihned po předchozím písemném oznámení zhotoviteli, z jakého důvodu, eventuálně v jaké výši záruku bude čerpat. Objednatel je oprávněn čerpat bankovní záruku za kvalitu díla v plném rozsahu.
7. Objednatel vrátí zhotoviteli bankovní záruku za kvalitu díla do 15 dnů po uplynutí záruční doby díla a po vyrovnání všech závazků zhotovitele, na něž se vztahuje záruka za kvalitu díla.

XVIII.

Sankční ujednání

1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní sankci v následujících případech:
 - a) pokud bude zhotovitel v prodlení proti smluveným lhůtám pro dokončení stavebních prací dle čl. VI odst. 1 písm. d) této smlouvy o dílo, je povinen zaplatit objednateli smluvní sankci ve výši 0,1 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení,
 - b) pro případ, že zhotovitel nedodrží kontrolní a zkušební plán zpracovaný na podmínky prováděného díla, je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 0,1 % z ceny díla, a to za každý i započatý den a případ prodlení,

- c) pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní sankci ve výši 5.000,00 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a za každý i započatý den prodlení,
 - d) pokud zhotovitel neodstraní havarijní vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní sankci ve výši 0,1 % z ceny díla za každou havarijní vadu, u níž je v prodlení, a za každý i započatý den prodlení,
 - e) za nesplnění termínu vyklizení staveniště ve sjednaném termínu dle čl. X. odst. 6 této smlouvy o dílo, se zavazuje zhotovitel zaplatit objednateli smluvní sankci ve výši 2 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení,
 - f) pokud zhotovitel poruší jiné povinnosti uvedené v této smlouvě o dílo, je povinen zaplatit objednateli smluvní sankci ve výši 2 % z ceny díla za každý i započatý den, v němž porušení trvá, až do dne sjednání nápravy,
2. Výše uvedenými smluvními sankcemi není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu.
 3. V případě prodlení s platbou faktury dle čl. VIII., odst. 5 uhradí objednatel zhotoviteli smluvní sankci ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
 4. Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních sankcí je přiměřená významu zajištěné právní povinnosti.
 5. Na výši případné smluvní sankce vystaví objednatel penalizační fakturu, která může být uhrazena vzájemným zápočtem existujících a uznaných závazků mezi objednatelem a zhotovitelem.

XIX.

Odstoupení od smlouvy, výpověď smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon nebo tato smlouva. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Odstoupením od smlouvy zanikají práva a povinnosti stran ze smlouvy pro dosud nesplněnou část závazku, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, nároků ze smluvních pokut, smluvních ustanovení týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.
2. Dle dohody smluvních stran je oprávněn vypovědět tuto smlouvu zhotovitel v případě, kdy do 12 měsíců ode dne uzavření smlouvy neobdrží písemný pokyn objednatele k zahájení plnění smlouvy. Výpověď je účinná okamžikem jejího doručení druhé straně a k tomuto dni zanikají práva a povinnosti smlouvou založená. V případě výpovědi smlouvy z důvodů uvedených v tomto ustanovení nemá strana, která výpověď smlouvy obdržela, vůči straně, která výpověď podala, nárok na jakékoliv plnění, a to ani z titulu náhrady skutečné škody a ušlého zisku.
3. V případě odstoupení od této smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní strany nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy inventarizaci veškerých vzájemných plnění dle této smlouvy k datu účinnosti odstoupení zhotovitele od smlouvy.
Závěrem této inventarizace bude vyčíslení:
 - (i) částky součtu dílčích plateb ceny za provedenou část díla dle této smlouvy objednatelem zhotoviteli; a
 - (ii) částky ceny věcí, které zhotovitel k provedení díla účelně opatřil a které se staly k datu účinnosti odstoupení od smlouvy vlastnictvím objednatele, a to v cenách dle této smlouvy, kdy za základ výpočtu budou brány jednotkové ceny dle nabídky zhotovitele ze dne

- (iii) uvedené částky, které dosud nebyly uhrazeny, včetně případných příslušenství, nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany k úhradě.

Podle čl. XVIII odst. 3 této smlouvy bude postupováno i v případě, kdy závazek založený touto smlouvou skončí výpovědí, pokud již bylo započato s plněním.

XX.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv (§ 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), není-li stanovena účinnost pozdější, odvíjející se od lhůty stanovené v ust. § 5 odst. 2 zákona o registru smluv. Město Orlová tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření (§ 5 odst. 2 zákona o registru smluv). Město Orlová zašle nejpozději do 5 kalendářních dnů zhotoviteli potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv.
2. Zhotovitel podpisem této Smlouvy bere na vědomí, že Objednatel zpracovává osobní údaje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
3. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
4. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet dnem doručení druhé smluvní straně.
5. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
6. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním předmětu smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.
7. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
8. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
9. Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
10. Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla.
11. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne či jinak znemožní.
12. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
13. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irrelevantní a mezi smluvními stranami platí jen to, co je dohodnuto v této písemné smlouvě.
14. Smlouva je uzavřena elektronicky.
15. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Orlové usnesením 522/13. ze dne 7. 6.2023.


16. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy v elektronické podobě:
Příloha č. 1 - položkový rozpočet vč. rekapitulace nákladů

V Orlové dne:

V Ostravě, dne:

ZA OBJEDNATELE

ZA ZHOTOVITELE



Lenkou Brzyszkowskou, starostkou




Jiří Müller, prokurista

Za věcnou a ekonomickou správnost:



Za právní správnost:



SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód:

Stavba: Vybudování dešťové kanalizace v areálu hřbitova v Orlové - Městě, 2. část

KSO:

Místo: Orlová

CC-CZ:

Datum: 25.9.2019

Objednavatel:

Město Orlová

IČ:

00297577

DIČ:

CZ00297577

Uchazeč:

STAVBY S BAGRY s.r.o., Staroveská 27/84, 724 00 Ostrava

IČ:

06549136

DIČ:

CZ06549136

Projektant:

Hutní projekt Ostrava a.s.

IČ:

45193622

DIČ:

CZ45193622

Poznámka:

Projektová dokumentace DPS dle seznamu příloh HPO 3-9-1036 r.0 z 09/2019

Náklady z rozpočtů	10 880 000,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	10 880 000,00
---------------------	----------------------

DPH	základní	21,00%	ze	10 880 000,00	2 284 800,00
	snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	13 164 800,00
-------------------	----------	------------	----------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 0

Stavba: Vybudování dešťové kanalizace v areálu hřbitova v Orlové - Městě, 2. část

Místo: Orlová

Datum: 25.09.2019

Objednavatel: Město Orlová

Projektant: Hutní projekt Ostrava a.s.

Uchazeč: STAVBY S BAGRY s.r.o., Staroveská 27/84, 724 00 Ostrava

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		10 880 000,00	13 164 800,00
	I. etapa	7 888 534,42	9 545 126,65
1	SO 01 - Přípojky dešťové kanalizace	3 507 320,82	4 243 858,19
2	SO 02 - Chodníky	4 381 213,60	5 301 268,46
	II. etapa	2 540 276,00	3 073 733,96
3	SO 03 - Přípojky dešťové kanalizace	313 700,00	379 577,00
4	SO 04 - Chodníky	2 226 576,00	2 694 156,96
5	Vedlejší a ostatní náklady	451 189,58	545 939,39
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		10 880 000,00	13 164 800,00

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba: Vybudování dešťové kanalizace v areálu hřbitova v Orlové - Městě, 2.část

Objekt: 1 - SO 01 - Přípojky dešťové kanalizace - I. etapa

KSO: 827 21

Místo: Orlová

CZ-CPV: 45232400-6

CC-CZ: 2223

Datum: 25.9.2019

Zadavatel:

Město Orlová

IČ: 00297577

DIČ: CZ00297577

Uchazeč:

STAVBY S BAGRY s.r.o., Staroveská 27/84, 724 00 Ostrava

IČ: 06549136

DIČ: CZ06549136

Projektant:

Hutní projekt Ostrava a.s.

IČ: 45193622

DIČ: CZ45193622

Poznámka:

Projektová dokumentace DPS dle seznamu příloh HPO 3-9-1037 r.0 z 09/2019 (ÚRS 2019 02 verze 2-KROS 4)

Cena bez DPH	3 703 500,00
---------------------	---------------------

		Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH	základní	21,00%	3 703 500,00	777 735,00
	snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	4 481 235,00
-------------------	----------	------------	---------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0

Stavba: Vybudování dešťové kanalizace v areálu hřbitova v Orlové - Městě, 2.část

Objekt: 1 - SO 01 - Přípojky dešťové kanalizace - I. etapa

Místo: Orlová

Datum:

25.09.2019

Zadavatel: Město Orlová

Projektant:

Hutní projekt Ostrava a.s.

Uchazeč: STAVBY S BAGRY s.r.o., Staroveská 27/84, 724 00 Ostrava

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		3 703 500,00	4 481 235,00	
1	SO 01 - Přípojky dešťové kanalizace - Příprava území - I. etapa	1 081 315,70	1 308 392,00	STA
2	SO 01 - Přípojky dešťové kanalizace - I. etapa	2 622 184,30	3 172 843,00	STA

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba: Vybudování dešťové kanalizace v areálu hřbitova v Orlové - Městě, 2.část

Objekt: 2 - SO 02 - Chodníky - I. etapa

KSO:

Místo: Orlová

CZ-CPV:

CC-CZ:

Datum: 25.9.2019

Zadavatel:

Město Orlová

IČ: 00297577

DIČ: CZ00297577

Uchazeč:

STAVBY S BAGRY s.r.o., Staroveská 27/84, 724 00 Ostrava

IČ: 06549136

DIČ: CZ06549136

Projektant:

Hutní projekt Ostrava a.s.

IČ: 45193622

DIČ: CZ45193622

Poznámka:

Projektová dokumentace DPS dle seznamu příloh HPO 6-9-23343 r.0 z 09/2019

Cena bez DPH	4 210 613,60
---------------------	---------------------

		Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH	základní	21,00%	4 210 613,60	884 228,86
	snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	5 094 842,46
-------------------	----------	------------	---------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0

Stavba: Vybudování dešťové kanalizace v areálu hřbitova v Orlové - Městě, 2.část

Objekt: 2 - SO 02 - Chodníky - I. etapa

Místo: Orlová

Datum: 25.09.2019

Zadavatel: Město Orlová

Projektant: Hutní projekt Ostrava a.s.

Uchazeč: STAVBY S BAGRY s.r.o., Staroveská 27/84, 724 00 Ostrava

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		4 210 613,60	5 094 842,46	
2	SO 02 - Chodníky - I. etapa	4 210 613,60	5 094 842,46	STA

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba: Vybudování dešťové kanalizace v areálu hřbitova v Orlové - Městě, 2.část

Objekt: 3 - SO 03 - Přípojky dešťové kanalizace - II. etapa

KSO: 827 21

Místo: Orlová

CZ-CPV: 45232400-6

CC-CZ: 2223

Datum: 25.9.2019

Zadavatel:

Město Orlová

IČ: 00297577

DIČ: CZ00297577

Uchazeč:

STAVBY S BAGRY s.r.o., Staroveská 27/84, 724 00 Ostrava

IČ: 06549136

DIČ: CZ06549136

Projektant:

Hutní projekt Ostrava a.s.

IČ: 45193622

DIČ: CZ45193622

Poznámka:

Projektová dokumentace DPS dle seznamu příloh HPO 3-9-1038 r.0 z 09/2019 (ÚRS 2019 02 verze 2-KROS 4)

Cena bez DPH	313 700,00
---------------------	-------------------

		Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH	základní	21,00%	313 700,00	65 877,00
	snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	379 577,00
-------------------	----------	------------	-------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0

Stavba: Vybudování dešťové kanalizace v areálu hřbitova v Orlové - Městě, 2.část

Objekt: 3 - SO 03 - Přípojky dešťové kanalizace - II. etapa

Místo: Orlová

Datum: 25.09.2019

Zadavatel: Město Orlová

Projektant: Hutní projekt Ostrava a.s.

Uchazeč: STAVBY S BAGRY s.r.o., Staroveská 27/84, 724 00 Ostrava

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		313 700,00	379 577,00	
3	SO 03 - Přípojky dešťové kanalizace - II.etapa	313 700,00	379 577,00	STA

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba: Vybudování dešťové kanalizace v areálu hřbitova v Orlové - Městě, 2.část

Objekt: 4 - SO 04 - Chodníky - II. etapa

KSO:

Místo: Orlová

CZ-CPV:

CC-CZ:

Datum: 25.9.2019

Zadavatel:

Město Orlová

IČ: 00297577

DIČ: CZ00297577

Uchazeč:

STAVBY S BAGRY s.r.o., Staroveská 27/84, 724 00 Ostrava

IČ: 06549136

DIČ: CZ06549136

Projektant:

Hutní projekt Ostrava a.s.

IČ: 45193622

DIČ: CZ45193622

Poznámka:

Projektová dokumentace DPS dle seznamu příloh HPO 6-9-23344 r.0 z 09/2019

Cena bez DPH	2 295 460,00
---------------------	---------------------

		Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH	základní	21,00%	2 295 460,00	482 046,60
	snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	2 777 506,60
-------------------	----------	------------	---------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0

Stavba: Vybudování dešťové kanalizace v areálu hřbitova v Orlové - Městě, 2.část

Objekt: 4 - SO 04 - Chodníky - II. etapa

Místo: Orlová

Datum: 25.09.2019

Zadavatel: Město Orlová

Projektant: Hutní projekt Ostrava a.s.

Uchazeč: STAVBY S BAGRY s.r.o., Staroveská 27/84, 724 00 Ostrava

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		2 295 460,00	2 777 506,60	
4	SO 04 - Chodníky - II. etapa	2 295 460,00	2 777 506,60	STA

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Vybudování dešťové kanalizace v areálu hřbitova v Orlové - Městě, 2. část

Objekt:

5 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo: Orlová

CZ-CPV:

Zadavatel:

Město Orlová

Uchazeč:

STAVBY S BAGRY s.r.o., Staroveská 27/84, 724 00 Ostrava

Projektant:

Hutní projekt Ostrava a.s.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 25.09.2019

IČ: 00297577

DIČ: CZ00297577

IČ: 06549136

DIČ: CZ06549136

IČ: 45193622

DIČ: CZ45193622

Cena bez DPH

451 189,58

		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH	základní	451 189,58	21,00%	94 749,81
	snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

545 939,39

REKAPITULACE ČLENĚNÍ ROZPOČTU

Stavba:

Vybudování dešťové kanalizace v areálu hřbitova v Orlové - Městě, 2. část

Objekt:

5 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: 0

Datum: 25.09.2019

Zadavatel: Město Orlová

Projektant: Hutní projekt Ostrava a.

Uchazeč: STAVBY S BAGRY s.r.o., Staroveská 27/84, 724 00 Ostrava

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 451 189,58

HSV - HSV 451 189,58

1.1 - Zařízení staveniště	256 600,00
1.1.1 - Zřízení, údržba a odstranění prostor dodavatele	105 000,00
1.1.2 - Napojení zařízení staveniště na media. Připojení zařízení stav.na jednotlivá media	21 000,00
1.1.3 - Geodetické vytyčení stavby	6 000,00
1.1.4 - Zabezpečení podmínek dle Plánu bezpečnosti práce	87 100,00
1.1.5 - Zajištění přístupu na staveniště a skládek	3 000,00
1.1.6 - Zajištění obslužnosti komunikací a dočasné dopravní značení	17 500,00
1.1.7 - Projednání podmínek s majiteli pozemků	2 000,00
1.1.8 - Náklady na vytyčení stavby	15 000,00
1.2 - Související činnosti	194 589,58
1.2.1 - Geodetické zaměření skutečného stavu	70 000,00
1.2.2 - Dokumentace skutečného provedení stavby	30 000,00
1.2.3 - Kompletační činnost	12 000,00
1.2.4 - Zkoušky a testování	41 500,00
1.2.5 - Doprovodné objekty	8 000,00
1.2.6 - Různé práce	33 089,58

ROZPOČET

Stavba:

Vybudování dešťové kanalizace v areálu hřbitova v Orlové - Městě, 2. část

Objekt:

4 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: 0

Datum: 25.09.2019

Zadavatel: Město Orlová

Projektant: Hutní projekt Ostrava a.s.

Uchazeč: STAVBY S BAGRY s.r.o., Staroveská 27/84, 724 00 Ostrava

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

451 189,58

D	HSV	HSV					451 189,58	
D	1.1	Zařízení staveniště					256 600,00	
D	1.1.1	Zřízení, údržba a odstranění prostor dodavatele					105 000,00	
1	K	001.001	ZS zhotovitele - sociální objekty. Sociální objekt, mobilní WC na stavbě-pronájem apod.	kpl	1,000	80 000,00	80 000,00	dle zkušeností z jiných staveb
P	Poznámka k položce: Sociální objekt (mobilní WC)... volné sklady - potrubí, prefa díly, sypké materiály, apod., oplocení, osvětlení, napojení na média, uvedení plochy do původního stavu apod...							
2	K	001.002	ZS zhotovitele - provozní objekty ZS: Volné sklady, Zpevněné plochy, Sklárky materiálu (kámen, štěrk a prefa díly), Mezideponie zeminy apod.	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	dle zkušeností z jiných staveb
3	K	001.003	Pronájem veřejných ploch pro zařízení staveniště	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	dle zkušeností z jiných staveb
P	Poznámka k položce: Poplatky majiteli veřejných pozemků za dočasný pronájem ploch pro zařízení staveniště							
D	1.1.2	Napojení zařízení staveniště na media. Připojení zařízení stav.na jednotlivá media					21 000,00	
4	K	001.004	Elektrická energie	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	dle zkušeností z jiných staveb
5	K	001.005	Pitná voda	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	dle zkušeností z jiných staveb
6	K	001.006	Kanalizace	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	dle zkušeností z jiných staveb
D	1.1.3	Geodetické vytyčení stavby					6 000,00	
7	K	001.007	Náklady na vytyčení všech inženýrských sítí na staveništi u jednotlivých správců a majitelů, před zahájením stavebních prací	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	dle zkušeností z jiných staveb

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	001.08	Provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	dle zkušeností z jiných staveb
D		1.1.4	Zabezpečení podmínek dle Plánu bezpečnosti práce				87 100,00	
9	K	001.09	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	dle zkušeností z jiných staveb
P		Poznámka k položce: Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, plán BOZP						
10	K	001.10	Kropení proti poleétujícímu prachu vzniklý stavebními pracemi	kpl	1,000	100,00	100,00	dle zkušeností z jiných staveb
11	K	001.011	Provizorní přechody pro pěší a přejezdy	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	dle zkušeností z jiných staveb
P		Poznámka k položce: Zřízení, instalace a následná likvidace provizorních přechodů pro pěší a dočasných přejezdů pro vozidla						
12	K	001.012	Provizorní přechody pro pěší a přejezdy	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	dle zkušeností z jiných staveb
13	K	001.013	Provizorní ohrazení výkopu	kpl	1,000	65 000,00	65 000,00	dle zkušeností z jiných staveb
P		Poznámka k položce: Zřízení, instalace a ukotvení provizorních ohrazení výkopu včetně následné likvidace						
14	K	001.015	Bezpečnost práce	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	dle zkušeností z jiných staveb
P		Poznámka k položce: Zajištění bezpečnosti práce na staveništi včetně provádění průběžných kontrol v rámci systému BOZP						
D		1.1.5	Zajištění přístupu na staveniště a skládek				3 000,00	
15	K	001.015	Zajištění přístupu na staveniště a skládky materiálu a mezideponie včetně poplatků	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	dle zkušeností z jiných staveb
D		1.1.6	Zajištění obslužnosti komunikací a dočasné dopravní značení				17 500,00	
16	K	001.016	Čistění komunikací	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	dle zkušeností z jiných staveb
P		Poznámka k položce: Zajištění čištění komunikací po celou dobu realizace stavby						
17	K	001.017	Náklady na zajištění bezpečnosti silničního provozu	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	dle zkušeností z jiných staveb
18	K	001.018	Dočasné dopravní značení vč.schválení	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	dle zkušeností z jiných staveb
D		1.1.7	Projednání podmínek s majiteli pozemků				2 000,00	
19	K	001.019	Náklady na zajištění vstupu na pozemky majitelů	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	dle zkušeností z jiných staveb
P		Poznámka k položce: Zhotovitel zajistí projednání a souhlasy se vstupy na pozemky s majiteli dotčených pozemků a zajistí potřebná povolení pro realizaci stavby. Součástí prací je i zajištění podpisu protokolu o zpětném převzetí pozemku vlastníky příslušných pozemků						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 1.1.8			Náklady na vytýčení stavby					
							15 000,00	
20	K	001.020	Náklady na vytýčení stavby, šachet	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00	dle zkušeností z jiných staveb
P			Poznámka k položce: Zhotovitel zajistí geodetické zaměření oprávněným geodetem navrhnuté trasy kanalizace, apod.					
21	K	001.021	Náklady na vytýčení hranice pozemků	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	dle zkušeností z jiných staveb
P			Poznámka k položce: Zhotovitel zajistí geodetické zaměření oprávněným geodetem vytýčení hranice pozemků před zahájením prací					
D 1.2			Související činnosti					
							194 589,58	
D 1.2.1			Geodetické zaměření skutečného stavu					
							70 000,00	
22	K	001.022	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	dle zkušeností z jiných staveb
P			Poznámka k položce: Geodetické zaměření skut.provedení stavby včetně zákresu tras a objektů-předmětem je zaměření veškerých podzemních objektů, potrubních tras.					
23	K	001.023	Zákres skutečného provedení stavby	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	dle zkušeností z jiných staveb
P			Poznámka k položce: Vypracování zákresu skutečného provedení stavby do katastrální mapy. 2x v tištěné verzi a 2x v digitální verzi na CD. Zákres bude ověřen odpovědným geodetem.					
24	K	001.024	Vyhotovení geometrického plánu s vyznačením věcných břemen	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	dle zkušeností z jiných staveb
P			Poznámka k položce: Vypracování geometrického plánu skutečného provedení stavby do katastrální mapy s vyznačením věcných břemen dle požadavků a zásad platné státní legislativy a dle požadavků Katastrálního úřadu.					
D 1.2.2			Dokumentace skutečného provedení stavby					
							30 000,00	
25	K	001.025	Dokumentace změn stavby - pro změnu stavby před kolaudací	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	dle zkušeností z jiných staveb
P			Poznámka k položce: Vypracování proj.dokumentace s vyznačením všech změn oproti stavebnímu povolení v rozsahu pro podání žádosti o změnu stavby před dokončením. PD zpracována 3x v tištěné verzi a 2x v digitální verzi na CD.					
26	K	001.026	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	dle zkušeností z jiných staveb
D 1.2.3			Kompletační činnost					
							12 000,00	
27	K	001.027	Kompletační činnost zhotovitele stavby a příprava k odevzdání stavby zadavateli	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00	dle zkušeností z jiných staveb

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k položce: Zajištění a shromáždění všech dokladů potřebných k zahájení stavby, k vlastní realizaci stavby a k ukončení stavby včetně přípravy a shromáždění dokladů ke kolaudaci stavby a k předání stavby zadavateli					
D 1.2.4			Zkoušky a testování					
28	K	001.028	Zkoušky zhutnění násypů a zásypů	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	dle zkušeností z jiných staveb
			Poznámka k položce: Zkoušky zhutnění zásypů a násypů stavebních jam a rýh. Budou se provádět po vzdálenostech min 30 m a to vždy ve třech úrovních - v úrovni dna výkopu, v úrovni nad obsypem potrubí a v úrovni pláně					
29	K	001.029	Související zkoušky a atesty	kpl	1,000	6 500,00	6 500,00	dle zkušeností z jiných staveb
			Poznámka k položce: Související zkoušky a atesty - zajištění zkoušek a atestů o nezávadnosti či vhodnosti použití u všech výrobků a u všech materiálů použitých v rámci předmětného kompletu stavby					
30	K	001.030	Zkoušky a měření koncentrací metanu CO2 + CH4. Stálý dozor odborného pracovníka na stavbě v případě výskytu metanu	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	dle zkušeností z jiných staveb
			Poznámka k položce: Bude prováděno v pravidelných intervalech měření koncentrace CH4 v návaznosti na sledování barometrického tlaku, naměřené hodnoty budou zaznamenány. V místech obnažených trhlin v zemním prostředí bude provedena kontrola koncentrace CH4					
D 1.2.5			Doprovodné objekty					
31	K	001.031	Informační tabule	ks	1,000	8 000,00	8 000,00	dle zkušeností z jiných staveb
			Poznámka k položce: Informační tabule, odolná proti povětrnostním vlivům, vyrobená z hliníku. Tabule bude mít rozměry 1500x1000 mm a bude v minimální výšce 1,6 m nad terénem, osazená na zabetonovaných ocelových sloupcích					
D 1.2.6			Různé práce					
32	K	001.032	Různé dokončující konstrukce a práce na pozemních stavbách	den	1,000	33 089,58	33 089,58	dle zkušeností z jiných staveb