

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

č. S/ŘVC/175/P/SoD/2015 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)
č. 02-O-2979-4845/15 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

(dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění)

Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě

Zpracování projektové dokumentace pro povolení stavby, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností v úseku Vraňany - Hořín

uzavřené mezi:

OBJEDNATELEM Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

Sídlo: Praha 1, nábř. L. Svobody 1222/12, PSČ 110 15
Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12.3.1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12.3.1998, ve znění Dodatků č.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a 11)

Osoba oprávněná

k podpisu SMLOUVY:

Ing. Lubomír Fojtů – ředitel

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

IČ:

67981801

a

ZHOTOVITELEM Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.

Sídlo: Nábřežní 4/90, 150 56, Praha 5

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1930

Osoba oprávněná

k podpisu SMLOUVY:

Ing. Jan Cihlář, ředitel divize 02

IČ:

47116901

DIČ:

CZ47116901

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s ustanovením čl. XVII. odst. 2, se SMLOUVA O DÍLO č. S/ŘVC/175/P/SoD/2015 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. 02-O-2979-4845/15 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 15. 9. 2015 upravuje takto:

V čl. VII. „TERMÍN PLNĚNÍ“ se vypouští z odstavce 2 původní text:

c) bod B - 2) do 14.03.2016,

d) bod B - 3) do 14.03.2016,

e) bod B - 4) do 10.06.2016.

a je nahrazen novým textem v tomto znění:

c) bod B - 2) do 3 měsíců od písemného obdržení konkrétního rozsahu prací,

d) bod B - 3) do 3 měsíců od písemného obdržení konkrétního rozsahu prací,


e) bod B - 4) do 6 měsíců od písemného obdržení konkrétního rozsahu prací.

Ostatní ujednání SMLOUVY O DÍLO č. S/ŘVC/175/P/SoD/2015 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č.02-O-2979-4845/15 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 15. 9. 2015 se nemění.


Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží OBJEDNATEL dvě a ZHOTOVITEL jedno vyhotovení. Účinnosti nabývá dnem podpisu SMLUVNÍMI STRANAMI.

V Praze dne 14.3.2016


Za OBJEDNATELE



Ing. Lubomír Fojtů
ředitel
Ředitelství vodních cest ČR



Za ZHOTOVITELE



Ing. Jan Cihlár
ředitel divize 02
Vodohospodářský rozvoj a
výstavba, a.s

