



Smlouva o dílo

(dále jen „smlouva“)

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „**občanský zákoník**“)

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Mikroregion Podralsko

Sídlo: Svatovítské náměstí 105, 46352 Osečná
Zastoupený: Jiří Hauzer – předseda
IČO: 70809721
DIČ: neplátce DPH
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Č. účtu: 2677980257/0100

Zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

(Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky, dále jen jako „**objednatel**“)

1.2. Zhotovitel:

Colsys s.r.o.

Sídlo: Buštěhradská 109, 272 03 Kladno
Zastoupen: Ing. Pavel Hlavinka – jednatel
IČO: 147 99 634
DIČ: CZ14799634
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
Československá obchodní banka, a. s.,
Česká spořitelna a.s.,
Č. účtu: UCB - 0200240009/2700
ČSOB - 117573603/0300
ČS - 7401712/0800

Zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 902.

(Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky, dále jen jako „**zhotovitel**“)

2. Úvodní ustanovení

2.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 30. 5. 2023 (dále jen „**nabídka**“) podaná ve veřejné zakázce nazvané „Varovný informační systém pro obce Mikroregionu Podralsko“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“), zadávané v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „**ZZVZ**“).

2.2. Výchozí údaje:

- Název: Varovný informační systém pro obce Mikroregionu Podralsko (dále jen „**Předmět realizace**“)
- Místo plnění: obce Mikroregionu Podralsko specifikované v textové části projektové dokumentace
- Investor: Mikroregion Podralsko, IČO 70809721

2.3. Dílo bude provedeno v souladu s projektovou dokumentací pro provádění díla vyhotovenou pod názvem „Varovný informační systém pro obce Mikroregionu Podralsko“ společností Havířovská projekční s.r.o., která

je součástí zadávací dokumentace k Veřejné zakázce a zhotovitel se s ní tímto způsobem plně seznámil (dále jen „**Realizační projekt**“ či také „**Příslušná dokumentace**“) a soupisem prací, dodávek a služeb (Příloha č. 2 této smlouvy, dále také jen jako „**Položkový rozpočet**“). Realizační projekt byl objednatelem předán a zhotovitelem převzat před uzavřením této smlouvy, což zhotovitel stvrzuje podpisem této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude odpovídat veškerým zadávacím podmínkám Veřejné zakázky a bude provedeno v souladu s nabídkou zhotovitele.

- 2.4. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy důkladně seznámil se všemi objednatelem předloženými doklady a podklady, týkajícími se níže uvedeného díla, zejména s Realizačním projektem (dále také jen jako „podklady“). Zhotovitel prohlašuje, že činnosti podle této smlouvy provede za dohodnutou cenu a v dohodnuté lhůtě, dle cenové nabídky zpracované oceněním soupisu prací, dodávek a služeb na předmět díla.
- 2.5. Zhotovitel prohlašuje, že prověřil a přezkoušel předané podklady a oznámil písemně objednateli zjištěné vady, opomenutí, rozpor, neúplné popisy a připomínky k předpokládanému způsobu provádění prací, spolu s návrhy k jejich odstranění. V případě projektové dokumentace a jiných podkladů dodávaných objednatelem po podpisu smlouvy o dílo, prověří zhotovitel předané podklady do deseti dnů po jejich převzetí a oznámí písemně objednateli zjištěné vady, opomenutí, rozpor, neúplné popisy a připomínky k předpokládanému způsobu provádění prací, spolu s návrhy k jejich odstranění.

3. Předmět smlouvy (díla)

- 3.1. Zhotovitel na svůj náklad a na své nebezpečí provede pro objednatele Předmět realizace, tj. dodávku, montáž a oživení varovného informačního systému (dále také jako „VIS“), který je součástí protipovodňových opatření na území Mikroregionu Podralsko, a jeho zapojení do systému Jednotného varování a informování. Součástí plnění je rovněž zpracování rádiového projektu pro individuální oprávnění, které vydá Český telekomunikační úřad. Dílo bude provedeno zejména dle schváleného Realizačního projektu, Položkového rozpočtu, smlouvy o dílo a případných dodatků k této smlouvě.
- 3.2. Nedílnou součástí provedení díla a ceny za provedení díla je zejména:
- potřebné průzkumné práce;
 - zábor veřejných prostranství a prostranství v místě provádění díla a jejich uvedení do původního stavu;
 - projednání a zajištění případného zvláštního užívání a uzavírek komunikací a veřejných ploch včetně úhrady;
 - zařízení a odstranění zázemí pro provádění díla a jeho řádné vyznačení informačními a výstražnými tabulkami a zařízeními;
 - úhrada nákladů na energie, vodu a dopravu;
 - uvedení všech povrchů dotčených prováděním díla do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň atd.);
 - zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla včetně zajištění bezpečnosti;
 - kompletační a koordinační činnost;
 - zpracování a předání atestů, zkoušek a revizních zpráv nezbytných pro provedení a provoz díla;
 - předání záručních listů a návodů k použití díla v českém jazyce objednateli;
 - zaškolení obsluhy v minimálním počtu 1 pracovník každé obce, v níž bude provedena instalace VIS, a praktická ukázka provozu díla – bližší podmínky zaškolení a praktické ukázky budou dohodnuty před protokolárním předáním a převzetím díla;
 - vedení montážního deníku v průběhu realizace díla;
 - vyhotovení a předání dokumentace skutečného provedení díla v elektronické podobě, a to v počtu odpovídajícímu počtu obcí, na jejichž území bude dílo instalováno;
 - zajištění a předání atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k předání díla (včetně případných prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů);
 - provedení komplexního vyzkoušení předmětu smlouvy;
 - účast na jednání orgánů objednatele a součinnost při přípravě podkladů pro jednání orgánů objednatele;
 - zajištění odvozu a uskladnění odpadů a předložení dokladů o nezávadném zneškodňování odpadu.
- 3.3. Veškeré činnosti uvedené v čl. 2. a 3. této smlouvy, k jejichž výkonu se způsobem v této smlouvě stanoveným zhotovitel zavazuje, budou nadále též označovány souhrnně jako „**dílo**“.

- 3.4. Pro druh a rozsah výkonů, dodávek a prací je rozhodující smlouva o dílo a předané podklady, a to i případně v průběhu provádění díla dodatečně vypracované. Rozsah provedení díla tvoří veškeré výkony, dodávky a práce, které jsou potřebné pro řádné splnění smluvních závazků zhotovitele, včetně vedlejších a dodatečných činností, tak, aby dílo bylo plně funkční a v souladu s příslušnými technologickými předpisy, projektovou dokumentací a právními předpisy. Výkony, dodávky a práce, které zhotovitel provedl nad rámec Realizačního projektu a oceněného Položkového rozpočtu bez písemného pověření objednatelem, nemá objednatel povinnost uhradit. V případě, kdy dodatečně předané podklady pro provedení díla budou znamenat změnu rozsahu díla nebo způsobu jeho provádění nebo to budou takové změny, které zhotovitel z předaných podkladů v době podpisu smlouvy nemohl předpokládat, budou tyto změny řešeny podle ujednání této smlouvy o více/méně pracích.
- 3.5. Zhotovitel provede v rámci díla též veškeré potřebné vedlejší, pomocné a dodatečné činnosti, které jsou pro úplné věcné a odborné provedení díla, resp. jeho funkčnost nezbytné.
- 3.6. Objednatel je oprávněn zvýšit nebo snížit rozsah díla nebo požadovat jakoukoliv změnu díla nebo jakékoliv jeho jednotlivé části (tzv. vícepráce a méněpráce) přímo související s dílem a za tím účelem je oprávněn dát zhotoviteli pokyny k provedení, resp. neprovedení takových prací, a to zápisem v deníku víceprací. Deník víceprací je povinen vést zhotovitel. Podmínky vedení deníku víceprací se řídí ustanoveními pro vedení stavebního deníku, uvedenými v této smlouvě. Zápis v deníku víceprací je oprávněn za objednatele činit pouze oprávněný zástupce objednatele (zejm. zástupce objednatele ve věcech technických a technický dozor investora - objednatele (dále jen „**TDI**“). Objednatel může souhlasit s tím, že deník víceprací bude nahrazen zápisy v montážním deníku.
- 3.7. V případě uplatnění požadavku na změnu v rozsahu díla ve smyslu předchozího bodu je zhotovitel povinen v přiměřeném termínu určeném objednatelem (např. zápisem v montážním deníku) předložit objednateli položkový rozpis ceny na požadovanou změnu a případně nový časový harmonogram prací, který zahrne předpokládanou změnu a zajistí dodržení konečného termínu. Ocenění bude provedeno dle jednotkových cen, použitých pro návrh ceny díla – ceny v oceněném Položkovém rozpočtu, a pokud to není možné, bude rozpis ceny vycházet z cen obvyklých v čase a místě pro dané práce a dodávky. V případě, že změny budou mít vliv na další postup prací, upozorní zhotovitel na tuto skutečnost objednatele do tří dnů od doručení zadání změny, a to zápisem v montážním deníku a objednatel bez zbytečného odkladu rozhodne o dalším postupu.
- 3.8. Zhotovitel se zavazuje akceptovat změny rozsahu díla písemně vyžádané objednatelem dle předchozích bodů až do úhrnné výše 10 % smluvní ceny bez nároků na změnu konečného termínu. Podmínkou je, aby požadavek byl uplatněn včas tak, aby technicky bylo možné provedení prací zajistit. Technickou nemožnost provedení je zhotovitel povinen objednateli neodkladně prokázat.
- 3.9. Pokud zhotovitel nesplní své povinnosti plynoucí z této smlouvy ani po opakované výzvě objednatele uvedené v montážním deníku, je objednatel oprávněn zajistit realizaci požadovaných změn třetí osobou. V tomto případě uhradí zhotovitel objednateli všechny případně vzniklé prokázané vícenáklady a škody. Tímto zásahem třetí osoby do předmětu díla nezaniká povinnost zhotovitele nést záruku za kvalitu díla jako celku.

4. Technické a kvalitativní parametry garantované zhotovitelem

- 4.1. Dílo bude provedeno v souladu s Realizačním projektem. Zhotovitel je dále povinen dodržovat obecně závazné předpisy a příslušné normy vztahující se k předmětnému dílu.
- 4.2. Jakost všech výrobků a komponentů, které budou použity při provedení díla, musí odpovídat požadavkům bodu 4.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude mít po stanovenou dobu vlastnosti srovnatelné s účelově podobným dílem, popř. vlastnosti lepší. Zhotovitel je povinen při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla prokázat vlastnosti použitých materiálů a výrobků formou osvědčení o jakosti nebo protokolu o průkazných zkouškách.
- 4.4. Nedodržení podmínek a postupů dle technických norem a ostatních právních předpisů, jakož i postupů i závazků zhotovitele ze smlouvy, opravňuje objednatele odstoupit od smlouvy o dílo. Podrobnosti jsou stanoveny v čl. 18. smlouvy. Případné odchylky od předpisů výrobce speciálních materiálů je oprávněn odsouhlasit pouze technik výrobce se souhlasem projektanta a TDI zápisem v montážním deníku, avšak pouze před zahájením příslušných prací. Technickými normami (ČSN) jsou dle této smlouvy všechny technické předpisy a normy platné v České republice, mezinárodní normy podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, a to jak jejich části závazné i nezávazné, které jsou platné v den podpisu této smlouvy nebo které budou platit v průběhu

zhotovování díla, technickými normami ve smyslu této smlouvy jsou dále i standardy nebo obdobná určení jakosti a bezpečnosti, která budou zavedena v průběhu zhotovování díla.

- 4.5. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

5. Doba plnění

- 5.1. Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla bezodkladně po uzavření této smlouvy.
- 5.2. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas **do 17. 11. 2023**.
- 5.4. V případě, že zhotovitel nezačne provádění díla dle bodu 5.1. této smlouvy ani do 10 (deseti) dnů po písemné výzvě objednatele, je objednatel oprávněn bez dalšího odstoupit od smlouvy.
- 5.5. Provedením díla se rozumí úplné dokončení a předání díla dle článku 16. této smlouvy.
- 5.6. Smluvní termíny dle této smlouvy jsou pro zhotovitele závazné. Zhotovitel se pro splnění smluvního termínu plnění díla dle bodu 5.2. této smlouvy a ve vztahu na úplnost provedení realizace díla dle této smlouvy zavazuje zajistit smluvní dodávky materiálů, poddodávek, činností smluvních partnerů a objem vlastních pracovních a technických kapacit tak, aby závazný termín dle bodu 5.2. této smlouvy byl splněn.
- 5.7. Dospěje-li v průběhu provádění díla objednatel nebo TDI k závěru, že skutečný postup prací a dodávek neodpovídá schválenému harmonogramu, vyzve písemně zhotovitele, aby neprodleně provedl změny v organizaci směřující ke sjednání nápravy, a poskytne mu k tomu přiměřenou lhůtu. Výjimečně jej může vyzvat k předložení návrhu upraveného harmonogramu prací a dodávek zajišťující splnění díla v dohodnutém termínu. Tento nový návrh harmonogramu se stává pro zakázku platný až po odsouhlasení objednatelem nebo TDI. Zhotovitel je povinen takové výzvě neprodleně, nejdéle do pěti pracovních dní, vyhovět.

6. Vlastnické právo, nebezpečí škody, pojištění

- 6.1. Vlastníkem zhotoveného díla je od počátku objednatel, nebezpečí škody na díle nese zhotovitel až do jeho převzetí objednatelem, tj. nebezpečí škody na díle vzniká objednateli dnem převzetí dokončeného díla. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad.
- 6.2. Od doby převzetí místa pro provádění díla až do protokolárního předání dokončeného díla zhotovitelem a jeho převzetí objednatelem, nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou na místě pro provádění díla uskladněny. Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla, a to do data dokončení díla či do ukončení této smlouvy, cokoli nastane dříve.
- 6.3. Zhotovitel odpovídá a ručí od doby převzetí místa pro provádění díla až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem za bezpečnost třetích osob dotčených provozem při realizaci díla. Zhotovitel přebírá odpovědnost v plném rozsahu za dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a protipožárních opatření.
- 6.4. V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na jakost a uplatnění a odstranění vad díla.

7. Cena díla a fakturace

- 7.1. Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele. Celková cena obsahuje veškeré náklady v rozsahu Realizačního projektu, včetně ostatních výkonů, dodávek a prací souvisejících s provedením díla:

Celková cena bez DPH činí
DPH v sazbě 21 % činí
Celková cena včetně DPH činí

14 262 417,00 Kč
2 995 107,57 Kč
17 257 524,57 Kč

- 7.2. V předchozím bodu tohoto článku se uvedená cena díla sjednává v souladu s ustanovením § 2620 občanského zákoníku jako cena pevná a nepřekročitelná, platná po celou dobu provádění díla až do jeho dokončení a předání, zahrnující veškeré náklady zhotovitele na realizaci díla včetně dopadů změn cenové úrovně až do skutečného data předání tohoto díla a nepřevyšující nabídkovou cenu zhotovitele, tj. cenu bez DPH, s níž se podle podmínek zadávacího řízení ucházel o danou veřejnou zakázku.
- 7.3. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že se pro ocenění díla dostatečně seznámil s Realizačním projektem, příslušnou dokumentací k řádnému provedení díla a budoucím místem plnění díla dle této smlouvy a všemi okolnostmi důležitými k řádnému provedení díla. Zhotovitel podpisem této smlouvy zároveň prohlašuje, že pro oceňování díla podle soupisu prací, dodávek a služeb, zpracovaného projektantem jako součást Realizačního projektu a zadávací dokumentace, využil podle § 98 ZZVZ veškerých možností pro získání všech informací a podkladů pro stanovení cen předmětného díla s tím, že mu pro stanovení jednotlivých cen (i po individuálním vlastním zjištění) byly dobře známy všechny okolnosti a poměry související s místem pro provádění díla i prováděním díla s tím, že v cenových kalkulacích již zohlednil a započítal všechny náklady případně přímo neuvedené v soupisu prací nebo zadávací dokumentaci zejména (nikoliv však pouze) v souvislosti se splněním projektovaných technických parametrů a podmínek dle této smlouvy, s odvozem vybouraných a zbytkových materiálů a jejich ukládání na skládky nebo zabezpečení místa pro provádění díla i osob při provádění díla.
- 7.4. Platby budou prováděny bezhotovostně, vždy po uplynutí každého kalendářního měsíce na základě faktur vystavených zhotovitelem. V případě úhrady ceny díla formou měsíčních daňových dokladů (dílčí plnění) se smluvní strany dohodly na smluvním datu zdanitelného plnění, za který se považuje poslední den daného měsíce. Datem uskutečnění zdanitelného plnění na konečném daňovém dokladu – konečné faktuře, je den předání a převzetí díla, uvedený v zápise o předání a převzetí.
- 7.6. Faktury musí být správné, úplné, průkazné, srozumitelné a průběžně chronologicky vedené způsobem zaručujícím jejich trvalost. Každá faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví, náležitosti dle daňových předpisů a dále tyto údaje:
- pořadové číslo faktury, datum vystavení a datum splatnosti faktury, datum uskutečnění zdanitelného plnění;
 - identifikaci zhotovitele podle veřejného rejstříku, pakliže je v něm zapsán;
 - označení banky a čísla účtu zhotovitele dle této smlouvy;
 - celkovou fakturovanou částku bez DPH, vyčíslení sazby a výše DPH a celkovou cenu vč. DPH;
 - předmět fakturace, rozpis fakturovaných položek vč. množství a ceny;
 - identifikační údaje projektu (název projektu: Zpracování digitálních povodňových plánů a varovného informačního systému pro obce Mikroregionu Podralsko, registrační číslo: CZ.05.1.24/0.0/0.0/20_149/0014123);
 - soupis provedených prací (vycházející z oceněného Položkového rozpočtu) po jednotlivých předepsaných provozních souborech a inženýrských objektech, potvrzený TDI.
- 7.7. V případě, že faktura nebude obsahovat potřebné náležitosti uvedené v předešlém bodě 7.6., nebo bude obsahovat chybné či neúplné údaje (vč. chybně účtované ceny), je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli k opravě či doplnění s uvedením důvodu vrácení. Vrácení faktury musí být provedeno do data její splatnosti. Po vrácení faktury nové či opravené počíná běžet nová lhůta splatnosti uvedená v bodě 7.11. této smlouvy. Rovněž tak zjistí-li objednatel před úhradou faktury u provedených prací vady, je oprávněn zhotoviteli fakturu vrátit. Po odstranění vady nebo po jiném zániku odpovědnosti zhotovitele za vadu předloží zhotovitel objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v bodě 7.11. této smlouvy.
- 7.8. Objednatel je oprávněn pozastavit či jednostranně započíst proti pohledávkám zhotovitele kteroukoli z plateb z důvodu (1) neopravených vad a nedodělků, (2) škody způsobené objednateli, (3) opakovaného neplnění ze strany zhotovitele a nepostupování v souladu s prováděcími dokumenty, (4) v případě existence jakýchkoliv oprávněných finančních či jiných nároků objednatele vůči zhotoviteli, nebo (5) uplatnění smluvních pokut. V případě, že taková pohledávka neexistuje, bude objednatel vystavena a zhotovitelem uhrazena faktura v souladu s touto smlouvou. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce objednatele z této smlouvy.

- 7.9. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré poplatky, sankce, škody a vzniklé vícenáklady z důvodu nedodržení podmínek pravomocného rozhodnutí nebo závazných vyjádření orgánů státní správy, popřípadě proveďte z toho vyplývající dodatečné práce na své náklady a svou odpovědnost.
- 7.10. Oprávněnost fakturace (den vystavení faktury) zhotoviteli vzniká dnem kladného stanoviska k soupisu provedených prací díla ze strany TDI. Podkladem k vystavení faktury – daňového dokladu – je soupis skutečně provedených prací a dodávek vystavený zhotovitelem a potvrzený TDI. TDI připojí své stanovisko k soupisu provedených prací a dodávek a vrátí jej zpět zhotoviteli nejpozději do 5 (pěti) kalendářních dnů od jeho obdržení. Veškeré doklady prokazující oprávněnost fakturace zhotovitele předá zhotovitel objednateli vždy ve třech tiskových vyhotoveních. Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu faktury v případě, že zhotovitel přerušil v rozporu s touto smlouvou práce, práce provádí v rozporu s Realizačním projektem nebo touto smlouvou, nebo pokud je v prodlení s realizací oproti harmonogramu, a to až do doby, než budou nedostatky odstraněny.
- 7.11. Splatnost faktury, která bude současně daňovým dokladem, činí **30 (třicet)** kalendářních dnů ode dne jejího vystavení. Zhotovitel je povinen doručit objednateli fakturu prokazatelně do 3 (tří) pracovních dnů ode dne jejího vystavení. Dnem úhrady daňového dokladu – faktury se rozumí den, kdy byly finanční prostředky odečteny z bankovního účtu objednatele.
- 7.12. V případě prodlení dodání faktury podle bodu 7.11. je objednatel oprávněn fakturu zhotoviteli vrátit. Zhotovitel je v tom případě povinen vrácení faktury akceptovat a vystavit objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v bodě 7.11. této smlouvy a doručit ji objednateli prokazatelně do 3 (tří) pracovních dnů ode dne jejího vystavení.

8. Změny díla, dodatečné práce, vady projektu

- 8.1. Jednotkové ceny uvedené v oceněném Položkovém rozpočtu, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství zahrnují všechny práce zhotovovací i pomocné, v rozsahu předmětu smlouvy dle čl. 2. a čl. 3. této smlouvy a zadávacích podmínek Veřejné zakázky, a to včetně prací nutných pro řádné dokončení, předání a provozování díla, a to i v případě, že tyto práce nejsou v oceněném Položkovém rozpočtu konkrétně uvedeny. Veškeré práce nesouvisející s předmětem smlouvy dle čl. 2. a 3. této smlouvy a zadávacích podmínek Veřejné zakázky a které nejsou předmětem oceněného Položkového rozpočtu, který je součástí této smlouvy jako příloha č. 2, jsou považovány za vícepráce / dodatečné práce.
- 8.2. Za méněpráce se považují stavební práce, dodávky, služby, které jsou zahrnuté v předmětu díla a jejich cena ve sjednané ceně, avšak strany se na podmínkách jejich vyjmutí dohodly. O jakékoli méněpráci musí být mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena samostatná písemná smlouva (resp. dodatek ke smlouvě).
- 8.3. O jakékoli vícepráci / dodatečné práci musí být mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena samostatná písemná smlouva (resp. dodatek ke smlouvě) s dohodnutím ceny a vlivu na termín předání díla. Zadání víceprací / dodatečných prací musí být řešeno v souladu se ZZVZ. Změna ceny díla je možná pouze tehdy, pokud nastane některá z následujících skutečností:
- objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla
 - objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla
 - při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a dodavatel je nezavinil, ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla
 - při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem.
- 8.4. Zjistí-li zhotovitel v průběhu zhotovování díla vady Realizačního projektu, je povinen na ně objednatele písemně upozornit.
- 8.5. Veškeré změny díla budou uvedeny v samostatném protokolu o změně díla – tzv. změnovém listu, ve kterém bude uveden popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách, a to v písemné a elektronické podobě. Na základě vypracovaných změnových listů a po vzájemném odsouhlasení zhotovitelem, TDI, projektantem, zástupcem objednatele ve věcech technických, vypracuje zhotovitel návrh dodatku k této smlouvě, který bude předložen objednateli k projednání v příslušných orgánech objednatele.
- 8.6. Kalkulace ceny výše uvedených změn bude provedena podle položek, které jsou obsaženy v oceněném Položkovém rozpočtu. V případě, že v Položkovém rozpočtu položky obsaženy nejsou, budou pro ocenění použity ceny obvyklé v čase a místě pro dané práce, dodávky a služby.

- 8.7. Obě smluvní strany se zavazují, že ve všech případech shora uvedených budou jednat bez zbytečného odkladu.

9. Kvalita díla, záruky, odpovědnost za vady

- 9.1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že dílo bude mít I. jakost, tj. celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnosti, bezpečnosti, bezporuchovosti, udržovatelnosti, hospodárnosti, ochrany životního prostředí atd. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám přebírajícími evropské normy, projektové dokumentaci a podmínkám zadávacího řízení.
- 9.2. Strany se dohodly, že zhotovitel přejímá záruku za jakost díla, tj. zhotovitel přejímá závazek a zavazuje se, že po smlouvenou záruční dobu bude dílo způsobilé pro účely specifikované v této smlouvě, a že si zachová smlouvené vlastnosti a jakost v souladu s Realizačním projektem, tj. provedení prací na díle a veškerý materiál v první třídě a doložený atestem, a že dílo bude mít vlastnosti stanovené v Realizačním projektu včetně jeho změn a doplňků, v technických normách (ČSN) a v právních předpisech, které se na provedení díla vztahují (dále bude záruka zhotovitele za jakost, specifikovaná v tomto bodě, označována rovněž jen jako „**záruka za jakost**“).
- 9.3. Zhotovitel zaručuje, že použité materiály, dodávky a zařízení jsou nové, první jakostní třídy, obměnitelné v krátkých termínech, odpovídají předanému Realizačnímu projektu a standardům dohodnutým v této smlouvě o dílo.
- 9.4. Dílo má vady, tj. odchylky v kvalitě, jakosti, obsahu, rozsahu nebo parametrech díla či jeho části, oproti podmínkám stanoveným Realizačním projektem, touto smlouvou o dílo, technickými normami a obecně závaznými předpisy, jestliže provedení díla neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání, a za vady díla, které se vyskytly v záruční době. V záruční době zhotovitel neodpovídá za vady, které vznikly nedodržováním nebo porušením předpisů o provozu a údržbě. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností. V případě prokazatelného zjištění z tohoto odstavce vyplývajících vad půjdou všechny náklady na jejich odstranění k tíži zhotovitele.
- 9.5. Záruční lhůta na celé dílo (včetně všech komponentů) se sjednává v délce **36 (třicet šest) měsíců**. Po dobu záruční lhůty zodpovídá zhotovitel za to, že dílo bude mít vlastnosti stanovené Realizačním projektem a touto smlouvou. Poskytnutá záruka za jakost se nedotýká nároků a lhůt z odpovědnosti za vady díla. Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po dni protokolárního předání a převzetí kompletního a řádně dokončeného díla. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo pro vady řádně užívat.
- 9.6. V případě zjištění vady díla v záruční době má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost odstranit vadu zdarma na vlastní náklady v dohodnutém termínu.
- 9.7. Zhotovitel je povinen uhradit škody vzniklé z uplatněných vad v průběhu záruční doby.
- 9.8. Oznámení vady bude objednatelem uplatněno emailem, prostřednictvím datové schránky nebo poštou. Oznámení o vadě musí mj. obsahovat stručný popis vzniklé vady, místo a způsob, jakým k závadě došlo a jak se projevuje, pokud jsou tyto skutečnosti známy. Email, IDDS a adresa pro uplatnění vady jsou:
- email: servis@colsys.cz
IDDS: 6rewabz
adresa pro doručení oznámení o vadě: Colsys s.r.o. Buštěhradská 109, 272 03 Kladno
- 9.9. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada nebránící provozu díla, je objednatel povinen bezodkladně písemně oznámit zhotoviteli její výskyt. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady. Zhotovitel započne s odstraněním vady nebránící užívání díla do tří pracovních dnů ode dne doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Vada bude odstraněna v nejkratší možné době.
- 9.10. V případě vady bránící provozu díla nebo havárie, tj. stavu díla, kdy v důsledku jeho vad či nedodělků hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu nebo ohrožuje zdraví či životy osob nebo majetek, zhotovitel započne s

odstraněním vady do **24** (dvaceti čtyř) hodin od okamžiku uplatnění takovéto vady. Vada bude odstraněna ihned.

- 9.11. Ukáže-li se, že vada díla je neodstranitelná, zhotovitel se zavazuje dodat do 14 (čtrnácti) dnů od této skutečnosti náhradní předmět plnění a uhradit škodu.
- 9.12. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Objednatel je povinen zajistit během odstraňování záruční vady přítomnost odpovědného zástupce provozovatele díla. V případě vzniku škody při odstraňování záruční vady je zhotovitel povinen ji nahradit v plné výši, a to do 3 (tří) dnů od jejich uplatnění objednatelům.
- 9.13. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku v délce dle bodu 9.5. této smlouvy, a to s ohledem na konkrétní část plnění, kde se vada vyskytla.
- 9.14. Za uplatňování práv z vad předaného díla je objednatelům určena odpovědná osoba, kterou je provozovatel díla.
- 9.15. V případě, že zhotovitel nezačne s odstraněním vady dle ustanovení tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn objednat odstranění vady třetí osobou. Zhotovitel je povinen uhradit náklady na odstranění vady, a to do 14 (čtrnácti) dnů od předložení jejich vyúčtování objednatelům, a uhradit smluvní pokutu podle čl. 17. této smlouvy.
- 9.16. Pokud bude objednatelům převzato dílo provedené, avšak s vadami a nedodělkami, dohodly se strany této smlouvy, že se budou řídit následujícím postupem:
- a) v zápise o předání a převzetí díla budou uvedeny zjištěné vady a nedodělkami v době předání a převzetí, dále že za tyto vady a nedodělkami odpovídá zhotovitel, a že je odstraní na vlastní náklad a v jaké lhůtě, a to vždy ve lhůtě přiměřené povaze a rozsahu vad a nedodělků, nejpozději však do 20 (dvaceti) dnů, pokud tato lhůta odpovídá nutným technologickým postupům při odstraňování vad;
 - b) bude stanoven termín přechodu nebezpečí škody na předaném díle na objednatel.
- 9.17. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování objednatelům v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně objednatel upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržováním nevhodných pokynů daných mu objednatelům, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů upozornil a objednatel na jejich dodržování trval nebo jestliže zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit.

10. Montážní deník

- 10.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí místa pro provádění díla montážní deník. V montážním deníku je uveden název a číslo projektu (žádosti) a zapisují se do něj všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zhotovitel je povinen montážní deník vést až do dne odstranění veškerých vad a nedodělků. Poté je zhotovitel povinen předat montážní deník k archivaci objednateli.
- 10.2. Montážní deník bude přístupný na místě a v časech, které budou dohodnuty při předání místa pro provádění díla.
- 10.3. Zhotovitel je povinen organizovat a zúčastňovat se jednou za týden pravidelných kontrolních dnů za účelem kontroly provádění díla za účasti TDI a objednatel a zpracovatele Realizačního projektu. Kontrolní dny budou zaměřeny zejména na dodržování časového harmonogramu provádění díla a na kvalitu prováděných prací. K prvnímu kontrolnímu dnu je zhotovitel povinen písemně pozvat účastníky nejméně 3 (tři) pracovní dny před kontrolním dnem. Na prvním kontrolním dnu se dohodne pravidelný termín dalších kontrolních dnů.
- 10.4. Zápisy v montážním deníku ani zápisy z kontrolních dnů se nepovažují za změnu smlouvy ani nezakládají nárok na změnu smlouvy.

11. Místo pro provádění díla

- 11.1. Místem pro provádění díla se rozumí prostory (plochy) určené Realizačním projektem, které zhotovitel použije pro realizaci díla a pro umístění zařízení místa pro provádění díla. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení místa pro provádění díla, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak zajistí, a to na vlastní náklady. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.
- 11.2. Objednatel předá zhotoviteli a zhotovitel převezme místo pro provádění díla v termínu uvedeném v čl. 5. této smlouvy. O předání místa pro provádění díla bude pořízen protokol o předání a převzetí místa pro provádění díla podepsaný oprávněnými zástupci obou stran, přičemž za rozhodný termín předání a převzetí místa pro provádění díla se považuje den zahájení předání a převzetí místa pro provádění díla. Součástí protokolu bude soupis oprávněných osob objednatele, zhotovitele a TDI a soupis organizačních požadavků objednatele.
- 11.3. Ode dne převzetí místa pro provádění díla nese zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby jeho předání objednateli. Zhotovitel platí vodné, stočné a náklady na další odebraná média. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření jejich odběru. Zhotovitel je povinen zajistit ostrahu místa pro provádění díla.
- 11.4. Zhotovitel je povinen udržovat místo pro provádění díla i dílo v čistotě a pořádku, bez hromadění odpadů a zbytků materiálu. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na místě pro provádění díla pořádek, zejména uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn z místa pro provádění díla odpad vzniklý při stavební činnosti apod.
- 11.5. Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni předání a převzetí díla místo pro provádění díla zcela vyklidit a upravit jej do původního stavu v souladu s Realizačním projektem a pravomocným rozhodnutím správních orgánů, jinak je objednatel oprávněn převzetí díla odmítnout. V případě nedodržení stanoveného termínu je povinen uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. V případě neplnění uvedených podmínek zajistí objednatel vyklizení a pořádek a náklady s tím spojené vyúčtuje zhotoviteli samostatným daňovým dokladem – fakturou za ceny určené objednatel. Předané místo pro provádění díla (pracoviště) bude zhotovitelem užíváno výhradně pro účely předmětu díla.
- 11.6. Všechny úkony nutné k provádění a dokončení výkonů, prací a dodávek na zhotovení díla a odstranění vad a nedodělků musí být prováděny v souladu s touto smlouvou tak, aby nenarušily:
- provoz v okolí místa provádění díla, životní podmínky osob užívajících budovy a prostory v okolí místa předmětu plnění zakázky v rozsahu určeném příslušnými hygienickými normami a ostatními doporučeními i závaznými předpisy o ochraně životního prostředí;
 - přístup a užívání veřejných a soukromých pozemních komunikací;
 - výrobní procesy, služby a zásobování provozů, probíhající v těsné blízkosti realizovaného díla.
- 11.7. Zhotovitel je povinen užít veškeré dostupné prostředky, aby předešel znečištění a poškozením vodního toků a pozemních komunikací vedoucích k místu pro provádění díla a komunikací uvnitř místa pro provádění díla a okolních ploch v důsledku dopravy prováděné zhotovitelem, jeho podzhotoviteli (tj. poddodavateli po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky, dále jen „**podzhotovitel**“) či osob, které k dopravě použil.
- 11.8. Dojde-li přes splnění veškerých povinností uložených touto smlouvou zhotoviteli k poškození jakékoliv pozemní komunikace na přístupu k místu pro provádění díla nebo uvnitř místa pro provádění díla v souvislosti s přepravou osob, podílejících se na provádění díla, materiálu anebo zařízení určených k zabudování do díla, strojů a pomocných stavebních prostředků, zařízení místa pro provádění díla atd., je zhotovitel povinen to neprodleně oznámit TDI a objednateli, jakmile se o takové škodě dozví nebo jakmile vůči němu někdo vznese jakýkoliv nárok z titulu poškození pozemní komunikace.

12. Zařízení místa pro provádění díla

- 12.1. Zařízením místa pro provádění díla jsou dočasné objekty a zařízení, které po dobu provádění díla slouží provozním a sociálním účelům účastníků smluvních vztahů. Zařízení místa pro provádění díla je vymezeno velikostí vlastního místa pro provádění díla. Veškeré případné poplatky související se zařízením místa pro provádění díla hradí zhotovitel.

- 12.2. Dodávku a přístup k médiím (elektrina, voda) si zajistí na své náklady zhotovitel. Uvedené náklady jsou zahrnuty v ceně díla.
- 12.3. Přístup na místa pro provádění díla bude prováděn ze stávajících pozemních komunikací. Veškeré znečištění nebo poškození těchto komunikací, resp. užívaných ploch odstraní zhotovitel na své náklady neprodleně nebo v termínu dohodnutém s objednatelem.

13. Provádění díla

- 13.1. Zhotovitel je povinen provést dílo za podmínek sjednaných v této smlouvě, na svou odpovědnost a ve sjednané době.
- 13.2. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele zápisem v montážním deníku ke kontrole všech prací, které mají být zabudované nebo se stanou nepřístupné, nejméně 4 (čtyři) pracovní dny předem. Pokud se objednatel nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací, bude zhotovitel v práci pokračovat. Pokud bude objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit na náklady objednatele za předpokladu, že dodatečnou kontrolou nebylo zjištěno, že práce nebyly řádně provedené. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole těchto prací, je zhotovitel povinen na písemnou žádost objednatele v montážním deníku tyto odkrytí a znovu zakrýt a nést veškeré náklady s tím spojené, a to i v případě, že tyto práce byly řádně provedeny.
- 13.3. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru místa pro provádění díla, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení místa pro provádění díla, bezpečnost silničního provozu v prostoru místa pro provádění díla. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce.
- 13.4. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o příslušné kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit. Zhotovitel odpovídá za to, že bude mít pro své zaměstnance veškerá potřebná úřední povolení a platná kvalifikační potvrzení pro provádění díla.
- 13.5. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré platné normy (ČSN) a bezpečnostní předpisy, veškeré právní předpisy, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádeži a proti vzniku požáru, který by mohl vzniknout jeho činností.
- 13.6. Nerespektování písemných požadavků objednatele a TDI týkajících se kvality a bezpečnosti díla, bezdůvodné přerušení prací zhotovitelem nebo provádění prací zhotovitelem v rozporu s Realizačním projektem a touto smlouvou, může být pro objednatele důvodem k přerušení prací včetně pozastavení financování, či důvodem k odstoupení od smlouvy. V případě nerespektování pokynů k přerušení prací nese zhotovitel odpovědnost za veškeré vzniklé škody.
- 13.7. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s využitím následujícího realizačního týmu:

1. Vedoucí technik (vedoucí technického útvaru)

pan/paní [REDACTED], tel. [REDACTED], e-mail [REDACTED]

2. Zástupce vedoucího technika

pan/paní [REDACTED], tel. [REDACTED], e-mail [REDACTED]

Tyto osoby jsou povinny disponovat znalostí českého či slovenského jazyka přinejmenším na komunikativní úrovni. V případě, že daná osoba takovouto znalostí nedisponuje, je povinna mít na vlastní náklady (či náklady zhotovitele) zajištěného tlumočníka z a do českého jazyka, a to po celou dobu výkonu činnosti u tohoto díla. Zhotovitel je oprávněn změnit osoby realizačního týmu pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele. Nové osoby musí splňovat původní kvalifikační požadavky zadavatele uvedené v zadávací dokumentaci veřejné zakázky.

Vyžaduje-li to rozsah činnosti, je zhotovitel povinen zajistit i dostatečný počet způsobilých spolupracovníků.

- 13.8. Zhotovitel je oprávněn změnit podzhotovitele, kterými prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení Veřejné zakázky pouze ze závažných důvodů, přičemž musí být novým podzhotovitelem splněny původní požadavky na takového podzhotovitele. Tato změna podzhotovitele může být provedena pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
- 13.9. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za bezpečnost práce při provádění díla podle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů. Dále je zhotovitel zodpovědný za to, že pravidla, regulace a pracovní metody či postupy požadované příslušnými předpisy budou dodržovány. Zhotovitel je pro tento účel povinen dodržovat podmínky citovaných právních předpisů.
- 13.10. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla provedené podzhotoviteli, tak i za jejich další veškerou činnost související s plněním předmětu díla.
- 13.11. Zhotovitel zpracuje a bude podle potřeby či požadavků objednatele průběžně aktualizovat harmonogram provádění díla a srovnávat postup prací s údaji o základních etapách postupu prací na díle tak, aby zaručoval dodržení veškerých smluvních a závazných termínů díla. Zhotovitel bude sledovat průběh a postup provádění díla ve vztahu k tomuto harmonogramu a je povinen informovat objednatele a TDI v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy o zpoždění a jakýchkoli požadovaných úpravách, které z takového zpoždění vyplynou.
- 13.12. S ohledem na dodržování harmonogramu podle ustanovení předchozího článku se zhotovitel zavazuje pro všechny fáze provádění díla zajistit dostatečný počet pracovníků tak, aby byly dodrženy všechny termíny provádění díla.
- 13.13. Zhotovitel oznámí TDI a objednateli 3 (tři) pracovní dny předem termín provádění zkoušek a seznámí TDI a objednatele písemně s jejich výsledky. Provedené zkoušky jsou zahrnuty v ceně díla. Objednatel si vyhrazuje právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti nařídit jejich opakování. Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži zhotovitele v případě, že jejich výsledky prokážou oprávněnost pochybností objednatele, v opačném případě hradí náklady na opakované zkoušky objednatel.

14. Práva a povinnosti objednatele

- 14.1. Objednatel a TDI nebo jimi řádně zmocněné osoby budou mít kdykoli právo kontrolovat dílo.
- 14.2. Objednatel je oprávněn vydat pokyn k vykonání zvláštních zkoušek jakékoli části díla, dojde-li k závěru, že tato část díla neodpovídá smlouvě. Potvrdí-li se zkouškami jeho závěry, bude zhotovitel povinen na vlastní náklady tuto část díla opravit a uhradit zároveň náklady spojené s vykonáním zkoušky. V opačném případě uhradí náklady spojené s vykonáním takovéto zkoušky objednatel.
- 14.3. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi stanovenými touto smlouvou, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

15. Práva a povinnosti Zhotovitele

- 15.1. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDI a součinnost osob pověřených výkonem funkce TDI při operativních kontrolách díla. Stejně povinnosti zhotovitele platí i pro výkon autorského dozoru projektanta a koordinátora bezpečnosti práce.

- 15.2. Zhotovitel je povinen žádat TDI o odsouhlasení materiálů, stavebních dílců a technologických zařízení uvažovaných k použití a zabudování do předmětu díla.
- 15.3. Zhotovitel je povinen zajistit dozor nad prováděním díla odborně způsobilými osobami.
- 15.4. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré termíny sjednané s objednatelem v průběhu provádění díla a zapsané v montážním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi zhotovitelem a objednatelem. Jedná se zejména o termíny k poskytování podkladů ze strany zhotovitele objednateli, provádění zkoušek, zajištění dílčích činností v průběhu realizace díla apod. Nesplnění takto dohodnutých termínů mezi objednatelem a zhotovitelem podléhá sankci ze strany objednatele podle čl. 17. této smlouvy.
- 15.5. Zhotovitel není oprávněn převést (postoupit) svá práva, závazky a pohledávky, vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.
- 15.6. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli informace o všech skutečnostech, které by mohly mít za následek porušení této smlouvy, a to bezodkladně jakmile je zjistí.
- 15.7. Zhotovitel předá objednateli po zahájení díla kontrolní a zkušební plán na celou dobu provádění díla a s termíny zkoušek a funkčních přejímek.
- 15.8. Zhotovitel je povinen označit místo provádění díla po celou dobu provádění díla až do jejího předání objednateli, v případě, že je taková povinnost stanovena právními předpisy nebo podmínkami poskytovatele dotace. Označení místa provádění díla zajistí zhotovitel na své vlastní náklady, a to formou informační tabule.
- 15.9. Zhotovitel prohlašuje, že se na něj či na jím nabízené plnění nevztahují mezinárodní sankce. Zároveň prohlašuje, že si není vědom skutečnosti, že by se mezinárodní sankce vztahovaly na jeho podzhotovitele a prohlašuje, že v průběhu plnění nevyužije nového podzhotovitele, na kterého se vztahují mezinárodní sankce. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.
- 15.10. Zhotovitel se v souvislosti s povinností objednatele dle § 6 odst. 4 ZZVZ zavazuje zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 10 pracovních dnů od dne, kdy zhotovitel obdrží platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel si může vyžádat od dodavatele prohlášení, že má řádně splněny finanční závazky vůči poddodavatelům ve smyslu předchozího ujednání tohoto bodu smlouvy.
- 15.11. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli.
- 15.12. Zhotovitel se zavazuje, že při náboru pracovníků pro provádění díla bude respektovat zájem objednatele na zaměstnání vhodných kvalifikovaných osob z území objednatele a poskytnutí zaměstnání pro osoby znevýhodněné na trhu práce. Zároveň se zavazuje v maximální možné míře osobám zapojeným do realizace díla umožnit zvyšování kvalifikace a v rámci provádění díla využívat výrobků a služeb sociálních podniků.
- 15.14. Zhotovitel se zavazuje ekologicky zlikvidovat všechna zařízení, která budou v souvislosti s realizací díla demontována a dále se zavazuje v maximální možné míře k využívání materiálů a výrobků z recyklovaných surovin.

16. Předání díla

- 16.1 Předání díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je šetření o skutečném stavu dokončeného díla, případně jeho části, na místě pro provádění díla za účasti TDI, objednatele a zhotovitele či jimi písemně zmocněných osob. Zhotovitel nejpozději 7 (sedm) kalendářních dnů předem oznámí písemně objednateli a TDI, že dílo je připraveno k převzetí. Zhotovitel s TDI a objednatelem dohodnou harmonogram přejímky. Na tomto základě TDI svolá předávací a přejímací řízení.
- 16.2 Zhotovitel je povinen předat předmět díla a doložit u přejímacího řízení průkazy o použitých materiálech a dodávkách včetně atestů s prohlášením, že veškeré práce provedl dle Realizačního projektu, zadávacích podmínek Veřejné zakázky a v souladu se svou nabídkou Veřejné zakázky. Dále je zhotovitel povinen předložit veškeré doklady nutné k vydání kolaudačního souhlasu a doklady dle článku 3. a 16.9. této smlouvy.
- 16.3 Objednatel je povinen převzít dílo v případě, že toto nemá žádné vady a nedodělky a zhotovitel nahradil případné škody vzniklé při zhotovení díla, za něž odpovídá. Objednatel může převzít dílo s vadami a nedodělky, které nebrání užívání díla. V takovém případě smluvní strany sjednají v protokolu o předání a převzetí díla termín odstranění těchto vad a nedodělků. Nedodržení takto sjednaného termínu ze strany zhotovitele podléhá sankci ze strany objednatele podle čl. 17. této smlouvy.
- 16.4 Zhotovitel je povinen předat objednateli předmět díla nejpozději v poslední den termínu dokončení díla. Zhotovitel je povinen předat objednateli předmět díla ve stavu, který odpovídá této smlouvě.
- 16.5 V případě zjištění jakýchkoliv vad a nedodělků v průběhu předávání díla je objednatel oprávněn přejímací řízení přerušit, vyhotovit seznam zjištěných vad, popis vad nebo přesné určení, jak se vady projevují včetně fotodokumentace a termínů jejich odstranění a po kontrole odstranění vad v přejímacím řízení pokračovat.
- 16.6 Pokud se zjistí při přejímce díla nutnost dodání dalších dokladů, zavazuje se zhotovitel takové doklady dodat objednateli v termínu určeném objednatelem na základě požadavku objednatele či příslušného orgánu.
- 16.7 Nedodání, případně dodání chybných, nepravdivých či neúplných dokladů požadovaných touto smlouvou nebo právními předpisy bude hodnoceno jako nesplnění předmětu díla. Objednatel při zjištění této skutečnosti uvědomí písemně zhotovitele a zhotovitel má 3 (tři) pracovní dny na provedení nápravy. Při nedodržení této třídní lhůty je každý další den prodlení hodnocen jako prodlení zhotovitele s dokončením díla.
- 16.8 Kompletní dokumentace provedených změn díla v průběhu provádění díla musí obsahovat chronologicky řazené změnové listy v souladu se záznamovou evidencí v montážním deníku po celou dobu realizace díla.
- 16.9 Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení předat objednateli minimálně ve 3 (třech) vyhotoveních v listinné formě a 1x v elektronické formě veškeré nezbytné doklady, zejména:
- doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých při provádění díla v souladu s platným a účinným zněním zákona o nakládání s odpady a jeho prováděcími předpisy;
 - zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek;
 - zápisy a osvědčení o zkouškách použitých zařízení a materiálů;
 - záruční listy a návody k obsluze od dodaných zařízení;
 - doklady o provedení dalších předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků;
 - dokumentace skutečného provedení díla;
 - doklady o individuálním vyzkoušení.
- 16.10 Dílo je považováno za dokončené po ukončení všech prací v rozsahu článku 2. a 3. této smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a pokud zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v článku 16. této smlouvy.

17. Smluvní pokuty

- 17.1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením díla v termínu dle této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení až do termínu splnění.

- 17.2. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělký či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu 1 000,- Kč (jeden tisíc korun českých) za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a za každý den prodlení.
- 17.3. V případě prodlení zhotovitele s nástupem na odstranění reklamovaných vad v záruční době je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč (dva tisíce korun českých) za každý případ a den prodlení. Stejnou smluvní pokutu uhradí zhotovitel objednateli při prodlení s plněním sjednaného termínu odstranění reklamovaných vad v záruční době, a to za každý případ a den prodlení. Označil-li objednatel oprávněně v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání (provozu) díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu – havárie, sjednávají obě smluvní strany smluvní pokutu dle tohoto bodu ve dvojnásobné výši.
- 17.4. V případě, že montážní deník nebude přístupný na dohodnutém místě a v dohodnutém čase, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč (jeden tisíc korun českých) za každý zjištěný případ.
- 17.5. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením místa pro provádění díla v termínu dle této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč (dva tisíce korun českých) za každý i započatý den prodlení.
- 17.6. V případě nepřítomnosti odpovědného zástupce zhotovitele nebo jeho zástupce na kontrolních dnech uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč (dva tisíce korun českých) za každý případ.
- 17.7. V případě, že zhotovitel neodpoví na požadavky objednatele v montážním deníku nebo uplatněné písemně v listinné podobě do sídla zhotovitele či prostřednictvím datové schránky nebo e-mailu ve lhůtě do 7 (sedmi) dnů od jejich doručení, uhradí smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč (jeden tisíc korun českých) za každý den prodlení a jednotlivý požadavek. Toto ujednání platí reciprocně při prodlení objednatele v tomtéž případě a termínu.
- 17.8. V případě, že zhotovitel nedodrží termíny sjednané s objednatelem v průběhu provádění díla v montážním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi zhotovitelem a objednatelem (vyjma situace dle bodu 17.1 této smlouvy), zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč (pět tisíc korun českých) za každý zjištěný případ porušení a každý den prodlení.
- 17.9. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v bodu 18.3.b) této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých), kterou je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.
- 17.10. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s dodáním položkového rozpisu ceny a harmonogramu prací na objednatelem požadované změny předmětu díla, uhradí smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč (jeden tisíc korun českých) za každý den prodlení a jednotlivý případ.
- 17.11. V případě, že zhotovitel poruší bezpečnostní předpisy při realizaci díla, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč (deset tisíc korun českých) za každý zjištěný případ porušení.
- 17.12. Jestliže zhotovitel poruší svou povinnost denního úklidu pracoviště a odklizení odpadů vzniklých jeho činností do dvou dnů od výzvy objednatele, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč (dva tisíce korun českých), při opakování 3 000,- Kč (tři tisíce korun českých) za každý jednotlivý případ. Jestliže zhotovitel nesplní svou povinnost úklidu vnitřních a veřejných komunikací v průběhu provádění díla nebo po předání díla, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč (pět tisíc korun českých), při opakování 10 000,- Kč (deset tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ.
- 17.13. Uplatněné smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu škody, která objednateli vznikla nedodržením ustanovení této smlouvy či platných zákonů ze strany zhotovitele.
- 17.14. Při prodlení objednatele s úhradou dlužné částky je zhotovitel oprávněn účtovat úrok z prodlení v zákonné výši, stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů.

- 17.15. Objednatel je oprávněn vyúčtované smluvní pokuty započítat na oprávněné pohledávky zhotovitele vůči objednateli.
- 17.16. Smluvní pokuty jsou splatné do 30 (třiceti) dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.
- 17.17. Pokud závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, která souvisí s dřívějším porušením povinností.
- 17.18. Při prodlení zhotovitele s úhradou sankce proti sjednanému termínu úhrady je objednatel oprávněn účtovat úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 17.19. Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.
- 17.20. Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do 10 (deseti) dnů ode dne jeho obdržení. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné zaslané objednateli, v němž strana povinná vyúčtování sankce uznává, či s ním nesouhlasí. Strana povinná může vyúčtování akceptovat také tím, že se k vyúčtování nevyjádří ve lhůtě uvedené v tomto odstavci.
- 17.21. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce, je povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává.

18. Ukončení smlouvy

- 18.1. Objednatel je oprávněn zasáhnout při neplnění ujednání smlouvy zhotovitelem, a to na náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že zrealizuje některé části díla, práce vedlejší a pomocné, úklidy, bezpečnostní opatření apod., a to v těchto případech:
- Zhotovitel je v prodlení větším než 1 (jeden) týden oproti schválenému harmonogramu prací, a to jak na celku, tak na jeho části a opatření, která zhotovitel na výzvu objednatele v montážním deníku navrhl, nevedou k redukci skluzu.
 - Nedochází k úklidu pracoviště, či odstraňování odpadů vzniklých činnostmi zhotovitele a to ani do 2 (dvou) dnů po výzvě objednatelem v montážním deníku.
 - Nejsou ani po výzvě objednatele v montážním deníku prováděné konstrukce či ostatní součásti díla uváděny v dohodnutých termínech do souladu s požadavky na kvalitu provedení díla.
- Takovýmto zásahem do díla zhotovitele, provedeným třetí osobou na základě pokynu objednatele, není dotčena povinnost zhotovitele dokončit dílo včas, v předepsané kvalitě a se všemi náležitostmi a postihy v případě nesplnění těchto povinností v souladu s touto smlouvou o dílo. Zároveň se zhotovitel nezříká své záruky za kvalitu a funkčnost díla v záruční době. Zhotovitel též tímto vyslovuje souhlas se vstupem na místa pro provádění díla těch pracovníků třetí osoby určené objednatelem k odstranění výše uvedených závad.
- 18.2. Pokud zhotovitel nebyl podle všech předpokladů schopen včasného nebo kvalitního plnění díla nebo jeho části a tyto výkony, dodávky a práce provedl nebo přispěl k jejich splnění objednatel, budou s tím spojené náklady zhotoviteli započteny po jejich samostatném vyúčtování i na nesplacené pohledávky zhotovitele.
- 18.3. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy:
- a. v případě, že mu nebude poskytnuta dotace na realizaci díla. Neposkytnutí dotace se nepovažuje za porušení závazků vyplývajících z této smlouvy a žádná smluvní strana nemá nárok na náhradu vzniklé škody nebo úhradu nákladů vzniklých v důsledku takového ukončení smlouvy;
 - b. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující;
 - c. v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě:
 - prodlení s řádným provedením díla, po dobu delší než 25 (dvacet pět) dnů,
 - prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 25 (dvacet pět) dnů,
 - porušení smluvní povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dodatečně přiměřené lhůtě 10 (deseti) dnů,

- kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy podzhotovitele v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele,
 - nepředložení originálů bankovních záruk dle požadavků uvedených v této smlouvě,
 - nezahájení (od předání místa pro provádění díla), zastavení či přerušení prací zhotovitelem na zhotovovaném díle na více než 10 (deset) kalendářních dnů,
 - provádění díla v rozporu s touto smlouvou,
 - opakované nedodržení ČSN, EN, technologických předpisů i přes písemné upozornění ze strany objednatele.
- 18.4. Objednatel je také oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení Veřejné zakázky nepravdivé, neúplné či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy.
- 18.5. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy dále odstoupit za podmínek stanovených občanským zákoníkem nebo jinými právními předpisy.
- 18.6. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno do 10 (deseti) dnů od jeho odeslání v poštovní zásilce s dodejkou, resp. do 10 (deseti) dnů od jeho odeslání prostřednictvím informačního systému datových schránek.
- 18.7. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.
- 18.8. Objednatel je oprávněn smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou.
- 18.9. Výpovědní lhůta začíná běžet dnem doručení výpovědi zhotoviteli. V tomto případě je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla.
- 18.10. V případě ukončení smlouvy je zhotovitel povinen okamžitě opustit místo pro provádění díla a vyklidit zařízení místa pro provádění díla nejpozději do 5 (pěti) dnů ode dne skončení platnosti a účinnosti smlouvy, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činnosti zhotovitele a o těchto opatřeních objednatel bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti.
- 18.11. Strany se dohodly, že po ukončení smlouvy trvají a zůstávají v platnosti a účinnosti ujednání stran týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě.
- 18.12. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli rozpracovanou část díla a cenu věcí, které zhotovitel opatřil a které se staly součástí díla.
- 18.13. Dojde-li k ukončení smlouvy způsoby uvedenými v tomto článku smlouvy, povinnosti smluvních stran jsou následující:
- zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je stanovena cena díla, tento soupis s objednatelem odsouhlasí,
 - zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu,
 - zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak,
 - zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí části zakázky a objednatel je povinen do deseti pracovních dnů po obdržení výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení“,
 - objednatel převezme dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 (pěti) dnů ode dne ukončení platnosti a účinnosti smlouvy, a uhradí zhotoviteli cenu věcí, které opatřil do dne doručení výpovědi, a to do 14 (čtrnácti) dnů ode dne předložení vyúčtování,
 - smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti včetně stavu rozpracovanosti díla, jeho ohodnocení, vymezení vad a nedodělků a sjednání způsobu jejich odstranění. Objednatel má v případě ukončení smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.

19. Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací

- 19.1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po uplynutí doby, na kterou je tato smlouva uzavřena, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele v souvislosti s jejím plněním. Tím

není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě rozsahu stanoveném objednatelem či organizátorem konkrétního výběrového nebo zadávacího řízení.

- 19.2. Zhotovitel se zavazuje uchovávat v přísné důvěrnosti veškeré informace, dokumentaci a materiály (dále jen „**Důvěrné informace**“) dodané nebo přijaté v jakékoli formě nebo poskytnuté a dané k dispozici objednatelem.
- 19.3. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím minimálně stejnou ochranu, péči a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu.
- 19.4. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých povinností přijdou jeho pověřeni zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení zákona z jeho strany.
- 19.5. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny.
- 19.6. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně oznámit objednateli, pokud se dozví o skutečnostech nebo okolnostech, které by mohly zpochybnit jeho objektivnost nebo nezávislost v souvislosti s administrací předmětné Veřejné zakázky.

20. Rozhodné právo a soudní příslušnost

- 20.1. Právní vztahy vyplývající z této smlouvy o dílo se řídí zákony České republiky, zejména, občanským zákoníkem. Spory vzniklé z této smlouvy o dílo se smluvní strany zavazují řešit nejprve dohodou a není-li to možné, pak podle příslušných ustanovení právních předpisů České republiky.
- 20.2. Soudem příslušným pro všechny spory vzniklé z této smlouvy mezi zhotoviteli a objednatelem je obecný soud objednatele, v případě právního nástupce objednatele nebo osoby, na níž byla převedena práva a povinnosti objednatele ze smlouvy obecný soud této osoby.

21. Práva a povinnosti smluvních stran

- 21.1. Zhotovitel je povinen umožnit pověřeným pracovníkům státní a komunální správy kontrolu díla. Stejně tak je povinen umožnit vstup a kontrolu díla objednateli a jím pověřeným osobám a osobě vykonávající technický dozor a umožnit jejich účast na kontrolních dnech.
- 21.2. Zhotovitel se zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se Předmětu realizace ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu stanovenou v tomto zákoně.
- 21.3. Zhotovitel je povinen při kontrole poskytnout na vyžádání kontrolnímu orgánu daňovou evidenci v plném rozsahu. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Zhotovitel se zavazuje umožnit poskytovateli dotace – Státnímu fondu životního prostředí ČR - nebo jemu pověřeným osobám, osobám pověřeným poskytovatelem dotace provedení kontroly účetní (daňové) evidence, použití veřejných finančních prostředků a fyzické realizace projektu, zejména ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Tímto ujednáním nejsou dotčena ani omezena práva ostatních kontrolních orgánů státní správy ČR a orgánů EU (např. NKÚ, Evropská komise, OLAF, Ministerstvo financí, Evropský účetní dvůr, Auditní orgán, územní finanční orgán, Platební a certifikační

orgán, popřípadě jimi určených zmocněnců a dalších kontrolních orgánů dle předpisů ČR a ES). Zhotovitel se zavazuje poskytnout potřebnou součinnost poskytovateli dotace nebo jím pověřeným osobám při kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realizace projektu, zejména jim poskytnout na vyžádání veškerou dokumentaci k projektu, účetní doklady, vysvětlující informace. Zhotovitel se zavazuje poskytnout veškeré doklady související s realizací projektu a plněním monitorovacích ukazatelů, které si mohou vyžádat zejména následující kontrolní orgány: Evropský účetní dvůr, Evropské komise, Nejvyšší kontrolní úřad, Auditní orgán, Územní finanční orgán, Platební a verifikační orgán, popř. jimi určení zmocněnci a další kontrolní orgány dle předpisů ČR a předpisů ES. Těmto orgánům je příjemce dále povinen poskytnout součinnost při kontrolách minimálně ve stejném rozsahu jako poskytovateli nebo jím pověřeným osobám. Shora uvedené povinnosti je pak zhotovitel povinen dodržet minimálně do konce roku 2030.

- 21.4. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků, které jednotlivě ani ve spojení s jinými vadami či nedodělků nebrání užívání a provozu díla. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli škodu v plné výši, která vznikla při realizaci díla, bez ohledu na zavinění. Zhotovitel nenese odpovědnost v případě vzniku zvláštních rizik např. války, vojenské operace, invaze, povstání, revoluce, nepokojů, občanské války, vojenského převratu, tlakové vlny letadlem a ostatních vzdušných prostředků, šarvátek, porušení veřejného pořádku atd.
- 21.5. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně **10 000 000 Kč (deset milionů korun českých)**. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.
- 21.6. Doklad o uzavření pojistné smlouvy zhotovitele musí být předložen objednateli před uzavřením této smlouvy. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv později předložit uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouva uzavřená zhotovitelem zůstává v platnosti.
- 21.7. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva sjednaná dle této smlouvy či v souvislosti s ní byla platná po celou dobu provádění díla a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 (tří) pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.

22. Změny smlouvy, oznámení, přístup k informacím

- 22.1. Tuto smlouvu lze měnit na základě dohody stran pouze písemnými a vzestupně číslovanými dodatky, které musí být podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.
- 22.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy o dílo, je povinná to ihned bez zbytečných odkladů oznámit druhé straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců.
- 22.3. Jakékoli oznámení, žádosti a další kontakty, jejichž provedení se předpokládá dle této smlouvy, budou uskutečněny písemně a budou doručeny druhé straně buď osobně, nebo doporučeným dopisem oproti potvrzení přijetí, nebo prostřednictvím datové schránky a to:
- objednateli na adresu jeho sídla
 - zhotoviteli na adresu: Colsys s.r.o. Buštěhradská 109, 272 03 Kladno
- Zhotovitel je oprávněn měnit adresu pro doručování písemností pouze v rámci České republiky, přičemž tato změna musí být písemně oznámena objednateli nejméně 10 (deset) dnů před její změnou. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne či jinak znemožní.
- 22.4. Objednatel má v souladu se zákonem číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů povinnost poskytnout informaci o rozsahu a příjemci prostředků z rozpočtu objednatele, to je zejména (nikoliv však pouze) informaci o ceně díla a názvu sídla zhotovitele. Zhotovitel prohlašuje, že je

seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle citovaného zákona nepovažuje za porušení obchodního tajemství.

22.5. Zhotovitel tímto souhlasí se zveřejněním všech údajů uvedených ve smlouvě, a to v souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím, a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

22.7. Zhotovitel bere na vědomí, že na tuto smlouvu se vztahují povinnosti uveřejnění dle ZZVZ.

23. Závěrečná ustanovení, podpisy

23.1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy včetně všech příloh a dodatků.

23.2. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.

23.3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran.

23.4. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

23.5. Tato smlouva je v souladu s § 211 ZZVZ vyhotovena v jednom elektronickém vyhotovení.

23.6. Pokud některá lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem za neplatné, nulové či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn. Strany se zavazují, že takové neplatné či nevymahatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné.

23.6. Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.

23.7. Změnu oprávněných osob nebo změnu rozsahu oprávnění těchto osob je nutno oznámit neprodleně druhé smluvní straně písemně.

23.8. Uzavření smlouvy schválila dne 9. 6. 2023 usnesením č. 4-3/2023 členská schůze Mikroregionu Podralsko.

24. Přílohy

Nedílnou součástí této smlouvy tvoří následující přílohy:

Příloha č. 1 – harmonogram provádění díla

Příloha č. 2 – oceněný soupis prací, dodávek a služeb (položkový rozpočet)

Příloha č. 3 – seznam poddodavatelů

ZHOTOVITEL:

V Kladně dne *dle elektronického podpisu*
Ing. Pavel Hlavinka
Digitálně podepsal
Ing. Pavel Hlavinka
Datum: 2023.06.23
10:15:06 +02'00'

Ing. Pavel Hlavinka
jednatel

OBJEDNATEL:

V Osečné dne *dle elektronického podpisu*
Jiří Hauzer
Digitálně podepsal Jiří
Hauzer
Datum: 2023.06.23
12:28:37 +02'00'

Jiří Hauzer
předseda

Předpokládaný harmonogram plnění

„Varovný informační systém pro obce Mikroregionu

[illegible]

Příloha č. 2**Slepý rozpočet - Souhrn dodávek VIS v jednotlivých částech Mikroregionu Podralsko**

Zpracování digitálních povodňových plánů a varovného informačního systému pro obce Mikroregionu Podralsko

Položkový rozpočet VIS Podralsko

p.č.	Název části systému VIS	Kpl	Cena bez DPH	Celkem s DPH	DPH
	Rídící pracoviště s obousměrným digitálním přenosem				
1	Jablonné v Podještědí	1	4 186 751 Kč	5 065 969 Kč	879 218 Kč
2	Hamr na Jezeře	1	1 039 824 Kč	1 258 187 Kč	218 363 Kč
3	Osečná	1	2 547 642 Kč	3 082 647 Kč	535 005 Kč
4	Stráž pod Ralskem	1	1 801 092 Kč	2 179 321 Kč	378 229 Kč
5	Brniště	1	2 098 905 Kč	2 539 675 Kč	440 770 Kč
6	Okna	1	791 668 Kč	957 918 Kč	166 250 Kč
7	Velký Valtinov	1	1 006 967 Kč	1 218 430 Kč	211 463 Kč
8	Dolní Krupá	1	789 568 Kč	955 377 Kč	165 809 Kč
	Cena celkem		14 262 417 Kč	17 257 525 Kč	2 995 108 Kč

Položkový rozpočet VIS Jablonné v Podještědí

Položkový rozpočet VIS Jablonné v Podještědí						
p.č.	Název části systému VIS	Vyplní uchazeč Jednotková cena bez DPH	Ks/Kpl	Cena celkem bez DPH	Celkem s DPH	DPH
Řídicí pracoviště s obousměrným digitálním přenosem						
1	Skříň řídicí jednotky vysílacího pracoviště včetně zálohování s napojením na JSVV		1			
2	Anténa všesměrová (v pásmu 160MHz)		1			
3	Anténa všesměrová (v pásmu 80MHz)		1			
4	Modul GSM prostup		1			
5	Modul FM přijímače s připojením do modulu JSVV - s FM anténou		1			
6	Řídicí PC s grafickým výstupem naměřených dat		1			
7	Řídicí Notebook		1			
8	Stolní rozhlasový mikrofon pro připojení k PC		2			
9	Instalační materiál řídicího pracoviště		1			
10	Školení obsluhy		1			
11	Montáž řídicího pracoviště		1			
12	Oživení řídicího pracoviště		1			
13	Revize řídicího pracoviště		1			
14	Dokumentace skutečného provedení a radiový projekt		1			
Řídicí software						
15	Serverová aplikace		1			
16	Aplikace vzdálený klient pro obsluhu systému		1			
17	Integrace stávajících LVS		1			
Celkem Řídicí pracoviště s obousměrným digitálním přenosem				408 934 Kč	494 810 Kč	85 876 Kč
Koncové prvky ozvučení						
18	Plně digitální obousměrný bezdrátový hlásič (2 x 40W), pásmo 70 MHz		98			
19	Tlakový reproduktor 15 W, 8 Ohm		291			
20	Anténa bezdrátového hlásiče		98			
21	Instalační materiál bezdrátového hlásiče		98			
22	Montáž bezdrátového hlásiče		98			
23	Oživení bezdrátového hlásiče		98			
24	Revize bezdrátového hlásiče		98			
Celkem Koncové prvky ozvučení				3 113 936 Kč	3 767 863 Kč	653 927 Kč
Rádiový převaděč						
25	Rádiový převaděč včetně ziskové antény		1			
26	Instalační materiál převaděče		1			
27	Montáž převaděče		1			
28	Oživení převaděče		1			
29	Revize převaděče		1			
Celkem Rádiový převaděč				180 570 Kč	218 490 Kč	37 920 Kč
Pomocné vysílací pracoviště pro místní část Petrovice, Kněžice						
30	Pomocné pracoviště systému pro místní část		1			
31	Anténa všesměrová tyčová v pásmu 80MHz		1			
32	Ovládací sw pomocného pracoviště		1			
33	Řídicí PC pro místní část		1			
34	Montáž a instalace vysílacího pracoviště		1			
35	Instalační materiál		1			
36	Revize vysílacího pracoviště		1			
Celkem Pomocné vysílací pracoviště				225 620 Kč	273 000 Kč	47 380 Kč
Přenos dat z hladinového čidla v Rynolticích						
37	Datalogger GSM/GPRS včetně akumulátoru 12V/7 Ah a dobíječe		1			
Celkem přenos dat z HP				33 480 Kč	40 511 Kč	7 031 Kč
Speciální položka řídicí technologie pro selektivní ovládání jednotlivých místních částí pro HZS						
38	Instalace a oživení sestavy modulů pro selektivní řízení m.č. od JSVV		1			
39	Modul JSVV pro ovládání územních celků z OPIS HZS včetně anténního systému a montáže		3			
40	Dutinový rezonátor laditelný 80 Mhz pro odfiltrování kmitočtu FM vysílače		1			
41	Nalazení a připojení rezonátoru, včetně instalačního materiálu		1			
Celkem Ostatní				224 211 Kč	271 295 Kč	47 084 Kč
Cena celkem				4 186 751 Kč	5 065 969 Kč	879 218 Kč

Položkový rozpočet VIS Hamr na Jezeře						
p.č.	Název části systému VIS	Vyplní uchazeč Jednotková cena bez DPH	Ks/Kpl	Cena celkem bez DPH	Celkem s DPH	DPH
	Řídicí pracoviště s obousměrným digitálním přenosem					
1	Skříň řídicí jednotky vysílacího pracoviště s napojením na JSVI		1			
2	Anténa všesměrová (v pásmu 160MHz)		1			
3	Anténa všesměrová (v pásmu 80MHz)		1			
4	Modul GSM přístup		1			
5	Modul FM přijímače s připojením do modulu JSVV - s FM anténou		1			
6	Řídicí PC s grafickým výstupem naměřených dat		1			
7	Řídicí Notebook		1			
8	Stolní rozhlasový mikrofon pro připojení k PC		2			
9	Instalační materiál řídicího pracoviště		1			
10	Školení obsluhy		1			
11	Montáž řídicího pracoviště		1			
12	Oživení řídicího pracoviště		1			
13	Revize řídicího pracoviště		1			
14	Dokumentace skutečného provedení a radiový projekt		1			
	Řídicí software					
15	Serverová aplikace		1			
16	Aplikace vzdálený klient pro obsluhu systému		1			
17	Integrace stávajících LVS		1			
	Celkem Řídicí pracoviště s obousměrným digitálním přenosem			408 934 Kč	494 810 Kč	85 876 Kč
	Koncové prvky ozvučení					
18	Plně digitální obousměrný bezdrátový hlásič (2 x 40W), pásmo 70 MHz		20			
19	Tlakový reproduktor 15 W, 8 Ohm		55			
20	Anténa bezdrátového hlásiče		20			
21	Instalační materiál bezdrátového hlásiče		20			
22	Montáž bezdrátového hlásiče		20			
23	Oživení bezdrátového hlásiče		20			
24	Revize bezdrátového hlásiče		20			
	Celkem Koncové prvky ozvučení			630 890 Kč	763 377 Kč	132 487 Kč
	Cena celkem			1 039 824 Kč	1 258 187 Kč	218 363 Kč

Položkový rozpočet VIS Osečná						
p.č.	Název části systému VIS	Vyplní uchazeč Jednotková cena bez DPH	Ks/Kpl	Cena celkem bez DPH	Celkem s DPH	DPH
Rídící pracoviště s obousměrným digitálním přenosem						
1	Skříň řídicí jednotky vysílacího pracoviště s napojením na JSVI		1			
2	Anténa všesměrová (v pásmu 160MHz)		1			
3	Anténa všesměrová (v pásmu 80MHz)		1			
4	Modul GSM přístup		1			
5	Modul FM přijímače s připojením do modulu JSVV - s FM anténou		1			
6	Řídicí PC s grafickým výstupem naměřených dat		1			
7	Řídicí Notebook		1			
8	Stolní rozhlasový mikrofon pro připojení k PC		2			
9	Instalační materiál řídicího pracoviště		1			
10	Školení obsluhy		1			
11	Montáž řídicího pracoviště		1			
12	Oživení řídicího pracoviště		1			
13	Revize řídicího pracoviště		1			
14	Dokumentace skutečného provedení a radiový projekt		1			
	Řídicí software					
15	Serverová aplikace		1			
16	Aplikace vzdálený klient pro obsluhu systému		1			
17	Integrace stávajících LVS		1			
	Celkem Řídicí pracoviště s obousměrným digitálním přenosem			408 934 Kč	494 810 Kč	85 876 Kč
Koncové prvky ozvučení						
18	Plně digitální obousměrný bezdrátový hlásič (2 x 40W), pásmo 70 MHz		43			
19	Tlakový reproduktor 15 W, 8 Ohm		122			
20	Anténa bezdrátového hlásiče		43			
21	Instalační materiál bezdrátového hlásiče		43			
22	Montáž bezdrátového hlásiče		43			
23	Oživení bezdrátového hlásiče		43			
24	Revize bezdrátového hlásiče		43			
	Celkem Koncové prvky ozvučení			1 360 351 Kč	1 646 025 Kč	285 674 Kč
					- Kč	- Kč
Rádiový převaděč						
25	Rádiový převaděč včetně ziskové antény		1			
26	Instalační materiál převaděče		1			
27	Montáž převaděče		1			
28	Oživení převaděče		1			
29	Revize převaděče		1			
	Celkem Rádiový převaděč			180 570 Kč	218 490 Kč	37 920 Kč
Elektronická siréna						
30	Siréna elektronická 600W, 118 dB(A)/30m		1			
31	Instalační materiál siréna		1			
32	Montáž siréna		1			
33	Oživení siréna		1			
34	Revize siréna		1			
	Celkem Elektronická siréna			245 418 Kč	296 956 Kč	51 538 Kč
Vyhřívaná srážkoměrná stanice						
35	Čidlo o zachytné ploše 200 cm²		1			
36	Multifunkční měřicí a řídicí telemetrická stanice		1			
37	Montážní a instalační materiál, konstrukce výložníků		1			
38	Napájení, jištění, kabeláže		1			
39	Montáž a oživení meteostanice		1			
40	Revize		1			
	Celkem Meteostanice			87 861 Kč	106 312 Kč	18 451 Kč
Ostatní - přídatné příslušenství meteostanice						
41	Snímač relativní vlhkosti a teploty vzduchu s radiálním krytem a příchycení třmeny k ocelovému stožáru		1			
42	Snímač atmosférického tlaku vzduchu s radiálním krytem a příchycení třmeny k ocelovému stožáru		1			
43	Odolný vrtulkový anemometr		1			
44	Odolná směrovka s vyhodnocováním průměrného směru větru		1			
45	Stožárová konstrukce včetně kotvení		1			
46	Montáž a oživení přídatných příslušenství		1			
	Celkem ostatní Meteostanice			93 327 Kč	112 926 Kč	19 599 Kč
Speciální položka řídicí technologie pro selektivní ovládání jednotlivých místních částí pro HZS						
47	Instalace a oživení sestavy modulů pro selektivní řízení m.č. od JSVI		1			
48	Modul JSVI pro ovládání územních celků z OPIS HZS včetně anténního systému a montáže		2			
49	Dutinový rezonátor laditelný 80 Mhz pro ofiltrování kmitočtu FM vysílače		1			
50	Nalazení a připojení rezonátoru, včetně instalačního materiálu		1			
	Celkem Ostatní			171 181 Kč	207 129 Kč	35 948 Kč
	Cena celkem			2 547 642 Kč	3 082 647 Kč	535 005 Kč

Položkový rozpočet VIS Stráž pod Ralskem

Položkový rozpočet VIS Stráž pod Ralskem						
p.č.	Název části systému VIS	Vyplní uchazeč Jednotková cena bez DPH	Ks/Kpl	Cena celkem bez DPH	Celkem s DPH	DPH
Řídicí pracoviště s obousměrným digitálním přenosem						
1	Skříň řídicí jednotky vysílacího pracoviště včetně zálohování s napojením na JSVI		1			
2	Anténa všesměrová (v pásmu 160MHz)		1			
3	Anténa všesměrová (v pásmu 80MHz)		1			
4	Modul GSM prostup		1			
5	Modul FM přijímače s připojením do modulu JSVV - s FM anténou		1			
6	Řídicí PC s grafickým výstupem naměřených dat		1			
7	Řídicí Notebook		1			
8	Stolní rozhlasový mikrofon pro připojení k PC		2			
9	Instalační materiál řídicího pracoviště		1			
10	Školení obsluhy		1			
11	Montáž řídicího pracoviště		1			
12	Oživení řídicího pracoviště		1			
13	Revize řídicího pracoviště		1			
14	Dokumentace skutečného provedení a radiový projekt		1			
Řídicí software						
15	Serverová aplikace		1			
16	Aplikace vzdálený klient pro obsluhu systému		1			
17	Integrace stávajících LVS		1			
Celkem Řídicí pracoviště s obousměrným digitálním přenosem				408 934 Kč	494 810 Kč	85 876 Kč
Koncové prvky ozvučení						
18	Plně digitální obousměrný bezdrátový hlásič (2 x 40W), pásmo 70 MHz		44			
19	Tlakový reproduktor 15 W, 8 Ohm		125			
20	Anténa bezdrátového hlásiče		44			
21	Instalační materiál bezdrátového hlásiče		44			
22	Montáž bezdrátového hlásiče		44			
23	Oživení bezdrátového hlásiče		44			
24	Revize bezdrátového hlásiče		44			
Celkem Koncové prvky ozvučení				1 392 158 Kč	1 684 511 Kč	292 353 Kč
Cena celkem				1 801 092 Kč	2 179 321 Kč	378 229 Kč

Položkový rozpočet VIS Brniště						
p.č.	Název části systému VIS	Vyplní uchazeč Jednotková cena bez DPH	Ks/Kpl	Cena celkem bez DPH	Celkem s DPH	DPH
	Řídicí pracoviště s obousměrným digitálním přenosem					
1	Skříň řídicí jednotky vysílacího pracoviště s napojením na JSVI		1			
2	Anténa všesměrová (v pásmu 160MHz)		1			
3	Anténa všesměrová (v pásmu 80MHz)		1			
4	Modul GSM přístup		1			
5	Modul FM přijímače s připojením do modulu JSVV - s FM anténou		1			
6	Řídicí PC s grafickým výstupem naměřených dat		1			
7	Řídicí Notebook		1			
8	Stolní rozhlasový mikrofon pro připojení k PC		2			
9	Instalační materiál řídicího pracoviště		1			
10	Školení obsluhy		1			
11	Montáž řídicího pracoviště		1			
12	Oživení řídicího pracoviště		1			
13	Revize řídicího pracoviště		1			
14	Dokumentace skutečného provedení a radiový projekt		1			
	Řídicí software					
15	Serverová aplikace		1	18 169 Kč	22 811 Kč	2 169 Kč
16	Aplikace vzdálený klient pro obsluhu systému		1			
17	Integrace stávajících LVS		1			
	Celkem Řídicí pracoviště s obousměrným digitálním přenosem			408 934 Kč	494 810 Kč	85 876 Kč
	Koncové prvky ozvučení					
18	Plně digitální obousměrný bezdrátový hlásič (2 x 40W), pásmo 70 MHz		53			
19	Tlakový reproduktor 15 W, 8 Ohm		163			
20	Anténa bezdrátového hlásiče		53			
21	Instalační materiál bezdrátového hlásiče		53			
22	Montáž bezdrátového hlásiče		53			
23	Oživení bezdrátového hlásiče		53			
24	Revize bezdrátového hlásiče		53			
	Celkem Koncové prvky ozvučení			1 689 971 Kč	2 044 865 Kč	354 894 Kč
	Cena celkem			2 098 905 Kč	2 539 675 Kč	440 770 Kč

Položkový rozpočet VIS Okna

Položkový rozpočet VIS Okna						
p.č.	Název části systému VIS	Vyplní uchazeč Jednotková cena bez DPH	Ks/Kpl	Cena celkem bez DPH	Celkem s DPH	DPH
	Řídicí pracoviště s obousměrným digitálním přenosem					
1	Skříň řídicí jednotky vysílacího pracoviště s napojením na JSVI		1			
2	Anténa všesměrová (v pásmu 160MHz)		1			
3	Anténa všesměrová (v pásmu 80MHz)		1			
4	Modul GSM prostup		1			
5	Modul FM přijímače s připojením do modulu JSVV - s FM anténou		1			
6	Řídicí PC s grafickým výstupem naměřených dat		1			
7	Řídicí Notebook		1			
8	Stolní rozhlasový mikrofon pro připojení k PC		2			
9	Instalační materiál řídicího pracoviště		1			
10	Školení obsluhy		1			
11	Montáž řídicího pracoviště		1			
12	Oživení řídicího pracoviště		1			
13	Revize řídicího pracoviště		1			
14	Dokumentace skutečného provedení a radiový projekt		1			
	Řídicí software					
15	Serverová aplikace		1			
16	Aplikace vzdálený klient pro obsluhu systému		1			
17	Integrace stávajících LVS		1			
	Celkem Řídicí pracoviště s obousměrným digitálním přenosem			408 934 Kč	494 810 Kč	85 876 Kč
	Koncové prvky ozvučení					
18	Plně digitální obousměrný bezdrátový hlásič (2 x 40W), pásmo 70 MHz		12			
19	Tlakový reproduktor 15 W, 8 Ohm		37			
20	Anténa bezdrátového hlásiče		12			
21	Instalační materiál bezdrátového hlásiče		12			
22	Montáž bezdrátového hlásiče		12			
23	Oživení bezdrátového hlásiče		12			
24	Revize bezdrátového hlásiče		12			
	Celkem Koncové prvky ozvučení			382 734 Kč	463 108 Kč	80 374 Kč
	Cena celkem			791 668 Kč	957 918 Kč	166 250 Kč

Položkový rozpočet VIS Velký Valtinov						
p.č.	Název části systému VIS	Vyplní uchazeč Jednotková cena bez DPH	Ks/Kpl	Cena celkem bez DPH	Celkem s DPH	DPH
	Řídicí pracoviště s obousměrným digitálním přenosem					
1	Skříň řídicí jednotky vysílacího pracoviště s napojením na JSVI		1			
2	Anténa všesměrová (v pásmu 160MHz)		1			
3	Anténa všesměrová (v pásmu 80MHz)		1			
4	Modul GSM přístup		1			
5	Modul FM přijímače s připojením do modulu JSVV - s FM anténou		1			
6	Řídicí PC s grafickým výstupem naměřených dat		1			
7	Řídicí Notebook		1			
8	Stolní rozhlasový mikrofon pro připojení k PC		2			
9	Instalační materiál řídicího pracoviště		1			
10	Školení obsluhy		1			
11	Montáž řídicího pracoviště		1			
12	Oživení řídicího pracoviště		1			
13	Revize řídicího pracoviště		1			
14	Dokumentace skutečného provedení a radiový projekt		1			
	Řídicí software					
15	Serverová aplikace		1			
16	Aplikace vzdálený klient pro obsluhu systému		1			
17	Integrace stávajících LVS		1			
	Celkem Řídicí pracoviště s obousměrným digitálním přenosem			408 934 Kč	494 810 Kč	85 876 Kč
	Koncové prvky ozvučení					
18	Plně digitální obousměrný bezdrátový hlásič (2 x 40W), pásmo 70 MHz		19			
19	Tlakový reproduktor 15 W, 8 Ohm		51			
20	Anténa bezdrátového hlásiče		19			
21	Instalační materiál bezdrátového hlásiče		19			
22	Montáž bezdrátového hlásiče		19			
23	Oživení bezdrátového hlásiče		19			
24	Revize bezdrátového hlásiče		19			
	Celkem Koncové prvky ozvučení			598 033 Kč	723 620 Kč	125 587 Kč
	Cena celkem			1 006 967 Kč	1 218 430 Kč	211 463 Kč

Položkový rozpočet VIS Dolní Krupá

		Vyplní uchazeč				
p.č.	Název části systému VIS	Jednotková cena bez DPH	Ks/Kpl	Cena celkem bez DPH	Celkem s DPH	DPH
	Řídicí pracoviště s obousměrným digitálním přenosem					
1	Skříň řídicí jednotky vysílacího pracoviště s napojením na JSVI		1			
2	Anténa všesměrová (v pásmu 160MHz)		1			
3	Anténa všesměrová (v pásmu 80MHz)		1			
4	Modul GSM přístup		1			
5	Modul FM přijímače s připojením do modulu JSVV - s FM anténou		1			
6	Řídicí PC s grafickým výstupem naměřených dat		1			
7	Řídicí Notebook		1			
8	Stolní rozhlasový mikrofon pro připojení k PC		2			
9	Instalační materiál řídicího pracoviště		1			
10	Školení obsluhy		1			
11	Montáž řídicího pracoviště		1			
12	Oživení řídicího pracoviště		1			
13	Revize řídicího pracoviště		1			
14	Dokumentace skutečného provedení a radiový projekt		1			
	Řídicí software					
15	Serverová aplikace		1			
16	Aplikace vzdálený klient pro obsluhu systému		1			
17	Integrace stávajících LVS		1			
	Celkem Řídicí pracoviště s obousměrným digitálním přenosem			408 934 Kč	494 810 Kč	85 876 Kč
	Koncové prvky ozvučení					
18	Plně digitální obousměrný bezdrátový hlásič (2 x 40W), pásmo 70 MHz		12			
19	Tlakový reproduktor 15 W, 8 Ohm		35			
20	Anténa bezdrátového hlásiče		12			
21	Instalační materiál bezdrátového hlásiče		12			
22	Montáž bezdrátového hlásiče		12			
23	Oživení bezdrátového hlásiče		12			
24	Revize bezdrátového hlásiče		12			
	Celkem Koncové prvky ozvučení			380 634 Kč	460 567 Kč	79 933 Kč
	Cena celkem			789 568 Kč	955 377 Kč	165 809 Kč

6. Čestné prohlášení o využití poddodavatelů

Čestné prohlášení dodavatele o využití poddodavatelů

Uchazeč o veřejnou zakázku „Varovný informační systém pro obce Mikroregionu
Podralsko“

p r o h l a š u j e , ž e :

Dodavatel:

Název: Colsys s.r.o.
Sídlo: Buštěhradská 109, 272 03 Kladno
IČO: 147 99 634
DIČ: CZ14799634

- Dodavatel čestně prohlašuje, že nemá v úmyslu zadat žádnou část veřejné zakázky uvedené výše tohoto prohlášení jiné osobě, tj. poddodavateli.

V Kladně

Ing. Pavel
Hlavinka

Digitálně
podepsal Ing.
Pavel Hlavinka
Datum: 2023.05.30
09:08:21 +02'00'

Ing. Pavel Hlavinka, jednatel