

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

### I/36 Pardubice, Trnová - Fáblovka – Dubina

č. objednatele: 11PT-000654      evidenční číslo 304/20

č. zhotovitele: S00093/INV/2022/6

ze dne 24.11.2022

Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany:

#### **Ředitelství silnic a dálnic ČR,**

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4  
IČO, DIČ: 659 93 390, CZ65993390  
zastoupen: generálním ředitelem  
na straně jedné jako Objednatel dle Pod-článku 1.1.2.2 Smluvních podmínek

(dále jen „Objednatel“ nebo „Smluvní strana“)

a

#### **„Společnost pro SV obchvat Pardubic“**

Vedoucí společník: **HOCHTIEF CZ a. s.**

se sídlem: Plzeňská 16/3217, Praha 5, PSČ 150 00  
IČO, DIČ: 466 78 468, CZ46678468  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 6229  
zastoupen: , předsedou představenstva a  
členem představenstva

Druhý společník: **Doprastav a.s.**

se sídlem: Drieňová 27, 826 56 Bratislava, Slovenská republika  
IČO, DIČ: 313 33 320, 2020372497  
Zastoupen: , předsedou představenstva a  
členem představenstva

podnikající na území ČR prostřednictvím odštěpného závodu zahraniční právnické osoby pod jménem Doprastav, a.s., organizační složka Praha, se sídlem K zahradnictví 13, 182 00 Praha 8

IČO, DIČ: 492 81 429, CZ49281429  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. A 8328

Třetí společník: **SILNICE ČÁSLAV, s.r.o.**

se sídlem: č.p. 2, 285 21 Zbraslavice  
IČO, DIČ: 284 47 085, CZ28447085  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 142142  
zastoupen: , jednatelem  
na straně druhé jako Zhotovitel dle Pod-článku 1.1.2.3 Smluvních podmínek

(dále jen „Zhotovitel“ nebo „Smluvní strana“),

spolu uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“).

## 1 Preambule

- 1.1 Smluvní strany spolu uzavřely dne 24.11.2022 smlouvu o dílo č. 11PT-000654 na plnění veřejné zakázky na stavební práce s názvem „I/36 Pardubice, Trnová - Fáblovka – Dubina“ (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je dílo definované ve Smlouvě (dále jen „Dílo“ či „Stavba“). Za účelem změny některých ustanovení Smlouvy se Smluvní strany rozhodly uzavřít tento Dodatek ke Smlouvě.
- 1.2 Ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, zůstávají nezměněna.
- 1.3 Pojmy používané v Dodatku jsou používány ve stejném významu, jako pojmy definované nebo používané ve Smlouvě.

## 2 Předmět dodatku

- 2.1 Smluvní strany mění smlouvu o společnosti následovně:
  - 2.1.1 Číslo smlouvy objednatele uvedené na úvodní straně Smlouvy je odstraněno a nahrazeno následujícím číslem smlouvy objednatele:  
číslo smlouvy objednatele: 11PT-002648.
  - 2.1.2 Číslo smlouvy zhotovitele uvedené na úvodní straně Smlouvy je odstraněno a nahrazeno následujícím číslem smlouvy zhotovitele:  
číslo smlouvy zhotovitele: S00095/INV/2022/6.
  - 2.1.3 Číslo ISPROFIN/ISPROFOND uvedené na úvodní straně Smlouvy je odstraněno a nahrazeno následujícím číslem ISPROFIN/ISPROFOND:  
(ISPROFIN/ISPROFOND): 327 111 5001.
  - 2.1.4 Příloha Smlouvy pod písmenem c) Dopis nabídky, Příloha k nabídce, jež tvoří nedílnou součást obsahu Smlouvy, je odstraněna a nahrazena novou přílohou Smlouvy pod písmenem c) Dopis nabídky, Příloha k nabídce. Tato Příloha tak tvoří nedílnou součást obsahu Smlouvy a rovněž nedílnou součást obsahu tohoto Dodatku jako Příloha č. 1.
  - 2.1.5 Příloha Smlouvy pod písmenem g) Formulář Harmonogram plateb, jež tvoří nedílnou součást obsahu Smlouvy, je odstraněna a nahrazena novou přílohou Smlouvy pod písmenem g) Formulář Harmonogram plateb. Tato Příloha tak tvoří nedílnou součást obsahu Smlouvy a rovněž nedílnou součást obsahu tohoto Dodatku jako Příloha č. 2.

## 3 Zdůvodnění dodatku

- 3.1 Odstranění administrativních chyb v původní Smlouvě.

## 4 Závěrečná ustanovení

- 4.1 Tento Dodatek byl uzavřen v souladu s českým právem a řídí se platnými právními předpisy České republiky.
- 4.2 NA DŮKAZ TOHO, že Smluvní strany s obsahem tohoto Dodatku souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, připojují své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů a prohlašují, že tento Dodatek byl uzavřen podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle, nikoli v tísní, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomylnosti.

Přílohy:

1. Dopis nabídky, Příloha k nabídce
2. Formulář Harmonogram plateb

V Praze

Objednatel:

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

V Praze

Zhotovitel:

**HOCHTIEF CZ a. s.**

Digitálně  
podepsal i

Datum:  
2023.05.31  
13:25:31 +02'00'

\_\_\_\_\_  
generální ředitel

\_\_\_\_\_  
předseda představenstva

Digitally signed

Date: 2023.05.31  
09:12:02 +02'00'

\_\_\_\_\_  
člen představenstva

**Doprastav a.s.**

Digitálně  
podepsal i  
Datum:  
2023.05.18  
13:27:07 +02'00'

\_\_\_\_\_  
předseda představenstva

Digitálně podepsal  
Datum: 2023.05.18  
08:15:35 +02'00'

\_\_\_\_\_  
člen představenstva

**SILNICE ČÁSLAV, s.r.o.**

. Digitálně podepsal

Datum: 2023.05.09  
10:00:49 +02'00'

---

jednatel

Digitálně podepsal:  
Datum: 30.06.2023 13:26:27 +02:00

## DOPIS NABÍDKY

**NÁZEV STAVBY:** I/36 Pardubice, Trnová - Fáblovka - Dubina  
**PRO:** Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4  
**DODAVATEL:** „Společnost pro SV obchvat Pardubic“

**Vedoucí společník:** HOCHTIEF CZ a. s.  
se sídlem: Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5  
IČO: 466 78 468

**Druhý společník:** Doprastav a.s.  
podnikající na území ČR prostřednictvím odštěpného závodu zahraniční právnické osoby  
pod jménem Doprastav, a.s., organizační složka Praha  
se sídlem: K zahradnictví 13, 182 00 Praha 8  
IČO: 492 81 429

**Třetí společník:** SILNICE ČÁSLAV, s.r.o.  
se sídlem: č.p. 2, 285 21 Zbraslavice  
IČO: 284 47 085

Řádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek výše uvedené veřejné zakázky, zejména včetně podmínek Smlouvy o dílo, Smluvních podmínek, Požadavků objednatele, Formulářů a ostatních dokumentů tvořících součást Smlouvy, připojené Přílohy k nabídce a vysvětlení zadávací dokumentace.

Tímto nabízíme projektování, provedení a dokončení Díla a odstranění veškerých vad v souladu s touto Nabídkou za následující cenu:

Název Díla	Nabídková cena v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková nabídková cena v Kč včetně DPH
	(a)	(b) = DPH z ceny (a)	(c) = (a) + (b)
I/36 Pardubice, Trnová - Fáblovka - Dubina	1.445.968.906,87	303.653.470,44	1.749.622.377,31

Zavazujeme se dodržet níže uvedené hodnoty jednotlivých dílčích hodnotících kritérií:

Kritérium hodnocení	Váha kritéria v celkovém hodnocení	Hodnota
Nabídková cena stavby v Kč bez DPH	80 %	1.445.968.906,87
Délka záruční doby v měsících	5 %	84 měsíců

Kvalifikace a zkušenosti osob, které se budou podílet na realizaci veřejné zakázky	6 %	viz Dokumenty sloužící pro hodnocení nabídek - Příloha č. 1
Připravenost dodavatele na realizaci stavebních prací	3 %	viz Dokumenty sloužící pro hodnocení nabídek - Příloha č. 2
Technologie a vybavení	6 %	viz Dokumenty sloužící pro hodnocení nabídek - Příloha č. 3

Souhlasíme s tím, že tato Nabídka bude v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), platit po celou dobu běhu zadávací lhůty, a že pro nás zůstane závazná a může být přijata kdykoli v průběhu této lhůty. Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

- (a) Smlouva o dílo
- (b) Dopis o přijetí nabídky (oznámení o výběru dodavatele)
- (c) Dopis nabídky, Příloha k nabídce
- (d) Smluvní podmínky pro dodávku technologických zařízení a projektování – výstavbu elektro a strojně technologického díla a pozemních komunikací a inženýrských staveb projektovaných zhotovitelem – Obecné podmínky
- (e) Smluvní podmínky pro dodávku technologických zařízení a projektování – výstavbu elektro a strojně technologického díla a pozemních komunikací a inženýrských staveb projektovaných zhotovitelem - Zvláštní podmínky
- (f) Požadavky objednatele
- (g) Formuláře:
  - Harmonogram plateb
  - Výkaz konstrukčních celků
- (h) Návrh zhotovitele a ostatní dokumenty, které zahrnují:
  - Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů (formulář 2.3.2.)
  - Seznam poddodavatelů a jiných osob (formulář 2.3.3.)
  - Přehled technického vybavení (formulář 2.3.4.)
  - Smlouva o zpracování osobních údajů (vzor)
  - Dokumenty sloužící pro hodnocení nabídek
    - Příloha č. 1 - Kvalifikace a zkušenosti osob, které se budou podílet na realizaci stavebních prací
    - Příloha č. 2 - Připravenost dodavatele na realizaci stavebních prací
    - Příloha č. 3 - Technologie a vybavení

Bude-li naše Nabídka přijata, poskytneme specifikované Zajištění splnění smlouvy, začneme s prováděním Díla, co nejdříve to bude možné po Datu zahájení prací, a dokončíme Dílo v souladu s výše uvedenými dokumenty v Době pro dokončení.

Pokud a dokud nebude uzavřena Smlouva, nebude tato Nabídka ani na základě oznámení o výběru dodavatele (Dopisu o přijetí nabídky) představovat řádně uzavřenou a závaznou Smlouvu. Pojmy uvedené v tomto odstavci s velkými počátečními písmeny mají stejný význam, jako je jim připisován zadávacími a smluvními podmínkami shora uvedené veřejné zakázky.

Uznáváme, že proces případného přijetí naší Nabídky se řídí ZZVZ a zadávacími podmínkami shora uvedené veřejné zakázky. Uznáváme rovněž, že Zadavatel má právo odstoupit od Smlouvy v případě, že jsme uvedli v Nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

Pokud bude s námi jakožto vybraným dodavatelem uzavřena Smlouva, poskytujeme tímto souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), přičemž bereme na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí zadavatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

Bereme na vědomí a výslovně souhlasíme, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy.

**DESIGN & BUILD - Stavba I/36 Pardubice, Trnová-Fáblovka-Dubina****HARMONOGRAM PLATEB - PLATEBNÍ MILNÍKY:**

Datum zahájení stavby: T = datum zahájení prací

Číslo fakturace	Předpokládaná doba v měsících od data (T)	Konstrukční celky (čísla SO dle soupisu)	nabídka uchazeče [Kč]
1	4	321, 322, 351, 352, 415, 458, 459	23 374 374,93
2	5	381, 390, 413, 720, 721, 722, 723	5 414 281,02
3	9	412, 454, 455, 456, 457, 602	5 338 731,05
4	11	001, 116, 203.2, 207, 208, 209, 302, 303, 416	68 633 015,67
5	12	103, 104, 201, 202, 304	58 309 127,42
6	13	431, 501, 503, 552, 553, 601	39 374 479,05
7	14	105, 108, 111, 112, 117, 119, 206, 310, 701.2	62 004 585,12
8	15	203 (spodní stavba)	103 842 689,37
9	16	205 (spodní stavba)	19 999 994,21
10	18	101 (zemní práce)	219 465 047,37
11	19	433, 451, 452, 460	6 116 112,99
12	21	107, 109, 305, 414	21 050 966,28
13	22	203 (nosná konstrukce)	340 571 797,28
14	23	102, 110, 113, 151, 205 (nosná konstrukce), 210, 301, 306, 307	93 240 983,23
15	24	101 (konstrukce vozovky)	130 623 719,44
16	25	323, 354, 453, 551	22 931 198,41
17	26	101 (ostatní), 120, 203 (příslušenství), 205 (příslušenství), 213	138 467 041,68
18	27	114, 115, 118, 150, 309, 311, 432, 434, 435, 436, 480, 491, 701.1, 702, 710, 711, 730	71 546 339,59
19	33	DSPS, revizní zprávy, 801, 802, 803	15 664 422,76