



DODATEK č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO NA STAVBU

Objednatel: Zoologická zahrada hl. m. Prahy
Se sídlem: U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7 - Troja
Právní forma: příspěvková organizace
Zastoupený: Mgr. Miroslavem Bobkem, ředitelem
IČO: 00064459
DIČ: CZ00064459
Bankovní spojení: PPF banka a. s.
Číslo účtu: 2000980001/6000

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: DCI Czech a.s.
Se sídlem: Štěrboholská 1404/104, 102 00 Praha 10
Zastoupený: Vitem Voláčkem, předsedou představenstva
Petrem Kysučanem, místopředsedou představenstva
Ing. Jiřím Poláčkem, členem představenstva
IČO: 04501624
DIČ: CZ04501624
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 4071310002/5500

(dále jen „Zhotovitel“)

1. Úvodní ustanovení

- 1.1 Mezi smluvními stranami byla dne 16. 5. 2022 uzavřena smlouva o dílo na základě výsledků zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „MULTIFUNKČNÍ OBJEKT UBYTOVNA ZOO PRAHA - NÁHRADNÍ OBJEKTY ZA ODSTRAŇOVANÉ“, ve znění dodatku č. 1 ze dne 7. 6. 2022, dodatku č. 2 ze dne 27. 10. 2022 a dodatku č. 3 ze dne 28. 2. 2023 (dále jen „**Smlouva**“).
- 1.2 Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 4., odst. 4.10 Smlouvy dohodly na provedení Víceprací, které jsou specifikovány a oceněny ve změnových listech č. 25 až č. 34 odsouhlasených Objednatelem (dále jen „**Změnové listy**“). Změnové listy jsou přílohou č. 1 tohoto dodatku a mění dobu plnění Díla, jakož i cenu Díla.

2. Předmět dodatku č. 4

- 2.1 Smluvní strany sjednávají, že v souladu se Změnovými listy se dosavadní text bodu 3.2.3 odst. 3.2 článku 3. Smlouvy nahrazuje následujícím textem:
 - 3.2.3 *Zhotovitel je povinen Dílo dokončit a protokolárně předat Objednateli způsobem popsaným v této Smlouvě v termínu **do 431 kalendářních dnů ode dne předání staveniště.***
- 2.2 Smluvní strany dále sjednávají, že v souladu se změnovými listy č. 25 až č. 34 se text bodů 4.1.1 až 4.1.3 odst. 4.1 článku 4. Smlouvy upravený dodatkem č. 2 a dodatkem č. 3 nahrazuje následujícím textem:

4.1.1 PRO ČÁST I DÍLA:	
<i>celkem sumu bez DPH</i>	30.314.447,35 Kč
<i>výše DPH</i>	6.366.033,94 Kč
<i>celkem sumu včetně DPH</i>	36.680.481,29 Kč
4.1.2 PRO ČÁST II DÍLA:	
<i>celkem sumu bez DPH</i>	13.978.880,52 Kč
<i>výše DPH</i>	2.935.564,91 Kč
<i>celkem sumu včetně DPH</i>	16.914.445,43 Kč
4.1.3 ZA CELÉ DÍLO CELKEM:	
<i>celkem sumu bez DPH</i>	44.293.327,87 Kč
<i>výše DPH</i>	9.301.598,85 Kč
<i>celkem sumu včetně DPH</i>	53.594.926,72 Kč

2.3 Ostatní ustanovení Smlouvy, dodatku č. 2 a dodatku č. 3 nedotčená tímto dodatkem č. 4 zůstávají beze změn.

3. Závěrečná ustanovení

3.1 Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je vázán zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, a souhlasí s tím, že Objednatel zajistí zveřejnění tohoto dodatku č. 4 v registru smluv.

3.2 Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 4 v plném rozsahu včetně osobních údajů v něm obsažených či poskytnutím informace třetím osobám o tomto dodatku č. 4 za podmínek definovaných zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění aktuálním ke dni požadavku na informace či zveřejnění, a rovněž prohlašují, že nic z obsahu tohoto dodatku č. 4 nepovažují za obchodní tajemství.

3.3 Dodatek č. 4 je sepsán ve 2 originálních vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 1 vyhotovení.

3.4 Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu druhou ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

3.5 Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 4 je příloha č. 1: Změnové listy 25 až 34.

V Praze dne 03-07-2023

V Praze dne 3-7-2023

Za Ob

Za Z

Mgr. M

ředitel Zoologické zahrady hl. m. Prahy

Pet

mís

Ing.

čler