

Dodatek č. 1
k
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVĚ
č. 10/2022/ODSH

**o poskytnutí investiční dotace z prostředků rozpočtu statutárního města
Mladá Boleslav na rok 2022 a 2023 na úhradu investičních nákladů na pořízení upgrade
odbavovacích systémů parkovacích domů JASELSKÁ, MILITKÁ a závorového
systému parkoviště U CENTROHERMU**
uzavřená dnešního dne, mezi následujícími smluvními stranami
(dále jen „smlouva“)

Statutární město Mladá Boleslav

Se sídlem: Komenského nám. 61, Mladá Boleslav, PSČ 293 01

IČO: 00238295

DIČ: [REDAKCE]

Zastoupení: [REDAKCE] primátorem města

Bankovní spojení: [REDAKCE]

(dále také „město“ nebo „poskytovatel dotace“)

a

Městské parkovací domy Mladá Boleslav s.r.o.

Právní forma: společnost s ručením omezeným

Sídlo: Mladá Boleslav, Starofarní 152, PSČ 293 01

IČO: 278 80 834

Zastoupení: [REDAKCE] jednatelem

(dále také „příjemce dotace“)

I.

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 22.11.2022 veřejnoprávní smlouvu č. 10/2022/ODSH, kterou schválilo zastupitelstvo města Mladá Boleslav usnesením č. 104 ze dne 22.11.2022. Předmětem smlouvy je poskytnutí investiční dotace ve výši 3.000.000,-Kč z prostředků rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav na rok 2022 a 2023 na úhradu investičních nákladů na pořízení upgrade odbavovacích systémů parkovacích domů JASELSKÁ, MILITKÁ a závorového systému parkoviště U CENTROHERMU (dále jen „smlouva“).
- 1.2. Dle čl. II. odst. 7 smlouvy bylo čerpání dotace možné do 31.3.2023 a dle čl. II odst. 8 příjemce dotace měl provést vyúčtování dotace do 31.3.2023. Stejně tak bylo toto datum sjednáno pro případné vrácení nevyčerpané části dotace.

II.

- 2.1. S ohledem na objektivní okolnosti spojené s instalací upgrade odbavovacích systémů parkovacích domů a závorového systému pak došlo k prodloužení nezpůsobeném příjemcem dotace a toto prodloužení bylo ovlivněno situací kolem invaze na Ukrajinu a zvýšené ceny materiálů jakož i termínů dodání materiálů.
- 2.2. Proto se smluvní strany dohodly na tom, že mění tímto dodatkem následující ustanovení smlouvy:
 - Článek II odst. 7 se mění takto:
7. Čerpání dotace je možné nejpozději do 31.12.2023

- Článek II odst. 8 se mění takto:
8. Příjemce dotace provede vyúčtování dotace nejpozději do 31.12.2023. Součástí vyúčtování bude prohlášení o tom, že doklady předložené k vyúčtování dotace nebyly použity také při vyúčtování dotací od jiných poskytovatelů. Vyúčtování bude obsahovat kopie faktur včetně zjišťovacího protokolu se soupisem provedených prací. Dále budou doloženy kopie smluv a objednávek, na základě kterých byly faktury vystaveny a doklady o zaplacení (výpis z účtu).

- Článek II odst. 9 se mění takto:
9. Nepoužité finanční prostředky je příjemce dotace povinen vrátit na výše uvedený účet statutárního města Mladá Boleslav nejpozději do 31.1.2024.


- 2.3. Veškerá ustanovení smlouvy, která nebyla změněna nebo upravena tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti a účinnosti s tím, že je ani nelze měnit bez projednání v zastupitelstvu města. Posunutí termínu čerpání dotace a vyúčtování dotace z objektivních důvodů nezaviněných příjemcem dotace je možné projednat radou města jako formální posun termínu čerpání dotace schválené zastupitelstvem města i pro rok 2023.

III.

- 3.1. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek smlouvy v registru smluv zveřejní poskytovatel dotace.
- 3.2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se s obsahem dodatku seznámily, že jeho textu porozuměly, že dodatek plně vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a že nebyl uzavřen za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují zástupci vlastnoruční podpisy.

V Mladé Boleslavi dne ... 19. 06. 2023

Za město:



primátor

V Mladé Boleslavi dne

Za příjemce dotace:



jednatel

DOLOŽKA

Toto právní jednání statutárního města Mladá Boleslav bylo v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona o obcích schváleno Radou města Mladá Boleslav usnesením č. 705 ze dne 15. května 2023.

V Mladé Boleslavi dne ... 22. 05. 2023



vedoucí odboru

Odbor dopravy a silničního hospodářství
Magistrát města Mladá Boleslav

