

## Příloha č. 2 smlouvy – Milníky a lhůty plnění

Milníky		Lhůty plnění
1.	Monitorovací kampaň	Do 6 měsíců od pokynu objednatele
2.	2.a Sestavení modelů stávající vodovodní sítě, kalibrace a verifikace modelů na základě monitorovací kampaně a vyhodnocení stávajícího stavu včetně návrhu optimalizačních opatření	Do 6 měsíců od ukončení monitorovací kampaně
	2.b Systém pro sdílení výstupů	Do 6 měsíců od ukončení monitorovací kampaně
3.	3.a Sestavení modelů vodovodní sítě pro výhledový stav dle návrhu nového územního plánu města Brna, návrh opatření na vodovodní síti včetně stanovení jejich předpokládané ceny	Do 15 měsíců od ukončení monitorovací kampaně
	3.b Systém pro sdílení výstupů	Do 17 měsíců od ukončení monitorovací kampaně
	3.c Projednání, odevzdání výstupů	do 20 měsíců od ukončení monitorovací kampaně
4.	Správa a údržba datové základny s přístupem pro objednatele a provozovatele vodovodní sítě	průběžná realizace od ukončení plnění dle bodu 1
5.	Konzultační činnost pro objednatele	průběžná realizace od ukončení plnění dle bodu 3.c