

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2023/00167

Název projektu: Zpracování studie proveditelnosti a žádosti o dotaci IROP pro projekt Lávka pro pěší a cyklisty u zdymadla Poděbrady – statická oprava

Město Poděbrady

IČO: 00239640

se sídlem: Jiřího náměstí 20/I, Poděbrady I, 290 01 Poděbrady

zastoupen starostou města, panem Mgr. Romanem Schulzem

zastoupen ve věcech technických:

a

Bohemia Grant Consulting, s.r.o.

IČO: 09267522

se sídlem: Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00 Praha

zastoupen jednatelem společnosti, panem Bc. Vítem Svobodou

společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze,

oddíl C, vložka 333578

Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je prodloužení platnosti smlouvy o poskytování služeb.

II.

Prodloužení platnosti smlouvy

Smluvní strany se v tomto dodatku dohodly na prodloužení termínu zpracování studie proveditelnosti a podání žádosti o dotaci z důvodu nutnosti aktualizace Strategického plánu rozvoje města Poděbrady.

Termín pro zpracování studie proveditelnosti a podání žádosti o dotaci se tímto prodlužuje do 27. 9. 2023 včetně.

III.

Závěrečné ustanovení

- 1) V ostatním, tímto dodatkem nezměněném, zůstává platné původní znění smlouvy.
- 2) Tento dodatek je uzavřen ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom (1) vyhotovení.
- 3) Strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy:

V Poděbradech dne 19.6.2023

V Praze dne 29.6.2023