

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: **Oprava GPK včetně doplnění kolejového lože v obvodu ST Plzeň 2017/2018**

Objednatel: SŽDC s.o. - OŘ Plzeň

Zhotovitel:

Zpracoval:

Místo: Obvod ST Plzeň

Datum:

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH základní	Cena s DPH
SO 06	Květen 2017	2 754 140,46	578 369,50	3 332 509,96
SO 6.1	SO 6.1 - Železná Ruda - Špičák (L58)	187 496,00		
SO 6.2	SO 6.2 - Janovice nad Úhlavou - Klatovy (L5L)	220 090,00		
SO 6.3	SO 6.3 - Hostouň - Bělá nad Radbuzou (LBT)	207 575,00		
SO 6.4	SO 6.4 - žst. Chrást u Plzně (L7F)	181 488,00		
SO 6.5	SO 6.5 - žst. Stupno (LAB)	18 333,00		
SO 6.6	SO 6.6 - žst. Horní Bříza (L7R)	114 960,00		
SO 6.7	SO 6.7 - žst. Kaznějov (L7T)	326 493,00		
SO 6.8	SO 6.8 - Kaznějov - Plasy (L7U)	116 685,00		
SO 6.9	SO 6.9 - Plasy - Mladotice (L7W)	89 576,81		
SO 6.10	SO 6.10 - Pňovany - Trpísty (LAG)	234 831,81		
SO 6.11	SO 6.11 - Cebiv - Kokašice (LAL)	287 538,00		
SO 6.12	SO 6.12 - Kokašice - Bezručice (LAN)	211 072,00		
SO 6.13	SO 6.13 - žst. Pavlovice (L9A)	43 114,00		
SO 6.14	SO 6.14 - Nepomuk - Blovice (LJ9)	19 642,50		
SO 6.15	SO 6.15 - Nezvěstice - Starý Plzenec (LJE)	495 245,34		

Celkem

2 754 140,46

Soupis skutečně provedených prací

Stavba: Oprava GPK včetně doplnění kolejového lože v obvodu ST Plzeň 2017/2018

Objekt: Květen 2017

Část: SO 6.1 - Železná Ruda - Špičák (L58)

JKSO:

Objednatel: SŽDC s.o. - OŘ Plzeň

Zhotovitel:

Datum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	K	TrH	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	1,520	xxx	xxx	21,0
2	K	XDp	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	2,000	xxx	xxx	21,0

Celkem

187 496,00

Soupis skutečně provedených prací

Stavba: Oprava GPK včetně doplnění kolejového lože v obvodu ST Plzeň 2017/2018

Objekt: Květen 2017

Část: SO 6.2 - Janovice nad Úhlavou - Klatovy (L5L)

JKSO:

Objednatel: SŽDC s.o. - OŘ Plzeň

Zhotovitel:

Datum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	K	TrH	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	1,700	xxx	xxx	21,0
2	K	TrH	5905100010	Úprava kolejového lože souvisle strojně v koleji lože otevřené	km	0,800	xxx	xxx	21,0
3	K	XDp	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	2,000	xxx	xxx	21,0

Celkem

220 090,00

Soupis skutečně provedených prací

Stavba: Oprava GPK včetně doplnění kolejového lože v obvodu ST Plzeň 2017/2018

Objekt: Květen 2017

Část: SO 6.3 - Hostouň - Bělá nad Radbuzou (LBT)

JKSO:

Objednatel: SŽDC s.o. - OŘ Plzeň

Zhotovitel:

Datum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	K	TrH	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	1,750	xxx	xxx	21,0
2	K	XDp	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	2,000	xxx	xxx	21,0

Celkem

207 575,00

Soupis skutečně provedených prací

Stavba: Oprava GPK včetně doplnění kolejového lože v obvodu ST Plzeň 2017/2018

Objekt: Květen 2017

Část: SO 6.4 - žst. Chrást u Plzně (L7F)

JKSO:

Objednatel: SŽDC s.o. - OŘ Plzeň

Zhotovitel:

Datum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	K	TrH	5909041010	Úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	m	228,000	xxx	xxx	21,0

Celkem

181 488,00

Soupis skutečně provedených prací

Stavba: Oprava GPK včetně doplnění kolejového lože v obvodu ST Plzeň 2017/2018

Objekt: Květen 2017

Část: SO 6.5 - žst. Stupno (LAB)

JKSO:

Objednatel: SŽDC s.o. - OŘ Plzeň

Zhotovitel:

Datum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	K	TrH	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	0,210	xxx	xxx	21,0
				Celkem					

Soupis skutečně provedených prací

Stavba: Oprava GPK včetně doplnění kolejového lože v obvodu ST Plzeň 2017/2018

Objekt: Květen 2017

Část: SO 6.6 - žst. Horní Bříza (L7R)

JKSO:

Objednatel: SŽDC s.o. - OŘ Plzeň

Zhotovitel:

Datum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	K	TrH	5909041010	Úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	m	110,000	xxx	xxx	21,0
2	K	XDp	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,000	xxx	xxx	21,0

Celkem

114 960,00

Soupis skutečně provedených prací

Stavba: Oprava GPK včetně doplnění kolejového lože v obvodu ST Plzeň 2017/2018

Objekt: Květen 2017

Část: SO 6.7 - žst. Kaznějov (L7T)

JKSO:

Objednatel: SŽDC s.o. - OŘ Plzeň

Zhotovitel:

Datum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	K	TrH	5909041010	Úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	m	298,000	xxx	xxx	21,0
2	K	TrH	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	35,000	xxx	xxx	21,0
3	M	MAT	5955101000	Železniční svršek-kolejové lože (KL) Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI	t	50,000	xxx	xxx	21,0
4	K	XDp	9902100700	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 100 km	t	50,000	xxx	xxx	21,0
<u>Celkem</u>								<u>326 493,00</u>	

Soupis skutečně provedených prací

Stavba: Oprava GPK včetně doplnění kolejového lože v obvodu ST Plzeň 2017/2018

Objekt: Květen 2017

Část: SO 6.8 - Kaznějov - Plasy (L7U)

JKSO:

Objednatel: SŽDC s.o. - OŘ Plzeň

Zhotovitel:

Datum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	K	TrH	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	35,000	xxx	xxx	21,0
2	M	MAT	5955101000	Železniční svršek-kolejové lože (KL) Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI	t	50,000	xxx	xxx	21,0
3	K	XDp	9902100700	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 100 km	t	50,000	xxx	xxx	21,0
4	K	XDp	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,000	xxx	xxx	21,0
				Celkem					
								116 685,00	

Soupis skutečně provedených prací

Stavba: Oprava GPK včetně doplnění kolejového lože v obvodu ST Plzeň 2017/2018

Objekt: Květen 2017

Část: SO 6.9 - Plasy - Mladotice (L7W)

JKSO:

Objednatel: SŽDC s.o. - OŘ Plzeň

Zhotovitel:

Datum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	K	TrH	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	35,710	xxx	xxx	21,0
2	M	MAT	5955101000	Železniční svršek-kolejové lože (KL) Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI	t	50,000	xxx	xxx	21,0
3	K	XDp	9902100700	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 100 km	t	50,000	xxx	xxx	21,0

Celkem

89 576.81

Soupis skutečně provedených prací

Stavba: Oprava GPK včetně doplnění kolejového lože v obvodu ST Plzeň 2017/2018

Objekt: Květen 2017

Část: SO 6.10 - Pňovany - Trpísty (LAG)

JKSO:

Objednatel: SŽDC s.o. - OŘ Plzeň

Zhotovitel:

Datum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	K	TrH	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	1,350	xxx	xxx	21,0
2	K	TrH	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	35,710	xxx	xxx	21,0
3	M	MAT	5955101000	Železniční svršek-kolejové lože (KL) Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI	t	50,000	xxx	xxx	21,0
4	K	XDp	9902100700	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 100 km	t	50,000	xxx	xxx	21,0
5	K	XDp	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,000	xxx	xxx	21,0
				<u>Celkem</u>					
								<u>234 831,81</u>	

Soupis skutečně provedených prací

Stavba: Oprava GPK včetně doplnění kolejového lože v obvodu ST Plzeň 2017/2018

Objekt: Květen 2017

Část: SO 6.11 - Cebiv - Kokašice (LAL)

JKSO:

Objednatel: SŽDC s.o. - OŘ Plzeň

Zhotovitel:

Datum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	K	TrH	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	2,080	xxx	xxx	21,0
2	K	TrH	5905100010	Úprava kolejového lože souvisle strojně v koleji lože otevřené	km	0,790	xxx	xxx	21,0
3	K	TrH	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	35,000	xxx	xxx	21,0
4	M	MAT	5955101000	Železniční svršek-kolejové lože (KL) Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI	t	50,000	xxx	xxx	21,0
5	K	XDp	9902100700	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 100 km	t	50,000	xxx	xxx	21,0
<u>Celkem</u>								<u>287 538,00</u>	

Soupis skutečně provedených prací

Stavba: Oprava GPK včetně doplnění kolejového lože v obvodu ST Plzeň 2017/2018

Objekt: Květen 2017

Část: SO 6.12 - Kokašice - Bezdrůžice (LAN)

JKSO:

Objednatel: SŽDC s.o. - OŘ Plzeň

Zhotovitel:

Datum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	K	TrH	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	0,970	xxx	xxx	21,0
2	K	TrH	5905100010	Úprava kolejového lože souvisle strojně v koleji lože otevřené	km	0,460	xxx	xxx	21,0
3	K	TrH	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	35,000	xxx	xxx	21,0
4	M	MAT	5955101000	Železniční svršek-kolejové lože (KL) Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI	t	50,000	xxx	xxx	21,0
5	K	XDp	9902100700	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 100 km	t	50,000	xxx	xxx	21,0
6	K	XDp	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,000	xxx	xxx	21,0

Celkem

211 072,00

Soupis skutečně provedených prací

Stavba: Oprava GPK včetně doplnění kolejového lože v obvodu ST Plzeň 2017/2018

Objekt: Květen 2017

Část: SO 6.13 - žst. Pavlovice (L9A)

JKSO:

Objednatel: SŽDC s.o. - OŘ Plzeň

Zhotovitel:

Datum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	K	TrH	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	0,180	xxx	xxx	21,0
2	K	XDp	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,000	xxx	xxx	21,0

Celkem

43 114,00

Soupis skutečně provedených prací

Stavba: Oprava GPK včetně doplnění kolejového lože v obvodu ST Plzeň 2017/2018

Objekt: Květen 2017

Část: SO 6.14 - Nepomuk - Blovice (LJ9)

JKSO:

Objednatel: SŽDC s.o. - OŘ Plzeň

Zhotovitel:

Datum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	K	TrH	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	0,225	xxx	xxx	21,0
				Celkem					19 642,50

Soupis skutečně provedených prací

Stavba: Oprava GPK včetně doplnění kolejového lože v obvodu ST Plzeň 2017/2018

Objekt: Květen 2017

Část: SO 6.15 - Nezvěstice - Starý Plzenec (LJE)

JKSO:

Objednatel: SŽDC s.o. - OŘ Plzeň

Zhotovitel:

Datum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	K	TrH	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	1,180	xxx	xxx	21,0
2	K	TrH	5905100010	Úprava kolejového lože souvisle strojně v koleji lože otevřené	km	1,550	xxx	xxx	21,0
3	K	TrH	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	140,940	xxx	xxx	21,0
4	M	MAT	5955101000	Železniční svršek-kolejové lože (KL) Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI	t	200,000	xxx	xxx	21,0
5	K	XDp	9902100600	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 80 km	t	200,000	xxx	xxx	21,0
<u>Celkem</u>								<u>495 245,34</u>	