

Rozšíření digitálního povodňového plánu a lokálního výstražného systému pro město Vlašim – Harmonogram výstavby PPO a činností povodňové komise

Smlouva o dílo – Dodatek č.1

Smluvní strany

Objednatel

Město Vlašim

Město Vlašim

Sídlo:

IČO:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zástupce ve věcech smluvních:

Zástupce ve věcech technických:

(dále jen „Objednatel“)

Město Vlašim, Jana Masaryka 302, 258 01,
00231947

Česká spořitelna a.s.

0320054839/0800

Mgr. Luděk Jeništa, starosta města

████████████████████ krizové řízení

a

Zhotovitel

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Sídlo:

IČO: 471 16 901

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Statutární zástupci:

místopředseda představenstva

Zástupce ve věcech smluvních:

Zástupce ve věcech technických:

Zápis v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1930.

(dále jen „Zhotovitel“)

Nábřežní 4/90, 150 56 Praha 5

DIČ: CZ47116901

Komerční banka, a.s., pobočka Praha 5

19-1583390227/0100

Ing. Šárka Balšánková,

Ing. Jiří Frýba, člen představenstva

████████████████████

████████████████████

Výše uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného vnitřního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiných osob.

PREAMBULE

Výše uvedené smluvní strany se dohodly níže uvedeného dne, měsíce a roku na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. zhotovitele 06-O-4421-13059/22 uzavřené dne 22.9.2022. Tento Dodatek č. 1 se týká:

– **změna článku 3. Doba plnění**

Termín plnění: **31.7.2023**

Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. zhotovitele 06-O-4421-13059/22 je vyhotoven v jedné elektronické originále.


Ve Vlašimi:

V Praze:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Mgr.
Luděk
Jeništa



Mgr. Luděk Jeništa
starosta města

Ing.
Pavel
Menhard



Ing. Pavel Menhard
ředitel Divize 06
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.