

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle
zastoupený:
IČ: 65993390, DIČ: CZ65993390

Poskytovatel: BLAHOPROJEKT s.r.o.
se sídlem Čechova 727, 370 01 České Budějovice
zastoupený:
IČ: 02451379, DIČ: CZ02451379

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též „občanský zákoník“), tento

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb č. 12PT-002769 ze dne 23. 01. 2023

(dále jen „Dodatek č. 1“):

Článek 1.

Úvodní ustanovení dodatku

- 1.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 23.01.2023 mezi sebou zavřely Smlouvu o poskytování služeb č. 12PT-002769 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zpracování a projednání dokumentace pro stavební povolení na akci „I/38 Havlíčkův Brod, Masarykova - Lidická“.
- 1.2. Smluvní strany shodně prohlašují, že na výrobním výboru konaném dne 20. 04. 2023 bylo dohodnuto mezi zástupci smluvních stran, že projektová dokumentace bude rozdělena na dvě samostatné projektové dokumentace DSP vč. IČ k SP, a to z důvodu provádění výstavby a návaznosti na dosud samostatnou akci „I/38 Havlíčkův Brod, most ev.č. 38-062.“
 - a) I/38 Havlíčkův Brod, Masarykova – Lidická (zahrnuje rekonstrukci křižovatky silnic I/34 a I/38 a část Lidické ulice do km 0,280 – před most ev.č. 38-062)
 - b) I/38 Havlíčkův Brod, Lidická (zahrnuje rekonstrukci Lidické ulice od mostu ev.č. 38-062, včetně výměny obrusné vrstvy na mostě po sjezd k ČSPH Shell)
- 1.3. Smluvní strany dále pak konstatují, že v důsledku skutečností uvedených v bodu 1.2. tohoto článku, je nezbytné přiměřeným způsobem upravit termín plnění a cenu za poskytování služeb Smlouvy.
- 1.4. Tato změna je důsledkem okolností, jež nemohl Objednatel jednající s náležitou péčí při zohlednění jemu dostupných informací při podpisu Smlouvy předvídat.
- 1.5. Smluvní strany, v kontextu předchozích dvou bodů, konstatují, že dotčená změna je pro obě smluvní strany změnou nepředvídatelnou a nezávislou na kterékoli ze smluvních stran.
- 1.6. Smluvní strany shodně prohlašují, že změny věcného plnění, specifikované tímto dodatkem jsou změnami nepodstatnými ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

Článek 2.

Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1. tohoto dodatku dohodly na změně Článku 5. Lhůty plnění Smlouvy, jež nově zní:
 - a) I/38 Havlíčkův Brod, Masarykova – Lidická:

- 5.1.1a Dokumentace pro stavební povolení – koncept vč. projednání: nejpozději do 30.09.2023
- 5.1.2a Dokumentace pro stavební povolení – čistopis včetně dokladové části: do 1 měsíce od schválení konceptu
- 5.1.3a Inženýrská činnost pro žádost o povolení: do 2 měsíců od předání čistopisu

b) I/38 Havlíčkův Brod, Lidická

- 5.1.1b Dokumentace pro stavební povolení – koncept vč. projednání: nejpozději do 30. 07. 2023
- 5.1.2b Dokumentace pro stavební povolení – čistopis včetně dokladové části: do 2 měsíce od schválení konceptu
- 5.1.3b Inženýrská činnost pro žádost o povolení: do 2 měsíců od předání čistopisu

2.2. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1. tohoto dodatku dohodly na změně Článku 6 Cena za poskytování služeb Smlouvy, jež nově zní:

6.1. Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za řádné poskytnutí služeb dle této Smlouvy odměnu v následující výši: 1.415.250,- Kč bez DPH.

Článek 3. Závěrečná ustanovení dodatku

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
- 3.2. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek ke Smlouvě uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku ke Smlouvě za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě rozhodující. Na uzavření tohoto dodatku se smluvní strany shodly a byly s ním srozuměny.
- 3.3. Nedílnou součástí dodatku jsou níže specifikované přílohy.
- 3.4. Tento dodatek ke Smlouvě je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu oběma Smluvními stranami a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.5. Tento dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.

Příloha č. 1: Oceněný soupis služeb

I/38 Havlíčkův Brod, Lidická, DSP

Příloha č. 1 - soupis služeb

Název přílohy PD nebo služby	Počet hodin
A – Průvodní zpráva	10
B – Souhrnná technická zpráva	20
C – Situační výkresy	
1. Situační výkres širších vztahů	5
2. Katastrální situační výkresy	10
3. Koordinační situační výkresy	20
4. Speciální výkresy	10
D – Dokumentace objektů	
102 – Silnice I/38 – Lidická ulice	100
135 – Chodníky – Lidická ulice	20
181 – Přečhodné dopravní opatření – DIO – Lidická	30
191.1 – Svislé a vodorovné dopravní značení – Lidická	20
301 – Odvodnění komunikace – Lidická	30
Úpravy a ochrana stávajících inženýrských sítí (kanalizace, vodovody, plyn, elektrické kabely, sdělovací kabely)	60
442 – Úpravy veřejného osvětlení – Lidická	30
E – Dokladová část	
1. Závazná stanoviska a vyjádření DOSS	15
2. <i>Neobsazeno</i>	
3. Stanoviska vlastníků infrastruktury	15
4. Geodetický podklad pro projektovou činnost	
a. Geodetické zaměření stavby	5
b. Záborový elaborát	20
c. <i>Neobsazeno</i>	
d. <i>Neobsazeno</i>	
e. Složka geodetických vytyčovacích výkresů	10
f. Seznam bodových polí ohrožených stavbou	5
g. <i>Neobsazeno</i>	
h. <i>Neobsazeno</i>	
i. Přejaté výkresové podklady z katastru nem.	5
j. <i>Neobsazeno</i>	
5. <i>Neobsazeno</i>	
6. <i>Diagnostické průzkumy (dodá objednatel)</i>	
7. Ostatní stanoviska a výsledky z jednání, projednání konceptu DSP + VD ZDS s provozním úsekem GŘ Praha	10
Inženýrská činnost k SP	50

F – Souvisící dokumentace	
1.1 Neobsazeno	
1.2 Neobsazeno	
1.3 Projekt odpadového hospodářství	10
1.4 Dokumentace pro projednání s útvary dráhy	20
2.1 Soupis mimolesní zeleně	10
2.2 Průzkum stávajících inženýrských sítí	10
3. Plán kontrolních prohlídek stavby	5
4. Havarijní plán stavby	10
5. Neobsazeno	
6. Orientační harmonogram výstavby	15
7. Bilance zemních prací	5
8. Plán BOZP (<i>dodá samostatně objednatel</i>)	
G – Odhad stavebních nákladů	20
H – Dokumentace pro objednatele k DSP	15
Plánografie (komplet)	1
Nabídková cena celkem bez DPH	
DPH 21%	
Nabídková cena celkem včetně DPH	